

УТВЕРЖДЕН

Советом при Губернаторе Томской области  
по стратегическому развитию и национальным проектам  
(протокол от «31» мая 2023 г. № ВМ-Пр-1144)

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

Повышение доступности туристических продуктов (Томская область)

#### 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Повышение доступности туристических продуктов (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Доступность туристического продукта (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2023	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Антонов А.А.	заместитель Губернатора Томской области по экономике		
Руководитель регионального проекта	Матюсова К.А.	и.о. начальника Департамента экономики Администрации Томской области		
Администратор регионального проекта	Батракова Т.Г.	Консультант комитета проектов развития		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды																
1.1	Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	50 000,000	-	-	-	1. Поддержка и продвижение событийного мероприятия. 2. Результатом использования субсидии является количество зрителей, посетивших событийное мероприятие на территории Томской области (50 000 человек).	Оказание услуг (выполнение работ)	

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды							
1.1	Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	22 653,81	0,00	22 653,81
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	22 653,81	0,00	22 653,81
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	22 653,81	0,00	22 653,81
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	22 653,81	0,00	22 653,81
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	22 653,81	0,00	22 653,81
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		январ.	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды												
1.1.	Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 653,81	22 653,81	22 653,81	22 653,81	22 653,81
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 653,81	22 653,81	22 653,81	22 653,81	22 653,81

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Доступность туристического продукта  
(Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды								
1.1	Результат "Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов"	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	1. Поддержка и продвижение событийного мероприятия. 2. Результатом использования субсидии является количество зрителей, посетивших событийное мероприятие на территории Томской области (50 000 человек).	Нет	отсутствует
1.1.1	Контрольная точка "Подготовлен проект порядка определения объема и условий предоставления субсидии", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Важова Л.В.	Прочий тип документа Проект порядка определения объема и условий предоставления субсидии	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.2	Контрольная точка "Утвержден порядок определения объема и условий предоставления субсидии", значение: 1.0000, Условная единица	-	24.04.2023	05	07	Важова Л.В.	Приказ Утвержденный порядок определения объема и условий предоставления субсидии (приказ)	-	отсутствует
1.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу", значение: 1.0000, Условная единица	-	23.06.2023	06	08	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	отсутствует
1.1.4	Контрольная точка "Заключен контракт (договор)", значение: 1.0000, Условная единица	-	14.07.2023	07	09	Важова Л.В.	Прочий тип документа Контракт (договор)	-	отсутствует
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлена информация о текущем состоянии реализации результата"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Письмо юридического лица, включающее информацию о текущем состоянии реализации результата	-	отсутствует
1.1.6	Контрольная точка "Подана заявка от учреждения на	-	10.08.2023	08	10	Важова Л.В.	Прочий тип документа Заявка на предоставление	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	перечисление средств субсидии", значение: 1.0000, Условная единица						субсидии		
1.1.7	Контрольная точка "Завершение работ (услуг) / приобретение товаров", значение: 1.0000, Условная единица	-	10.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Акт (Справка)	-	отсутствует
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлена итоговая информация о реализации результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.09.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Предоставлена итоговая информация о реализации результата (Акт (Справка))	-	отсутствует

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Матюсова К. А.	и.о. начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Антонов А. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Батракова Т. Г.	Консультант комитета проектов развития	-	10
Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Важова Л. В.	заместитель начальника Департамента по культуре Томской области	Волк П. Л.	10
4	Участник регионального проекта	Батракова Т. Г.	Консультант комитета проектов развития	-	10
5	Участник регионального проекта	Важова Л. В.	заместитель начальника Департамента по культуре Томской области	Волк П. Л.	10
6	Участник регионального проекта	Зайцева Т. Ю.	Начальник отдела	-	10
7	Участник регионального проекта	Алексейчук Л. В.	главный специалист	-	10
8	Участник регионального проекта	Важова Л. В.	заместитель начальника Департамента по культуре Томской области	Волк П. Л.	10