

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» августа 2024 года)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК			
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Потёмкин В.В.	заместитель Губернатора Томской области по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям		
Руководитель регионального проекта	Булкина Е.А.	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области		
Администратор регионального проекта	Табакаев В.В.	Начальник Департамента ветеринарии Томской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» августа 2024 года)

2

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,0498	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0393	0,0000	0,0537	0,0617	-	-	-

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК															
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,0019	0,0068	0,0094	0,0150	0,0214	0,0262	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0617

4

4. Результаты регионального проекта

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» августа 2024 года)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК																
1.1	Прирост объема производства масличных культур	-	Тысяча тонн	0,0000	2021	-	-	-	8,2042	12,1000	1,7378	-	-	-	Отчет о достижении значения результата	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	-	1,0000	1,0000	4,0000	-	-	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной	Оказание услуг (выполнение работ)	

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» августа 2024 года)

6

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК							
1.1	Прирост объема производства масличных культур	0,00	17 878,97	29 989,04	31 418,35	8 645,05	0,00	87 931,41
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	17 878,97	29 989,04	31 418,35	8 645,05	0,00	87 931,41
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	17 878,97	29 989,04	31 418,35	8 645,05	0,00	87 931,41

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» августа 2024 года)

1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	4 498,70	0,00	2 875,70	7 374,40
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	4 498,70	0,00	2 875,70	7 374,40
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	4 498,70	0,00	2 875,70	7 374,40
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	17 878,97	29 989,04	35 917,05	8 645,05	2 875,70	95 305,81

7

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	17 878,97	29 989,04	35 917,05	8 645,05	2 875,70	95 305,81

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» августа 2024 года)

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК												
1.1.	Прирост объема производства масличных культур	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,70	2 875,70
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,70	2 875,70

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» августа 2024 года)

9

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК								
1.1	Результат "Прирост объема производства масличных культур"	31.12.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булкина Е.А.	Отчет о достижении значения результата	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Булкина Е.А.		-	-

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» августа 2024 года)

	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

10

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булкина Е.А.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Булкина Е.А.	Прочий тип документа ЭБ	-	ЭБ

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» августа 2024 года)

				контроль ными точками отсутст вует	контроль ными точками отсутст вует				
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Булкина Е.А.	Прочий тип документа ЭБ	-	ЭБ

11

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутст вует	и отсутст вует				
1.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Булкина Е.А.	Соглашение Заключены соглашения	-	ЭБ

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» августа 2024 года)

	работы) "			атами и контрол ьными точками отсутст вует	атами и контрол ьными точками отсутст вует		поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур		
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Булкина Е.А.		-	-
1.2	Результат "Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Табакаев В.В.	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской	Нет	Консультант

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» августа 2024 года)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Федерации, шт.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятий, направленных на получение аккредитации ветеринарных лабораторий", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Табакаев В.В.		-	Консультант
1.2.2	Контрольная точка "«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятий, направленных на получение аккредитации ветеринарных лабораторий»", значение: 0.0000	-	30.06.2022	01	02	Табакаев В.В.		-	Консультант

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» августа 2024 года)

1.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятий, направленных на получение аккредитации ветеринарных лабораторий", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Табакаев В.В.		-	Косультант
-------	--	---	------------	---	---	---------------	--	---	------------

14

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятий, направленных на получение аккредитации ветеринарных лабораторий»", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Табакаев В.В.		-	Консультант

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» августа 2024 года)

1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Табакаев В.В.		-	-
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Табакаев В.В.		-	-

15

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» августа 2024 года)

	о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации		нная система ГИИС Электронный бюджет
1.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Табакаев В.В.	Отчет Квартальные отчеты о: - расходах бюджета Томской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; - достижении значений результатов использования субсидии.	-	Сайт Департамента ветеринарии Томской области
1.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Табакаев В.В.	Отчет Квартальные отчеты о: - расходах бюджета Томской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; - достижении значений результатов использования субсидии.	-	ГИИС Электронный бюджет

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» августа 2024 года)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Табакаев В.В.	Отчет о: - расходах бюджета Томской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; - достижении значений результатов использования субсидии.	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Табакаев В.В.	Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	ГИИС Электронный бюджет

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» августа 2024 года)

1.2.14	Контрольная точка "Внесение в реестр аккредитованных лиц, сведений об аккредитации и (или) расширения области аккредитации в национальной системе	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Табакаев В.В.	Прочий тип документа Информация или выписка	-	ГИИС Электронный бюджет
--------	---	---	------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------	--	---	----------------------------

18

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	аккредитации ветеринарных лабораторий "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» августа 2024 года)

19

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Булкина Е. А.	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	Конев А. С.	25
2	Администратор регионального проекта	Табакаев В. В.	Начальник Департамента ветеринарии Томской области	Конев А. С.	10
Прирост объема производства масличных культур					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Булкина Е. А.	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	Конев А. С.	25
Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Табакаев В. В.	Начальник Департамента ветеринарии Томской области	Конев А. С.	10