

УТВЕРЖДЕН  
 Советом при Губернаторе Томской области  
 по стратегическому развитию и  
 национальным проектам  
 (протокол заседания от «29» октября 2024 г.  
 № ВМ-Пр-2249)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Региональная и местная дорожная сеть

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть			
Краткое наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Рожков А.М.	Заместитель Губернатора Томской области по территориальному развитию		
Руководитель регионального проекта	Назаров И.В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области		
Администратор регионального проекта	Назаров И.В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций															
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	67,0000	2021	0,0000	0,0000	67,0000	71,0000	76,4400	75,6208	79,0391	-	-	СОУ "Эталон"	
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	27,4900	2020	0,0000	0,0000	27,4900	32,6000	38,2000	42,7785	45,6378	-	-	СОУ "Эталон"	
1.3.	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	ФП	Километр; тысяча метров	0,0000	2021	-	-	-	-	36,2000	37,7560	37,7560	-	-	СОУ "Эталон"	
1.4.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	78,2645	2022	-	-	-	-	-	78,2645	80,5588	-	-	СОУ "Эталон"	
1.5.	Доля автомобильных дорог	ФП	Процент	5,8823	2022	-	-	-	-	-	-	5,8823	-	-	СОУ "Эталон"	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось														
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения														
2.1.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	ФП	Тысяча погонных метров	0,0000	2021	-	-	-	-	0,0878	0,7951	1,4541	-	-	СОУ "Эталон"/ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.	Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11	ФП	Процент	58,0902	2022	-	-	-	-	-	-	58,0902	-	-	СОУ "Эталон"
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок														
3.1.						0,0000	0,0000	100,00	62,000	64,000	66,000	84,000	-	-	



1.5.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось	ФП	Процент	5,8823	5,8823	5,8823	5,8823	5,8823	5,8823	5,8823	5,8823	5,8823	5,8823	5,8823	5,8823	5,8823	
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения																
2.1.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	ФП	Тысяча погонных метров	0,1320	0,1320	0,1320	0,1320	0,1320	0,1320	0,1320	0,1320	0,1320	0,1320	0,1320	0,1320	0,1320	1,4541
2.2.	Доля искусственных сооружений,	ФП	Процент	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	58,0902

6

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года		
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.			
	расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11			02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02		
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок																
3.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000

7

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------



1	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения							
1.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 295,35	6 718 295,35
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 295,35	6 718 295,35
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 218,45	6 332 218,45
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 076,90	1 103 076,90
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 295,35	6 718 295,35
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 295,35	6 718 295,35
Бюджеты территориальных государственных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
5	1 (Б. ТФОМС)						

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения												
1.1.	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 332 218,45
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 332 218,45

11

7. Дополнительная информация

Перечень автомобильных дорог регионального значения, включенных в состав опорной сети, определяется в соответствии с меморандумом о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, утвержденным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Региональная и местная дорожная сеть

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения								
1.1	Результат "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назаров И.В.	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".	Нет	СОУ Эталон
1.1.1	Контрольная точка "План по брендированию на 2024 год", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	09	Баев Ю.И.	Отчет план по брендированию	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Информационное освещение реализации национального проекта на 2024 год", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Баев Ю.И.	Отчет План мероприятий	-	Отсутствует
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Баев Ю.И.	Прочий тип документа СОУ Эталон	-	СОУ Эталон
1.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	02.04.2024	01	08	Абдрашитов Р.Р.	Прочий тип документа СОУ Эталон	-	СОУ Эталон



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Отчет об исполнении плана по брендированию ", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.12.2024	06	11	Назаров И.В.	Отчет Отчет	-	Отсутствует
1.1.10	Контрольная точка "Отчет об исполнении плана информационного освещения реализации национального проекта ", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.12.2024	07	12	Назаров И.В.	Отчет Отчет	-	Отсутствует
1.1.11	Контрольная точка "План по брендированию на 2025 год ", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назаров И.В.	Отчет План по брендированию	-	Отсутствует
1.1.12	Контрольная точка "Информационное освещение реализации национального проекта на 2025 год", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Назаров И.В.	Отчет План мероприятий	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
					и отсутст вует				

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Назаров И. В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	-	30
2	Администратор регионального проекта	Назаров И. В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	-	33
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Назаров И. В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	-	30
Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назаров И. В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	-	30