

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и
национальным проектам
(протокол заседания от «29» октября 2024 г.
№ ВМ-Пр-2249)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства			
Краткое наименование регионального проекта	ОМРДХ	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Рожков А.М.	Заместитель Губернатора Томской области по территориальному развитию		
Руководитель регионального проекта	Назаров И.В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области		
Администратор регионального проекта	Назаров И.В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли														
1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	15,0000	20,0000	0,0000	-	-	СОУ Эталон
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-	СОУ Эталон

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли														

1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли																
1.1	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения . Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	3,0000	3,0000	-	-	Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	Оказание услуг (выполнение работ)	

1.2	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления	-	Условная единица	0,0000	2017	-	-	-	-	-	-	0,0000	-	-	Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	--	---	------------------	--------	------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--	-----------------------------------

5

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	дорожным движением в Томской агломерации																процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 - 27 усл.ед.)	

1.3	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	88,0000	-	-	Подготовлен статус-отчет о количестве установленных стационарных камер фотовидеофиксации и нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного	Приобретение товаров, работ, услуг
-----	--	---	-------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	------------------------------------

6

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	значения в субъектах Российской Федерации. Установка стационарных камер фотовидеофиксации и на дорогах общего	

1.3.	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	58 011,50
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	208 169,89

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
ОМРДХ

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли								
1.1	Результат "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назаров И.В.	Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	Нет	отсутствует
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Отсутствует
1.1.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Отсутствует	-	Отсутствует
1.1.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Отсутствует	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Баев Ю.И.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.1.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	16.03.2023	01	05	Баев Ю.И.	Справка Информация об исполнении	-	ЕИС Закупки
1.1.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.06.2023	04	06	Баев Ю.И.	Справка Информация об исполнении	-	ЕИС Закупки
1.1.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	02.10.2023	05	03	Баев Ю.И.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.1.14	Контрольная точка "Услуга	-	01.11.2023	06	07	Баев Ю.И.	Справка Информация об исполнении	-	СОУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица						исполнении		"Эталон"
1.1.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.1.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.05.2024	01	05	Абдрашитов Р.Р.	Прочий тип документа Информация об исполнении ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.06.2024	04	06	Абдрашитов Р.Р.	Прочий тип документа Информация об исполнении ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки
1.1.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.10.2024	05	03	Назаров И.В.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2024	06	07	Назаров И.В.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.1.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назаров И.В.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.1.22	Контрольная точка "Для оказания	-	30.12.2024	Взаимо	Взаимо	Назаров И.В.	Прочий тип документа	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Прочий тип документа		
1.2	Результат "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Томской агломерации"	01.01.2024	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назаров И.В.	Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 - 27 усл.ед.)	Нет	Отсутствует
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.03.2024	05	13	Баев Ю.И.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.2.2	Контрольная точка "Закупка	-	28.06.2024	Взаимо	05	Абдрашитов	Прочий тип документа	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включена в план закупок", значение: 0.0000, Условная единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Р.Р.	Информация об исполнении		
1.2.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Условная единица	-	28.06.2024	04	12	Абдрашитов Р.Р.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	ЕИС Закупки
1.2.4	Контрольная точка "Информация о текущем состоянии результата", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.08.2024	12	06	Абдрашитов Р.Р.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.2.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Условная единица	-	01.10.2024	13	07	Абдрашитов Р.Р.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.2.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	01.11.2024	06	Взаимосвязь с	Назаров И.В.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Условная единица				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3	Результат "Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назаров И.В.	Подготовлен статус-отчет о количестве установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации. Установка стационарных камер фотовидеофиксации на дорогах общего пользования способствует снижению аварийности, повышению безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращению	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.09.2024	03	05	Абдрашитов Р.Р.	Акт Акт	-	Отсутствует
1.3.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Назаров И.В.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	Отсутствует
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назаров И.В.	Справка Информация об исполнении	-	Отсутствует

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Назаров И. В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	-	30
2	Администратор регионального проекта	Назаров И. В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	-	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Назаров И. В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	-	30
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назаров И. В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	-	30
5	Участник регионального проекта	Назаров И. В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	-	30

6	Участник регионального проекта	Дроздов Ю. В.	Директор	-	5
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Томской агломерации					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назаров И. В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	-	30
Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назаров И. В.	Исполняющий обязанности начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	-	30