

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года			
4.	Куратор регионального проекта	Потёмкин В.В.	заместитель Губернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям		
5.	Руководитель регионального проекта	Стуканов А.А.	Начальник Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Иванова Е.Г.	председатель комитета по внешнеэкономической деятельности Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Представители организаций бизнеса, Крупный бизнес, Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели), Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Субъекты малого и среднего предпринимательства			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные	1	Государственная программа	Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14	
1	ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами														
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Стуканов А.А. Начальник Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами														
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	Единица	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами														
1.1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Томской области. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утвержден документ	Нет

Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта.

В Томской области внедрены инструменты регионального экспортного стандарта 2.0:

1. Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации
2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта
3. Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации
4. Разработка и реализация программы развития экспорта субъекта Российской Федерации
5. Создание экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации
6. Создание и развитие Центра поддержки экспорта
7. Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках
8. Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации
9. Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита
10. Организация обучения экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности
11. Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, с потенциальными зарубежными контрагентами;
12. Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли
13. Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ и других комплексных инструментов развития экспорта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год							Тип мероприятия	Признак реализации
-------	---------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------------

			(по ОКЕИ)	Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(результата)	в МО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>14. Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации, в том числе проведение конкурса "Экспортер года" в субъекте Российской Федерации</p> <p>15. Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубеж</p>														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры развития международной
кооперации и экспорта в Томской области

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами						
1.1.	Мероприятие (результат) "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Томской области"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта. В Томской области внедрены инструменты регионального экспортного стандарта 2.0: 1. Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации 2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>ответственного за развитие несырьевого экспорта</p> <p>3. Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации</p> <p>4. Разработка и реализация программы развития экспорта субъекта Российской Федерации</p> <p>5. Создание экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации</p> <p>6. Создание и развитие Центра поддержки экспорта</p> <p>7. Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках</p> <p>8. Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации</p> <p>9. Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита</p> <p>10. Организация обучения экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности</p> <p>11. Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, с потенциальными зарубежными контрагентами;</p> <p>12. Развитие экспортной деятельности через</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>каналы электронной торговли</p> <p>13. Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ и других комплексных инструментов развития экспорта</p> <p>14. Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации, в том числе проведение конкурса "Экспортер года" в субъекте Российской Федерации</p> <p>15. Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубеж</p>
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения	-	05.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	11	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 6 месяцев.", значение: 1.0000, Единица	-	04.07.2025	07	09	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 8 месяцев", значение: 1.0000, Единица	-	05.09.2025	08	10	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального	-	07.11.2025	09	12	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта по итогам 10 месяцев", значение: 1.0000, Единица						
1.1.7.	Контрольная точка"Реализован комплекс мероприятий направленных на популяризацию регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Отчет об исполнении медиаплана
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 12 месяцев", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения О реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального	-	26.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта в 2025 году", значение: 1.0000, Единица						
1.1.10.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области", значение: 1.0000, Единица	-	26.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Стуканов А.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области"
1.1.11.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 3 месяцев.", значение: 1.0000, Единица	-	03.04.2026	05	08	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.12.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов	-	06.07.2026	07	09	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего федерального проекта по итогам 6 месяцев.", значение: 1.0000, Единица						
1.1.13.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 8 месяцев.", значение: 1.0000, Единица	-	04.09.2026	08	10	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.14.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 10 месяцев.", значение: 1.0000, Единица	-	06.11.2026	09	12	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.15.	Контрольная точка"Реализован комплекс мероприятий направленных на популяризацию регионального проекта "Системные меры развития	-	10.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Отчет об исполнении медиаплана

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	международной кооперации и экспорта"", значение: 1.0000, Единица				точками отсутствует		
1.1.16.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 12 месяцев.", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2026	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.17.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области", значение: 1.0000, Единица	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Стуканов А.А.	Прочий тип документа В медиаплан включены ключевые вехи реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт"
1.1.18.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения О реализации на территории Томской области	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	07	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта в 2026 году", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует			Регионального экспортного стандарта
1.1.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 3 месяцев.", значение: 1.0000, Единица	-	05.04.2027	06	08	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 6 месяцев.", значение: 1.0000, Единица	-	05.07.2027	07	09	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения	-	06.09.2027	08	10	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 8 месяцев.", значение: 1.0000, Единица						системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 10 месяцев.", значение: 1.0000, Единица	-	05.11.2027	09	12	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.23.	Контрольная точка"Реализован комплекс мероприятий направленных на популяризацию регионального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Отчет об исполнении медиаплана
1.1.24.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения	-	27.12.2027	10	Взаимосвязь с иными	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 12 месяцев.", значение: 1.0000, Единица				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.25.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта в 2027 году", значение: 1.0000, Единица	-	24.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.26.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области", значение: 1.0000, Единица	-	24.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Стуканов А.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области"
1.1.27.	Контрольная точка"Обеспечен	-	05.04.2028	05	08	Стуканов А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 3 месяцев.", значение: 1.0000, Единица						Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 6 месяцев.", значение: 1.0000, Единица	-	05.07.2028	07	09	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 8 месяцев.",	-	06.09.2028	08	10	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Единица						
1.1.30.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 10 месяцев.", значение: 1.0000, Единица	-	06.11.2028	09	12	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.31.	Контрольная точка"Реализован комплекс мероприятий направленных на популяризацию регионального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта", значение: 1.0000, Единица	-	08.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Отчет об исполнении медиаплана
1.1.32.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 12 месяцев.",	-	26.12.2028	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Единица						
1.1.33.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области", значение: 1.0000, Единица	-	26.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Стуканов А.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области
1.1.34.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения О реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта в 2028 году", значение: 1.0000, Единица	-	26.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального	-	04.04.2029	06	08	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта по итогам 3 месяцев.", значение: 1.0000, Единица						
1.1.36.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 6 месяцев.", значение: 1.0000, Единица	-	04.07.2029	07	09	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.37.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 8 месяцев.", значение: 1.0000, Единица	-	05.09.2029	08	10	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.38.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение	-	07.11.2029	09	12	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 10 месяцев", значение: 1.0000, Единица						
1.1.39.	Контрольная точка"Реализован комплекс мероприятий направленных на популяризацию регионального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Отчет об исполнении медиаплана
1.1.40.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 12 месяцев.", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2029	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.41.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта Системные меры развития международной кооперации и	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Стуканов А.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта "Системные меры

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	экспорта в Томской области", значение: 1.0000, Единица						развития международной кооперации и экспорта в Томской области"
1.1.42.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения О реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта в 2029 году", значение: 1.0000, Единица	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.43.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 3 месяцев.", значение: 1.0000, Единица	-	04.04.2030	06	08	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.44.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта,	-	04.07.2030	07	09	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 6 месяцев.", значение: 1.0000, Единица						экспортного стандарта
1.1.45.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 8 месяцев.", значение: 1.0000, Единица	-	05.09.2030	08	10	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.46.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 10 месяцев", значение: 1.0000, Единица	-	07.11.2030	09	12	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.47.	Контрольная точка"Реализован комплекс мероприятий направленных на популяризацию	-	10.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Отчет об исполнении медиаплана

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта", значение: 1.0000, Единица				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.48.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта по итогам 12 месяцев.", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2030	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стуканов А.А.	Прочий тип документа Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)		
1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Томской области	100.00		100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00		100.00