

УТВЕРЖДЕН

Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию
и национальным проектам
(протокол заседания от «25» декабря 2025 года
№ ВМ-Пр-3198)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные БАС (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование комплексной системы стимулирования использования отечественных беспилотных авиационных систем, комплектующих и услуг, оказываемых с применением беспилотных авиационных систем			
4.	Куратор регионального проекта	Ратнер М.А.	Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию		
5.	Руководитель регионального проекта	Струков А.И.	Исполняющий обязанности начальника департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Струков А.И.	Исполняющий обязанности начальника департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Все население РФ, промышленные предприятия, в т.ч. производители БАС, предприятия авиационной, судостроительной и автомобильной промышленности, а также железнодорожного, сельскохозяйственного, пищевого и строительного-дорожного машиностроения			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года													
1.1	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	-	Штука	0,0000	2023	7,0	1,0	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Стимулирование спроса на отечественные
БАС (Томская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений"	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (назона)
1.1.1.	Контрольная точка "Сформирована и согласована спецификация с единственным поставщиком"	-	20.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Исходящее письмо Исходящее письмо о согласовании спецификации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Прочий тип документа План-график закупок
1.1.3.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	16.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Прочий тип документа Договор (контракт) на закупку товаров, работ и услуг
1.1.4.	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.09.2024	06	03	Конев А.С.	Прочий тип документа Информация о заключенном контракте
1.1.5.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Акт приемки, товарные накладные
1.1.6.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Отчет об использовании бюджетных средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка "Сформирована и согласована спецификация с единственным поставщиком"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Конев А.С.	Входящее письмо о согласовании спецификации
1.1.8.	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок"	-	30.05.2025	05	06	Конев А.С.	Прочий тип документа План график закупок
1.1.9.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2025	01	02	Конев А.С.	Прочий тип документа Договор (контракт) на закупку товаров, работ и услуг
1.1.10.	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам "	-	07.07.2025	06	03	Конев А.С.	Прочий тип документа Информация о заключенном контракте (договоре)
1.1.11.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	19.12.2025	02	04	Струков А.И.	Прочий тип документа Документ о приемке поставленных товаров
1.1.12.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	29.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Струков А.И.	Прочий тип документа Платежные документы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**регионального проекта
Стимулирование спроса на отечественные БАС (Томская область)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Оснащенность лесопожарных формирований Томской области беспилотными авиационными системами для осуществления охраны лесов от пожаров", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.00	100.00