

УТВЕРЖДЕН
 Протоколом заседания Совета при
 Губернаторе Томской области по
 стратегическому развитию и
 национальным проектам
 от «18» февраля 2026 г. № ВМ-Пр-313

П А С П О Р Т регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
4.	Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	заместитель Губернатора Томской области по социальной политике		
5.	Руководитель регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта	Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1.	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	5,0000	6,0000	7,0000	8,0000	9,0000	10,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)	ФП, Указ 309	Процент	47,7000	2023	-	55,6000	63,5000	71,4000	79,3000	87,2000	95,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП, Указ 309	Процент	21,8000	2023	-	19,0000	18,0000	17,0000	16,0000	15,0000	14,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1.	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	Процент	5,0000	5,1000	5,1000	5,2000	5,3000	5,4000	5,5000	5,6000	5,8000	5,8000	5,9000	6,0000
1.2.	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)	Процент	55,9000	56,3000	56,6000	57,2000	57,9000	58,6000	59,6000	60,5000	61,5000	62,2000	62,8000	63,5000
1.3.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	Процент	19,0000	18,9000	18,9000	18,8000	18,7000	18,6000	18,5000	18,4000	18,3000	18,2000	18,1000	18,0000
1.4.	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	Процент	4,1000	4,1000	4,1000	4,1000	4,2000	4,2000	4,2000	4,2000	4,3000	4,3000	4,3000	4,3000
1.5.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	Процент	15,0000	14,9000	14,9000	14,8000	14,7000	14,6000	14,4000	14,3000	14,1000	14,0000	13,9000	13,8000
1.6.	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными	Процент	93,1000	93,2000	93,2000	93,3000	93,4000	93,5000	93,6000	93,7000	93,9000	93,9000	94,0000	94,1000

5

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	лекарственными препаратами													

6

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий														
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации и федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
<p>В Томской области с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей региона разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".</p> <p>Региональная программа содержит комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения о реализации результата "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"</p>															
1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации и федеральн	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи												ого проекта (результата федерального проекта)	
<p>В Томской области разработан, утвержден и ежегодно актуализируется порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях.</p> <p>Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.</p> <p>Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения о реализации результата "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"</p>														
1.3	На основе своевременной и	-	Человек	1 062,000 0	2024	-	1 380,0 000	1 699,0 000	2 017,0 000	2 336,0 000	2 760,0 000	3 185,0 000	Обеспечен ие	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением												реализации и федерального проекта (результата федерального проекта)	
<p>Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.</p> <p>Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения о реализации результата "На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"</p>														
1.4	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	Человек	5 365,000 0	2024	-	4 300,0 000	4 556,0 000	4 556,0 000	4 556,0 000	4 556,0 000	4 556,0 000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получают лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"</p>														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий								
1.1	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	71 208,20	76 718,30	77 868,90	78 693,10	0,00	0,00	304 488,50
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	71 208,20	76 718,30	77 868,90	78 693,10	0,00	0,00	304 488,50
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	71 208,20	76 718,30	77 868,90	78 693,10	0,00	0,00	304 488,50
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	71 208,20	76 718,30	77 868,90	78 693,10	0,00	0,00	304 488,50
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	71 208,20	76 718,30	77 868,90	78 693,10	0,00	0,00	304 488,50
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
внебюджетных фондов Российской Федерации									
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	0,00	0,00	7 671,83	15 343,66	23 015,49	30 687,32	38 359,15	46 030,98	53 702,81	61 374,64	69 046,47	76 718,30
ИТОГО:		0,00	0,00	7 671,83	15 343,66	23 015,49	30 687,32	38 359,15	46 030,98	53 702,81	61 374,64	69 046,47	76 718,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей региона разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональная программа содержит комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения о реализации результата "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.1.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации региональной программы по итогам предыдущего года", значение: 1.0000, Документ	-	10.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Сорокожердиев В.О.	Отчет субъекта РФ за 2024 год
1.1.2.	Контрольная точка "Согласован проект региональной программы	-	30.05.2025	02	03	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"", значение: 1.0000, Документ						здравоохранения Томской области
1.1.3.	Контрольная точка"Актуализирована и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"", значение: 1.0000, Документ	-	30.06.2025	01	04	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Региональная программа/нормативно-правовой акт
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 1-2 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Документ	-	25.07.2025	03	05	Сорокожердиев В.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 1-2 квартал 2025 года
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 3 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Документ	-	24.10.2025	04	06	Сорокожердиев В.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 3 квартал 2025 года
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 4 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Отчет Предварительный отчет субъекта РФ за 4 квартал 2025 года
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы по итогам	-	20.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предыдущего года", значение: 1.0000, Документ			контрольными точками отсутствует			
1.1.8.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2026	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2026 года
1.1.9.	Контрольная точка "Актуализирована и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2026	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА/Действующая региональная программа или актуализированная (при необходимости)
1.1.10.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 квартал 2026 года
1.1.11.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 квартал	-	23.10.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2026 года", значение: 1.0000, Документ						заболеваниями" за 1-3 квартал 2026 года
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-4 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет предварительный о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-4 квартал 2026 год
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы по итогам предыдущего года", значение: 1.0000, Документ	-	19.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2026 год
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 1 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Документ	-	26.04.2027	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 1 квартал 2027 года
1.1.15.	Контрольная точка"Актуализирована и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"", значение: 1.0000, Документ	-	30.06.2027	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Региональная программа/нормативно-правовой акт
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен	-	26.07.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчёт о реализации региональной программы за 2 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Документ						за 2 квартал 2027 года
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 3 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Документ	-	25.10.2027	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 3 квартал 2027 года
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 4 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Предварительный отчет субъекта РФ за 4 квартал 2027 года
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы по итогам предыдущего года", значение: 1.0000, Документ	-	21.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2027 год
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 1 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Документ	-	25.04.2028	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 1 квартал 2028 года
1.1.21.	Контрольная точка"Актуализирована и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-	-	30.06.2028	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Региональная программа/нормативно-правовой акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сосудистыми заболеваниями"" , значение: 1.0000, Документ						
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 2 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Документ	-	25.07.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2 квартал 2028 года
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 3 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Документ	-	25.10.2028	03	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 3 квартал 2028 года
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 4 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Предварительный отчет субъекта РФ за 4 квартал 2028 года
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы по итогам предыдущего года", значение: 1.0000, Документ	-	12.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2028 год
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 1 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	25.04.2029	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 1 квартал 2029 года
1.1.27.	Контрольная		29.06.2029	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Актуализирована и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"", значение: 1.0000, Документ	-					Региональная программа/нормативно-правовой акт
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 2 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	25.07.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2 квартал 2029 года
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 3 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	25.10.2029	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 3 квартал 2029 года
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 4 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Предварительный отчет субъекта РФ за 4 квартал 2029 года
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы по итогам предыдущего года", значение: 1.0000, Документ	-	11.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2029 год
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной	-	25.04.2030	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 1 квартал 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы за 1 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Документ						
1.1.33.	Контрольная точка"Актуализирована и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"", значение: 1.0000, Документ	-	28.06.2030	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Региональная программа/нормативно-правовой акт
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 2 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	25.07.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 2 квартал 2030 года
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 3 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	25.10.2030	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 3 квартал 2030 года
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации региональной программы за 4 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Предварительный отчет субъекта РФ за 4 квартал 2030 года
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьев Ю.О.	В Томской области разработан, утвержден и ежегодно актуализируется

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.</p> <p>Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения о реализации результата "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"
1.2.1.	Контрольная точка"Подготовлен проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Проект НПА
1.2.2.	Контрольная точка"Сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Документ	-	21.04.2025	02	03	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.3.	Контрольная точка"На Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую	-	18.07.2025	02	04	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Лист согласования с соответствующими визами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) получено внутриведомственное согласование", значение: 1.0000, Документ						
1.2.4.	Контрольная точка"Проект маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи согласован курирующим НМИЦ", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2025	03	05	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Согласование НМИЦ (Письмо)
1.2.5.	Контрольная точка"Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами	-	15.10.2025	04	06	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Лист согласования с отметкой о получении, дата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	от ФАПа (поликлиники) внесен в высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации", значение: 1.0000, Документ						
1.2.6.	Контрольная точка "Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт субъекта Российской Федерации, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Документ	-	31.10.2025	05	07	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа НПА (Маршрутизация)
1.2.7.	Контрольная точка "На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации,	-	01.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Документ						
1.2.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта) ", значение: 1.0000, Документ	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.9.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь	-	31.03.2026	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Действующий Паспорт службы, оказывающей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Документ						помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями региона или актуализированный (при необходимости)
1.2.10.	Контрольная точка "Подготовлен проект нормативно-правового акта, актуализирующего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Документ	-	29.05.2026	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Проект действующего НПА, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями или актуализированный (при необходимости)
1.2.11.	Контрольная точка "Согласован курирующим НМИЦ проект нормативно-правового акта, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения,	-	30.06.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Действующее согласование НМИЦ (Письмо) или согласование актуализируемого проекта НПА, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями ", значение: 1.0000, Документ						сосудистыми заболеваниями
1.2.12.	Контрольная точка"Утвержден нормативно-правовой акт, актуализирующий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Действующий НПА, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями или актуализированный (при необходимости)
1.2.13.	Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми	-	04.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Документ						
1.2.14.	Контрольная точка"Подготовлен проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, актуализирующего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Проект НПА
1.2.15.	Контрольная точка"На Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми	-	14.05.2027	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Лист согласования с соответствующими визами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) получено внутриведомственное согласование", значение: 1.0000, Документ						
1.2.16.	Контрольная точка"Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, актуализирующего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями согласован курирующим НМИЦ", значение: 1.0000, Документ	-	30.06.2027	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Согласование НМИЦ (Письмо)
1.2.17.	Контрольная точка"Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми	-	20.08.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Лист согласования с отметкой о получении, дата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) внесен в высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации", значение: 1.0000, Документ						
1.2.18.	Контрольная точка "Нормативно-правовой акт субъекта Российской Федерации, актуализирующий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями утвержден", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2027	04	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА (Маршрутизация)
1.2.19.	Контрольная точка "На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-	-	25.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Документ						
1.2.20.	Контрольная точка"Подготовлен проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, актуализирующего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Проект НПА
1.2.21.	Контрольная точка"На Проект	-	15.05.2028	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) получено внутриведомственное согласование", значение: 1.0000, Документ						Лист согласования с соответствующими визами
1.2.22.	Контрольная точка"Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, актуализирующего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями согласован курирующим НМИЦ", значение: 1.0000, Документ	-	30.06.2028	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Согласование НМИЦ (Письмо)
1.2.23.	Контрольная точка"Проект	-	21.08.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) внесен в высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации", значение: 1.0000, Документ						Лист согласования с отметкой о получении, дата
1.2.24.	Контрольная точка"Нормативно-правовой акт субъекта Российской Федерации, актуализирующий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями утвержден", значение: 1.0000, Документ	-	29.09.2028	04	06	Воробьев Ю.О.	Исходящее письмо НПА (Маршрутизация)
1.2.25.	Контрольная точка" На	-	25.12.2028	04	Взаимосвязь с	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Документ				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Ссылка на официальный сайт региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья
1.2.26.	Контрольная точка "Подготовлен проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, актуализирующего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Проект НПА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Документ						
1.2.27.	Контрольная точка"На Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) получено внутриведомственное согласование", значение: 1.0000, Документ	-	15.05.2029	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Лист согласования с соответствующими визами
1.2.28.	Контрольная точка"Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, актуализирующего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	29.06.2029	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Согласование НМИЦ (Письмо)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	согласован курирующим НМИЦ", значение: 1.0000, Документ						
1.2.29.	Контрольная точка"Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) внесен в высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации", значение: 1.0000, Документ	-	20.08.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Лист согласования с отметкой о получении, дата
1.2.30.	Контрольная точка"Нормативно-правовой акт субъекта Российской Федерации, актуализирующий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-	-	28.09.2029	04	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА (Маршрутизация)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сосудистыми заболеваниями утвержден", значение: 1.0000, Документ						
1.2.31.	Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья
1.2.32.	Контрольная точка"Подготовлен проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, актуализирующего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Проект НПА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Документ						
1.2.33.	Контрольная точка"На Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) получено внутриведомственное согласование", значение: 1.0000, Документ	-	15.05.2030	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Лист согласования с соответствующими визами
1.2.34.	Контрольная точка"Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, актуализирующего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами	-	28.06.2030	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Согласование НМИЦ (Письмо)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями согласован курирующим НМИЦ", значение: 1.0000, Документ						
1.2.35.	Контрольная точка"Проект нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) внесен в высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации", значение: 1.0000, Документ	-	20.08.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Лист согласования с отметкой о получении, дата
1.2.36.	Контрольная точка"Нормативно-правовой акт субъекта Российской Федерации, актуализирующий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все	-	30.09.2030	04	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА (Маршрутизация)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями утвержден", значение: 1.0000, Документ						
1.2.37.	Контрольная точка" На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья
1.3.	Мероприятие (результат) "На	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Воробьев Ю.О.	Лицам, находящимся под

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здравоохранения о реализации результата "На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"
1.3.1.	Контрольная точка"Утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в проведении профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и диспансерного наблюдения на территории Томской области", значение: 1.0000, Документ	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Перечень медицинских организаций
1.3.2.	Контрольная точка"Утвержден план комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения взрослого населения с болезней системы	-	14.03.2025	04	06	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа План комплексных посещений для проведения диспансерного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	кровообращения ", значение: 1.0000, Документ						наблюдения взрослого населения с болезнью системы кровообращения
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 1 квартал ", значение: 1.0000, Документ	-	10.04.2025	05	07	Сорокожердиев В.О.	Отчет субъекта РФ за 1 квартал 2025 года
1.3.4.	Контрольная точка"Выстроена целевая модель достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2025	06	02	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.5.	Контрольная точка"В Томской области на основе целевой модели разработан и согласован нормативно-правовой акт о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования	-	01.07.2025	01	07	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Документ						
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	10.07.2025	06	08	Сорокожердиев В.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 2 квартал 2025 года
1.3.7.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Документ	-	01.09.2025	07	08	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	10.10.2025	07	09	Сорокожердиев В.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 3 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.9.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации результата регионального проекта за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Отчет субъекта РФ за 4 квартал 2025 года
1.3.10.	Контрольная точка "Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением", значение: 1.0000, Документ	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Действующий НПА, отражающий маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ишемическая болезнь сердца) или актуализированный (при необходимости)
1.3.11.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации результата регионального проекта за 1 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	10.04.2026	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации результата регионального проекта за 1 квартал 2026 года
1.3.12.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации результата регионального проекта за 1-2 квартал 2026 года", значение:	-	10.07.2026	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации результата регионального проекта за 1-2 квартал 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, Документ						
1.3.13.	Контрольная точка "Проведен анализ эффективности целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за 1-2 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Главного внештатного кардиолога Департамента здравоохранения Томской области
1.3.14.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации результата регионального проекта за 1-3 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	12.10.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации результата регионального проекта за 1-3 квартал 2026 года
1.3.15.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации результата регионального проекта за 1-4 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации результата регионального проекта за 1-4 квартал 2026 года
1.3.16.	Контрольная точка "Утвержден перечень медицинских	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Перечень медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организаций, участвующих в проведении профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и диспансерного наблюдения на территории Томской области", значение: 1.0000, Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует			организаций
1.3.17.	Контрольная точка"Утвержден план комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения взрослого населения с болезней системы кровообращения ", значение: 1.0000, Документ	-	15.03.2027	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения взрослого населения с болезней системы кровообращения
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 1 квартал ", значение: 1.0000, Документ	-	12.04.2027	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 1 квартал 2027 года
1.3.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	10.07.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 2 квартал 2027 года
1.3.20.	Контрольная точка"Предоставлен	-	11.10.2027	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчёт о реализации результата регионального проекта за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ						за 3 квартал 2027 года
1.3.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 4 квартал 2027 года
1.3.22.	Контрольная точка"Утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в проведении профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и диспансерного наблюдения на территории Томской области", значение: 1.0000, Документ	-	14.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Перечень медицинских организаций
1.3.23.	Контрольная точка"Утвержден план комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения взрослого населения с болезней системы кровообращения ", значение: 1.0000, Документ	-	14.03.2028	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения взрослого населения с болезней системы кровообращения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 1 квартал ", значение: 1.0000, Документ	-	10.04.2028	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 1 квартал 2028 года
1.3.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	10.07.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 2 квартал 2028 года
1.3.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	10.10.2028	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 3 квартал 2028 года
1.3.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 4 квартал 2028 года
1.3.28.	Контрольная точка"Утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в проведении профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и	-	14.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Перечень медицинских организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диспансерного наблюдения на территории Томской области", значение: 1.0000, Документ						
1.3.29.	Контрольная точка"Утвержден план комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения взрослого населения с болезней системы кровообращения", значение: 1.0000, Документ	-	14.03.2029	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения взрослого населения с болезней системы кровообращения
1.3.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата регионального проекта за 1 квартал ", значение: 1.0000, Документ	-	10.04.2029	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 1 квартал 2029 года
1.3.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата регионального проекта за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	10.07.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 2 квартал 2029 года
1.3.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата регионального проекта за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	10.10.2029	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 3 квартал 2029 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.33.	Контрольная точка "Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	28.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 4 квартал 2029 года
1.3.34.	Контрольная точка "Утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в проведении профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и диспансерного наблюдения на территории Томской области", значение: 1.0000, Документ	-	14.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Перечень медицинских организаций
1.3.35.	Контрольная точка "Утвержден план комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения взрослого населения с болезней системы кровообращения ", значение: 1.0000, Документ	-	14.03.2030	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения взрослого населения с болезней системы кровообращения
1.3.36.	Контрольная точка "Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 1 квартал ", значение: 1.0000,	-	10.04.2030	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет субъекта РФ за 1 квартал 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						
1.3.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	10.07.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 2 квартал 2030 года
1.3.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	10.10.2030	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 3 квартал 2030 года
1.3.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт о реализации результата регионального проекта за 4 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	28.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет субъекта РФ за 4 квартал 2030 года
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно- сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получают лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здравоохранения Томской области о реализации результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно- сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"
1.4.1.	Контрольная точка "Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2025	05	09	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.4.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2025	06	08	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Документ	-	30.07.2025	07	09	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.5.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	27.08.2025	06	10	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема
1.4.6.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	26.09.2025	09	11	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Платежные документы
1.4.7.	Контрольная точка "Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2025	10	02	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.8.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2025	11	03	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.4.9.	Контрольная точка "Предоставлен	-	30.10.2025	02	03	Сорокожердиев	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Документ					В.О.	здравоохранения Томской области
1.4.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	28.11.2025	12	13	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Документ	-	19.12.2025	03	04	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Платежные документы
1.4.13.	Контрольная точка"Размещена закупка", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов",	-	27.04.2026	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области за 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Документ						квартал 2026
1.4.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	30.06.2026	07	09	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.4.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Документ	-	24.07.2026	08	10	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области за 2 квартал 2026
1.4.17.	Контрольная точка"Размещена закупка", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2026	09	11	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Документ	-	23.10.2026	10	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области за 3 квартал 2026
1.4.19.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2026	11	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2026	02	12	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема-передачи
1.4.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Документ	-	18.12.2026	03	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата за отчетный год
1.4.22.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Платежные документы
1.4.23.	Контрольная точка"Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение:	-	30.04.2027	06	08	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, Документ						
1.4.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	27.08.2027	07	09	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема
1.4.26.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту)", значение: 1.0000, Документ	-	27.09.2027	08	10	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Платежные документы
1.4.27.	Контрольная точка"Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2027	09	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.28.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	29.10.2027	10	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.4.29.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000,	-	30.11.2027	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						
1.4.30.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Платежные документы
1.4.31.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	
1.4.32.	Контрольная точка"Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.33.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	28.04.2028	06	08	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.4.34.	Контрольная точка"Произведена	-	28.08.2028	07	09	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ						Ссылка на закупку/Акты приема
1.4.35.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту)", значение: 1.0000, Документ	-	27.09.2028	08	10	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Платежные документы
1.4.36.	Контрольная точка"Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	29.09.2028	09	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.37.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2028	10	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.4.38.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2028	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема
1.4.39.	Контрольная точка"Произведена	-	25.12.2028	03	Взаимосвязь с	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Ссылка на закупку/Платежные документы
1.4.40.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	
1.4.41.	Контрольная точка"Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.42.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2029	06	08	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.4.43.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000,	-	27.08.2029	07	09	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						
1.4.44.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту)", значение: 1.0000, Документ	-	27.09.2029	08	10	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Платежные документы
1.4.45.	Контрольная точка"Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	28.09.2029	09	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.46.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2029	10	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.4.47.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2029	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема
1.4.48.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	25.12.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Платежные документы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ				контрольными точками отсутствует		
1.4.49.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	
1.4.50.	Контрольная точка "Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку
1.4.51.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2030	06	08	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на контракт в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.4.52.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	27.08.2030	07	09	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на закупку/Акты приема
1.4.53.	Контрольная точка "Произведена	-	27.09.2030	08	10	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.58.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	

№ п/п	Наименование мероприятия (фургалка)	Влияние на достижение показателей (проектов)					Средний рейтинг (баллов)
		Планируемый проект					
		"Безопасная деятельность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (проектов)	"Безопасная деятельность от острых нарушений мозгового кровообращения", Влияние на достижение (проектов)	"Для лиц высокого риска снизить совокупный объем перенесенных операций на сердце, обеспечивая безопасными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (проектов)	"Для пациентов с инфарктом миокарда, которые выписаны после реабилитации, от всех пациентов с инфарктом миокарда, выписанных из стационара", Влияние на достижение (проектов)	"Для случаев выявления проблематичной ситуации в стационаре организовать работу персонала с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первом полугодии заболевания (показатель эффективности)", Влияние на достижение (проектов)	
ИТД/Соблюдение правил работы регионального проекта.	4000	4000	4000	3000	3000	4000	23000