

УТВЕРЖДЕН
 Протоколом заседания Совета при
 Губернаторе Томской области по
 стратегическому развитию и
 национальным проектам
 от «18» февраля 2026 г. № ВМ-Пр-313

П А С П О Р Т регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет создания доступной и качественной системы медицинской реабилитации, способствующей восстановлению здоровья, улучшению качества жизни, адаптации пациентов после перенесенных заболеваний, травм и операций.			
4.	Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	заместитель Губернатора Томской области по социальной политике		
5.	Руководитель регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	4,0000	8,2000	12,5000	17,0000	21,7000	26,5000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации														
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	Процент	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации														
1.1	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

В 2025 году в Томской области разработана и утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональная программа соответствует разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации.

В документе определен перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов.

В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в Томской области, осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".

На основании анализа результатов реализации и эффективности региональной программы будет производиться ее корректировка.

Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Разработаны, утверждены и реализуются региональные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Тип
-------	---------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-----

			(по ОКЕИ)	Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	мероприятия (результата)	Признак реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"

1.2	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	3,0000	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	---	---	---	------------------------------------	-----

В 2025-2027 гг запланировано оснащение медицинскими изделиями региональных медицинских организаций имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей (). Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в регионе, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.

В 2025 году планируется приобретение оборудования и изделий в ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница";

В 2026 году планируется приобретение оборудования и изделий в ОГБУЗ "Асиновская районная больница";

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Тип
-------	---------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-----

			(по ОКЕИ)	Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	мероприятия (результата)	Признак реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>В 2027 году планируется приобретение оборудования и изделий в ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница", ОГАУЗ "Колпашевская районная больница", ОГАУЗ "Стрежевская городская больница". Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата.</p>														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации								
1.1	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	0,00	25 705,78	17 993,70	47 939,30	0,00	0,00	0,00	91 638,78
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	25 705,78	17 993,70	47 939,30	0,00	0,00	0,00	91 638,78
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	25 705,78	17 993,70	47 939,30	0,00	0,00	0,00	91 638,78
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	25 705,78	17 993,70	47 939,30	0,00	0,00	0,00	91 638,78
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	25 705,78	17 993,70	47 939,30	0,00	0,00	0,00	91 638,78
Бюджеты территориальных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего
-------	---	-------

	Наименование мероприятия (результата) и источник	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)									
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январь	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации												
1.1.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,36	2 699,05	4 498,42	8 996,83	17 993,70
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,36	2 699,05	4 498,42	8 996,83	17 993,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Оптимальная для восстановления здоровья
медицинская реабилитация (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В 2025 году в Томской области разработана и утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональная программа соответствует разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации.</p> <p>В документе определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций,</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в Томской области, осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональной программы будет производиться ее</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>корректировка. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""</p>
1.1.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации проекта на территории субъекта Российской Федерации", значение: 1.0000, Документ	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Сорокожердиев В.О.	Соглашение Департамента здравоохранения Томской области с Минздравом России о реализации проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта
			05.05.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Документ	-		06	02	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2025 года
1.1.3.	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2025	01	03	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа НПА (региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация")
1.1.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2025 года", значение: 1.0000, Документ	-	01.08.2025	02	04	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							кварталы 2025 года
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2025 года", значение: 1.0000, Документ	-	03.11.2025	03	05	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2025 года
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2025 год", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2025 год
1.1.7.	Контрольная точка"Заключено/Актуализировано соглашение о реализации проекта на территории субъекта Российской Федерации",	-	10.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Воробьев Ю.О.	Соглашение Департамента здравоохранения Томской области с Минздравом России о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Документ						реализации проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	05.05.2026	06	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2026 года
1.1.9.	Контрольная точка" Утверждена (актуализирована) региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2026	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА (региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация")
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для	-	01.08.2026	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2026 года", значение: 1.0000, Документ						реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2026 года
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	03.11.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2026 года
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2026 год", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реабилитация" за 2026 год
1.1.13.	Контрольная точка"Заключено/Актуализировано соглашение о реализации проекта на территории субъекта Российской Федерации", значение: 1.0000, Документ	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Воробьев Ю.О.	Соглашение Департамента здравоохранения Томской области с Минздравом России о реализации проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Документ	-	05.05.2027	06	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2027 года
1.1.15.	Контрольная точка"Утверждена (актуализирована) региональная программа "Оптимальная для	-	01.07.2027	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА (региональная программа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	восстановления здоровья медицинская реабилитация"", значение: 1.0000, Документ						"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация")
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2027 года", значение: 1.0000, Документ	-	01.08.2027	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2027 года
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2027 года", значение: 1.0000, Документ	-	03.11.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2027 года
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной	-	29.12.2027	04	Взаимосвязь с иными	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2027 год", значение: 1.0000, Документ				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2027 год
1.1.19.	Контрольная точка"Заключено/Актуализировано соглашение о реализации проекта на территории субъекта Российской Федерации", значение: 1.0000, Документ	-	10.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Воробьев Ю.О.	Соглашение Департамента здравоохранения Томской области с Минздравом России о реализации проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Документ	-	05.05.2028	06	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2028 года
1.1.21.	Контрольная точка" Утверждена (актуализирована) региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2028	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА (региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация")
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2028 года", значение: 1.0000, Документ	-	01.08.2028	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской областио реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2028 года
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2028 года", значение:	-	03.11.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, Документ						"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2028 года
1.1.24.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2028 год", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2028	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2028 год
1.1.25.	Контрольная точка "Заключено/Актуализировано соглашение о реализации проекта на территории субъекта Российской Федерации", значение: 1.0000, Документ	-	10.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Воробьев Ю.О.	Соглашение Департамента здравоохранения Томской области с Минздравом России о реализации проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.26.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	05.05.2029	06	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2029 года
1.1.27.	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2029	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА (региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация")
1.1.28.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	01.08.2029	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							кварталы 2029 года
1.1.29.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	03.11.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2029 года
1.1.30.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2029 год", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2029	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2029 год
1.1.31.	Контрольная точка "Заключено/Актуализировано соглашение о реализации проекта на территории субъекта Российской Федерации",	-	10.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Воробьев Ю.О.	Соглашение Департамента здравоохранения Томской области с Минздравом России о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Документ						реализации проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта
1.1.32.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	03.05.2030	06	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2030 года
1.1.33.	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2030	01	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА (региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация")
1.1.34.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для	-	01.08.2030	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2030 года", значение: 1.0000, Документ						реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2030 года
1.1.35.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	03.11.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2030 года
1.1.36.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2030 год", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2030	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реабилитация" за 2030 год
1.2.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей."	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В 2025-2027 гг запланировано оснащение медицинскими изделиями региональных медицинских организаций имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей (). Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в регионе, тем самым повысив доступность получения гражданами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.</p> <p>В 2025 году планируется приобретение оборудования и изделий в ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница";</p> <p>В 2026 году планируется приобретение оборудования и изделий в ОГБУЗ "Асиновская районная больница";</p> <p>В 2027 году планируется приобретение оборудования и изделий в ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница", ОГАУЗ "Колпашевская районная больница", ОГАУЗ "Стрежевская городская больница".</p> <p>Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка "Сформирован перечень единиц медицинского оборудования, планируемого к приобретению в рамках регионального проекта", значение: 1.0000, Документ	-	05.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Сорокожердиев В.О.	Отчет о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми планируется оснастить медицинские организации в финансовом году в соответствии с соглашением
1.2.2.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2025 год", значение: 1.0000, Документ	-	25.02.2025	03	07	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению
1.2.3.	Контрольная точка "Размещена закупка", значение: 1.0000, Документ	-	25.03.2025	03	04	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.2.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации на оснащение медицинскими	-	15.04.2025	07	08	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию", значение: 1.0000, Документ						бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.5.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	25.04.2025	04	05	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.2.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию", значение: 1.0000, Документ	-	15.07.2025	08	09	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.7.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	25.07.2025	05	10	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.2.8.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	25.08.2025	09	11	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.2.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	29.08.2025	10	06	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Платежные документы
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта	-	15.10.2025	11	12	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашения о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию", значение: 1.0000, Документ						субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2025	06	13	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.2.12.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 2025 год", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2025	06	13	Сорокожердиев В.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.2.13.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2025	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Платежные документы
1.2.14.	Контрольная точка"Сформирован	-	05.02.2026	Взаимосвязь с иными	14	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет о плановом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	перечень единиц медицинского оборудования, планируемого к приобретению в рамках регионального проекта", значение: 1.0000, Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми планируется оснастить медицинские организации в финансовом году в соответствии с соглашением
1.2.15.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2026 год", значение: 1.0000, Документ	-	25.02.2026	03	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению
1.2.16.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации ", значение: 1.0000, Документ	-	01.03.2026	14	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План мероприятий (дорожная карта)
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен	-	15.04.2026	04	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию", значение: 1.0000, Документ						здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.18.	Контрольная точка"Заключены соглашения с подведомственными организациями о предоставлении средств субсидии на реализацию мероприятий регионального проекта", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении средств субсидии
1.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта	-	15.07.2026	08	09	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашения о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию", значение: 1.0000, Документ						субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.20.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к оснащению (дооснащению и (или) переоснащению)", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2026	08	10	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС "Закупки"/Контракты
1.2.21.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	25.08.2026	09	11	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.2.22.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту",	-	29.08.2026	10	07	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Документ						
1.2.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию", значение: 1.0000, Документ	-	15.10.2026	11	12	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.24.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2026	07	13	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.2.25.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 2026 год", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2026	07	13	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.2.26.	Контрольная точка"Предоставлен	-	25.12.2026	15	Взаимосвязь с	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предварительный отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на конец 2026 года", значение: 1.0000, Документ				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашения о предоставлении средств субсидии из федерального бюджета
1.2.27.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2026	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы
1.2.28.	Контрольная точка "Сформирован перечень единиц медицинского оборудования, планируемого к приобретению в рамках регионального проекта", значение: 1.0000, Документ	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми планируется оснастить медицинские организации в финансовом году в соответствии с соглашением
1.2.29.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской	-	25.02.2027	03	07	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	области на 2027 год", значение: 1.0000, Документ						
1.2.30.	Контрольная точка"Размещена закупка", значение: 1.0000, Документ	-	25.03.2027	14	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.2.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию", значение: 1.0000, Документ	-	15.04.2027	07	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.32.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение:	-	25.04.2027	07	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС "Закупки"/Контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, Документ						
1.2.33.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию", значение: 1.0000, Документ	-	15.07.2027	08	09	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.34.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	23.07.2027	05	10	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов в ЕИС "Закупки"/Контракт
1.2.35.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000,	-	25.08.2027	09	11	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Акты приема-передачи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						
1.2.36.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	29.08.2027	10	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы
1.2.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию", значение: 1.0000, Документ	-	15.10.2027	11	12	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.38.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	24.12.2027	06	13	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Акты приема-передачи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.39.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 2027 год", значение: 1.0000, Документ	-	24.12.2027	06	13	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.2.40.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2027	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Платежные документы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Томская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	"Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации", Влияние на достижение (процентов)	
1	В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	75.00		75.00
2	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	45.00		45.00
3	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	50.00		50.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	170.00		170.00