

УТВЕРЖДЕН  
Протоколом заседания Совета при  
Губернаторе Томской области по  
стратегическому развитию и  
национальным проектам  
от «18» февраля 2026 г. № ВМ-Пр-313

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Совершенствование экстренной медицинской помощи (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Совершенствование экстренной медицинской помощи (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Совершенствование экстренной медицинской помощи (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности медицинской помощи, оказываемой в экстренной форме			
4.	Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	заместитель Губернатора Томской области по социальной политике		
5.	Руководитель регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14	
1	ОЗР: 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.														
1.1.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	РП	Процент	95,0000	2024	-	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.														
1.1.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	Процент	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000

4

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.													
1.1	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах	-	Человек	308,0000	2024	-	462,0000	498,0000	525,0000	564,0000	600,0000	627,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
<p>В рамках реализации мероприятия в Томской области осуществлена закупка авиационных работ для осуществления медицинских эвакуаций пациентов с использованием воздушных судов гражданской авиации для обеспечения оказания им медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи) в необходимом объеме для сохранения их жизни и (или) здоровья. Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения о реализации результата "Эвакуированы с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах"</p>														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.								
1.1	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах	0,00	467 142,49	472 953,30	437 681,10	469 346,10	0,00	0,00	1 847 122,99
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	467 142,49	472 953,30	437 681,10	469 346,10	0,00	0,00	1 847 122,99
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	467 142,49	472 953,30	437 681,10	469 346,10	0,00	0,00	1 847 122,99
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		0,00	467 142,49	472 953,30	437 681,10	469 346,10	0,00	0,00	1 847 122,99
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	467 142,49	472 953,30	437 681,10	469 346,10	0,00	0,00	1 847 122,99
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс.
		январ.	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.												
1.1.	Мероприятие (результат) "Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах"	0,00	0,00	20 000,00	80 000,00	120 000,00	180 000,00	250 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	400 000,00	472 953,30
ИТОГО:		0,00	0,00	20 000,00	80 000,00	120 000,00	180 000,00	250 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	400 000,00	472 953,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Совершенствование экстренной медицинской  
помощи (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В рамках реализации мероприятия в Томской области осуществлена закупка авиационных работ для осуществления медицинских эвакуаций пациентов с использованием воздушных судов гражданской авиации для обеспечения оказания им медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи) в необходимом объеме для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сохранения их жизни и (или) здоровья.Подтверждающие сведения: Отчет Департамента здравоохранения о реализации результата "Эвакуированы с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах"
1.1.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении средств субсидии из федерального бюджета на выполнение мероприятия проекта", значение: 1.0000, Документ	-	10.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Воробьев Ю.О.	Соглашение Финансовое соглашение (соглашение о предоставлении средств субсидии из федерального бюджета на выполнение мероприятия проекта)
1.1.2.	Контрольная точка"Утвержден медиаплан по освещению реализации мероприятий проекта ", значение: 1.0000, Документ	-	10.03.2025	04	09	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Медиаплан по освещению хода реализации мероприятия проекта
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении вылетов за 1 квартал", значение: 1.0000,	-	10.04.2025	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении вылетов за 4 квартал (предварительный)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2025	09	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата за 4 квартал
1.1.9.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении средств субсидии из федерального бюджета на выполнение мероприятия проекта", значение: 1.0000, Документ	-	10.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Воробьев Ю.О.	Соглашение Финансовое соглашение (соглашение о предоставлении средств субсидии из федерального бюджета на выполнение мероприятия проекта)
1.1.10.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 1.0000, Документ	-	10.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Распоряжение Распоряжение об утверждении государственного задания
1.1.11.	Контрольная точка "Утвержден медиаплан по освещению реализации мероприятий проекта", значение: 1.0000, Документ	-	10.03.2026	07	12	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Медиаплан по освещению хода реализации мероприятия проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ	-	25.03.2026	02	09	Воробьев Ю.О.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ)
1.1.13.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении вылетов за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	10.04.2026	08	10	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата за 1 квартал
1.1.14.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении вылетов за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2026	09	11	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата за 2 квартал
1.1.15.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении вылетов за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	01.10.2026	10	12	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об исполнении медиаплана", значение: 1.0000, Документ	-	10.12.2026	08	13	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об исполнении медиаплана за отчетный год
1.1.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2026	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата
1.1.18.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении вылетов за 4 квартал (предварительный)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2026	12	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата за 4 квартал
1.1.19.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении средств субсидии из федерального бюджета на выполнение мероприятия проекта", значение: 1.0000, Документ	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Воробьев Ю.О.	Соглашение Финансовое соглашение (соглашение о предоставлении средств субсидии из федерального бюджета на выполнение мероприятия проекта)
1.1.20.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на	-	10.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Воробьев Ю.О.	Распоряжение Распоряжение о государственном

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 1.0000, Документ			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		задании на оказание услуг (выполнение работ)
1.1.21.	Контрольная точка "Утвержден медиаплан по освещению реализации мероприятий проекта", значение: 1.0000, Документ	-	15.03.2027	07	12	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Медиаплан по освещению хода реализации мероприятия регионального проекта
1.1.22.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.1.23.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении вылетов за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	12.04.2027	08	10	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							точки и результата за 1 квартал
1.1.24.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении вылетов за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2027	09	11	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата за 2 квартал
1.1.25.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении вылетов за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	01.10.2027	10	12	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата за 3 квартал
1.1.26.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об исполнении медиаплана"	-	10.12.2027	08	13	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об исполнении медиаплана за отчетный год
1.1.27.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	24.12.2027	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата
1.1.28.	Контрольная точка "Предоставлен	-	24.12.2027	12	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.32.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ	-	24.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении вылетов за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	10.04.2028	08	10	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата за 1 квартал
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении вылетов за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	30.06.2028	09	11	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата за 1 квартал
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении вылетов за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	29.09.2028	10	12	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.40.	Контрольная точка"Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", Документ	-	09.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Распоряжение Распоряжение о государственном задании на оказание услуг (выполнение работ)
1.1.41.	Контрольная точка"Утвержден медиаплан по освещению реализации мероприятий проекта", значение: 1.0000, Документ	-	15.03.2029	07	09	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Медиаплан по освещению хода реализации мероприятия проекта
1.1.42.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ	-	23.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.1.43.	Контрольная точка"Предоставлен	-	10.04.2029	08	10	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении вылетов за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ						здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата за 1 квартал
1.1.44.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении вылетов за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	29.06.2029	09	11	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата за 2 квартал
1.1.45.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении вылетов за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	01.10.2029	10	12	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата за 3 квартал
1.1.46.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об исполнении медиаплана", значение: 1.0000, Документ	-	10.12.2029	11	13	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об исполнении медиаплана за отчетный год
1.1.47.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2029	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.48.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении вылетов за 4 квартал (предварительный)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2029	12	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата за 4 квартал
1.1.49.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении средств субсидии из федерального бюджета на выполнение мероприятия проекта", значение: 1.0000, Документ	-	08.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Воробьев Ю.О.	Соглашение Финансовое соглашение (соглашение о предоставлении средств субсидии из федерального бюджета на выполнение мероприятия проекта)
1.1.50.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 1.0000, Документ	-	08.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Распоряжение Распоряжение о государственном задании на оказание услуг (выполнение работ)
1.1.51.	Контрольная точка"Утвержден медиаплан по освещению реализации мероприятий	-	15.03.2030	07	09	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Медиаплан по освещению хода

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта", значение: 1.0000, Документ						реализации мероприятия проекта
1.1.52.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ	-	25.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.1.53.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении вылетов за 1 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	10.04.2030	08	10	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата за 1 квартал
1.1.54.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении вылетов за 2 квартал", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2030	09	11	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата за 2 квартал
1.1.55.	Контрольная точка"Предоставлен	-	01.10.2030	10	12	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении вылетов за 3 квартал", значение: 1.0000, Документ						здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата за 3 квартал
1.1.56.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об исполнении медиаплана", значение: 1.0000, Документ	-	10.12.2030	11	13	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об исполнении медиаплана за отчетный год
1.1.57.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2030	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата
1.1.58.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении вылетов за 4 квартал (предварительный)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2030	12	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации контрольной точки и результата за 4 квартал

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**регионального проекта  
Совершенствование экстренной медицинской помощи (Томская область)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты", Влияние на достижение (процентов)		
1	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах	75.00		75.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	75.00		75.00