

П А С П О Р Т
регионального проекта
Профессионалитет (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Профессионалитет (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Профессионалитет (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Подготовлены кадры под запрос экономики			
4.	Куратор регионального проекта	Киселева Н.А.	заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию		
5.	Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента образования Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Матвеев Д.М.	заместитель начальника Департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля выпускников, завершивших обучение по программам "Профессионалитета", трудоустроенных на первое рабочее место	ФП	Процент	0,0000	2024	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	Калинюк Ю.В. Начальник департамента образования Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	ФП	Процент	40,0000	2024	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000	Калинюк Ю.В. Начальник департамента образования Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	ФП	Процент	25,0000	2024	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	Калинюк Ю.В. Начальник департамента образования Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

1.1	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в форме демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей, по которым предусмотрена соответствующая форма аттестации	-	Процент	0,0000	2024	-	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	Проведени е образова тельных мероприят ий	Нет
Проведение мероприятий для обеспечения качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования с учетом требований Приказа Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. № 800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования"														
1.2	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	3,0000	3,0000	-	-	Благоустро йство территори и, ремонт	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса. Нарастающий итог												объектов недвижимого имущества	
Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа образовательных организаций, здания которых соответствуют нормативному состоянию.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	0,00	0,00	0,00	254 505,80	0,00	0,00	0,00	254 505,80
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	254 505,80	0,00	0,00	0,00	254 505,80
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	0,00	254 505,80	0,00	0,00	0,00	254 505,80
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	254 505,80	0,00	0,00	0,00	254 505,80
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	254 505,80	0,00	0,00	0,00	254 505,80

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в форме демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей, по которым предусмотрена соответствующая форма аттестации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Проведение мероприятий для обеспечения качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования с учетом требований Приказа Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. № 800 "Об	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования"		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Матвеев Д.М.	Распоряжение о проведении демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2025 г. "	-	15.04.2025	01	02	Матвеев Д.М.	Отчет о предварительном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2025 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	20.06.2025	04	05	Матвеев Д.М.	Справка о материально-техническом (кадровом) обеспечении для оказания услуги	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(кадровое) обеспечение"								
1.1.4	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2025г. "	-	20.10.2025	02	06	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2025 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2025 г. "	-	23.12.2025	05	03	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2025 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах проведения демонстрационного экзамена в 2025 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены методические рекомендации установления критериев оценивания результатов выполнения задания	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Матвеев Д.М.	Распоряжение об утверждении методических рекомендаций установления критериев оценивания результатов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	демонстрационного экзамена"			контрольными точками отсутствует			выполнения задания демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области в 2026 году		
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.03.2026	04	06	Матвеев Д.М.	Распоряжение о проведении государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2026 г. "	-	15.04.2026	05	07	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2026 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2026г. "	-	08.07.2026	06	08	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2026 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению	-	13.10.2026	07	03	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинга результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2026 г. "						демонстрационного экзамена за III квартал 2026 г.		й бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах проведения демонстрационного экзамена в 2026 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены методические рекомендации установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена"	-	12.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Матвеев Д.М.	Распоряжение об утверждении методических рекомендаций установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области в 2027 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	12.03.2027	04	06	Матвеев Д.М.	Распоряжение о проведении государственной итоговой	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"						аттестации в форме демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области		
1.1.15	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2027г. "	-	15.04.2027	05	07	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2027г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2027 г. "	-	09.07.2027	06	08	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2027 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2027 г. "	-	08.10.2027	07	03	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2027 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контро	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах проведения демонстрационного экзамена в 2027 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					льными точками отсутствует				
1.1.19	Контрольная точка "Утверждены методические рекомендации установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена"	-	11.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Матвеев Д.М.	Распоряжение об утверждении методических рекомендаций установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области в 2028 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) области"	-	10.03.2028	04	06	Матвеев Д.М.	Распоряжение о проведении государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов"	-	14.04.2028	05	02	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	демонстрационного экзамена за I квартал 2028 г. "						экзамена за I квартал 2028 г.		
1.1.22	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2028 г. "	-	10.07.2028	02	08	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2028 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2028 г. "	-	13.10.2028	07	03	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2028 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах проведения демонстрационного экзамена в 2028 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.25	Контрольная точка "Утверждены методические рекомендации установления критериев оценивания результатов"	-	12.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами	05	Матвеев Д.М.	Распоряжение об утверждении методических рекомендаций установления критериев	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнения задания демонстрационного экзамена"			атами и контрольными точками отсутствует			оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области в 2029 году		
1.1.26	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2029	04	06	Матвеев Д.М.	Распоряжение о проведении государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.27	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2029 г. "	-	12.04.2029	05	02	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2029 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.28	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2029 г. "	-	12.07.2029	02	07	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2029 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.29	Контрольная точка "Выполнена	-	11.10.202	08	03	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2029 г. "		9				мониторинге результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2029 г.		"Электронный бюджет"
1.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах проведения демонстрационного экзамена в 2029 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.31	Контрольная точка "Утверждены методические рекомендации установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена"	-	11.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Матвеев Д.М.	Распоряжение об утверждении методических рекомендаций установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области в 2028 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	15.03.2030	04	06	Матвеев Д.М.	Распоряжение о проведении	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области		й бюджет"
1.1.33	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2030 г. "	-	12.04.2030	05	02	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2030 г.	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.34	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2030 г. "	-	12.07.2030	02	08	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2030 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.35	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2030 г. "	-	11.10.2030	07	03	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2030 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах проведения демонстрационного экзамена в 2030 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.2	Результат "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	01.01.2027	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа образовательных организаций, здания	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							которых соответствуют нормативному состоянию.		
1.2.1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.03.2027	40	41	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Представлен отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта профессиональных образовательных организаций за 3 месяца"	-	16.04.2027	48	31	Колмаков А.Б.	Отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта профессиональных образовательных организаций за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Представлен отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта профессиональных образовательных организаций за 6 месяцев"	-	15.07.2027	31	42	Колмаков А.Б.	Отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта профессиональных образовательных организаций за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Представлен отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта профессиональных	-	15.10.2027	41	22	Колмаков А.Б.	Отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта профессиональных образовательных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации проекта"	-	01.05.2028	44	46	Калинюк Ю.В.	Справка Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации проекта"	-	01.07.2028	45	47	Калинюк Ю.В.	Справка Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации проекта"	-	01.09.2028	46	49	Калинюк Ю.В.	Справка Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации проекта"	-	01.10.2028	47	50	Калинюк Ю.В.	Справка Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации проекта "	-	30.12.2028	49	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Справка Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля выпускников, завершивших обучение по программам "Профессионалитета", трудоустроенных на первое рабочее место", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	35,000	1,000	13,000	49,000
2	Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее"	0,00	50,000	0,00	50,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля выпускников, завершивших обучение по программам "Профессионалитета", трудоустроенных на первое рабочее место", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня", Влияние на достижение (процентов)	
3	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в форме демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей, по которым предусмотрена соответствующая форма аттестации	5,000	1,000	45,000	51,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	40,000	52,000	58,000	150,000