
П А С П О Р Т

регионального проекта

Отечественные решения (Томская область)

1. Основные положения

Отечественные решения (Томская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Отечественные решения (Томская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных

разработок и оборудования для повышения эффективности деятельности и снижения зависимости от

иностранных решений, в том числе посредством предоставления мер поддержки по доработке и

внедрению российских ИТ-решений

3.

Куратор регионального проекта Киселева Н.А.

Заместитель Губернатора Томской области по образованию,

молодежной политике и цифровому развитию

4.

Дейкин Е.Ю.Руководитель регионального проекта

начальник Департамента цифровой трансформации

Администрации Томской области

5.

Неудахин И.А.Администратор регионального проекта

Заместитель председателя комитета обеспечения

информационной безопасности

6.

Целевые группы регионального проекта

Государственные гражданские служащие,

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),

Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов

7.

1

Государственная программа

Государственная программа "Развитие информационного

общества в Томской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от

иностранных решений

1.1. Доля российского

программного

обеспечения,

используемого в

деятельности органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации.

55,5300 2024 -ПроцентФП Дейкин Е.Ю.

начальник

Департамента

цифровой

трансформации

Администрации

Томской области

АДМИНИСТРАЦ

ИЯ ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

95,000063,4300 71,3200 79,2100 87,1100 95,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от

иностранных решений

1.1. Доля российского программного

обеспечения, используемого в

деятельности органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации.

64,0800 64,7300 65,3800 66,0300 66,6800 67,3300

Процент 71,3200

70,580069,930069,280068,630067,9800



-

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от

иностранных решений

Обеспечен переход

исполнительных

органов власти

Томской области на

отечественное

программное

обеспечение (1 этап

2025 г.; 2 этап 2026 г.;

3 этап 2027 г.).

Нарастающий итог

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.1

Обеспечение достижения показателя осуществляется утверждением и контролем исполнения региональных нормативно-правовых актов, направленных на достижение

показателя исполнительными органами Томской области, организацией и контролем закупок отечественного программного обеспечения, мониторингом сведений,

предоставляемых исполнительными органами Томской области в систему ФГИС КИ. Отчет о достижении показателей (ФГИС КИ).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Отечественные решения (Томская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от

иностранных решений

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечен переход

исполнительных органов власти

Томской области на

отечественное программное

обеспечение (1 этап 2025 г.; 2

этап 2026 г.; 3 этап 2027 г.)"

Обеспечение достижения

показателя

осуществляется

утверждением и

контролем исполнения

региональных

нормативно-правовых

актов, направленных на

достижение показателя

исполнительными

органами Томской

области, организацией и

контролем закупок

отечественного

программного

обеспечения,

мониторингом сведений,

предоставляемых

исполнительными

органами Томской

области в систему ФГИС

Неудахин И.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

КИ. Отчет о достижении

показателей (ФГИС КИ).

1.1.1.

Контрольная точка"Утвержден

документ о назначении

ответственных за

импортозамещение в органах

исполнительной власти Томской

области"

Распоряжение о

назначении

ответственных лиц

-

Неудахин И.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.2.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации достижения

показателей проекта органами

исполнительной власти Томской

области за 1 полугодие 2025 года

(нарастающим итогом)"

Отчет о достижении

показателей (ФГИС КИ)

-

Неудахин И.А.

01.07.2025

04 06

1.1.3.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации достижения

показателей проекта органами

исполнительной власти Томской

области за 3 квартал 2025 года

(нарастающим итогом)"

Отчет о достижении

показателей (ФГИС КИ)

-

Неудахин И.А.

01.10.2025

05 07

1.1.4.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации достижения

показателей проекта органами

исполнительной власти Томской

области за 2025 год

(нарастающим итогом)"

Отчет о достижении

показателей (ФГИС КИ)

-

Неудахин И.А.

26.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации достижения

показателей проекта органами

исполнительной власти Томской

области (нарастающим итогом)"

Отчет о достижении

показателей (ФГИС КИ)

-

Неудахин И.А.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.6.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации достижения

показателей проекта органами

исполнительной власти Томской

области (нарастающим итогом)"

Отчет о достижении

показателей (ФГИС КИ)

-

Неудахин И.А.

30.04.2026

04 06

1.1.7.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации достижения

показателей проекта органами

исполнительной власти Томской

области (нарастающим итогом)"

Отчет о достижении

показателей (ФГИС КИ)

-

Неудахин И.А.

30.06.2026

05 07

1.1.8.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации достижения

показателей проекта органами

исполнительной власти Томской

области (нарастающим итогом)"

Отчет о достижении

показателей (ФГИС КИ)

-

Неудахин И.А.

31.08.2026

06 08

1.1.9.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации достижения

показателей проекта органами

исполнительной власти Томской

области (нарастающим итогом)"

Отчет о достижении

показателей (ФГИС КИ)

-

Неудахин И.А.

30.10.2026

07 09

1.1.10.

Контрольная точка"Мониторинг Отчет о достижении

-

Неудахин И.А.

28.12.2026

08 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации достижения

показателей проекта органами

исполнительной власти Томской

области за 2026 год

(нарастающим итогом)"

показателей (ФГИС КИ)иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации достижения

показателей проекта органами

исполнительной власти Томской

области (нарастающим итогом)"

Отчет о достижении

показателей (ФГИС КИ)

-

Неудахин И.А.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.12.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации достижения

показателей проекта органами

исполнительной власти Томской

области (нарастающим итогом)"

Отчет о достижении

показателей (ФГИС КИ)

-

Неудахин И.А.

30.04.2027

04 06

1.1.13.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации достижения

показателей проекта органами

исполнительной власти Томской

области (нарастающим итогом)"

Отчет о достижении

показателей (ФГИС КИ)

-

Неудахин И.А.

30.06.2027

05 07

1.1.14.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации достижения

показателей проекта органами

исполнительной власти Томской

области (нарастающим итогом)"

Отчет о достижении

показателей (ФГИС КИ)

-

Неудахин И.А.

31.08.2027

06 08

1.1.15.

Контрольная точка"Мониторинг Отчет о достижении

-

Неудахин И.А.

29.10.2027

07 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации достижения

показателей проекта органами

исполнительной власти Томской

области (нарастающим итогом)"

показателей (ФГИС КИ)

1.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

показателей (ФГИС КИ)

-

Неудахин И.А.

27.12.2027

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Отечественные решения (Томская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечен переход

исполнительных органов

власти Томской области на

отечественное

программное обеспечение

(1 этап 2025 г.; 2 этап 2026

г.; 3 этап 2027 г.)

100,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей регионального

проекта, %

100,00 100,00


