
П А С П О Р Т

регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Томская область)

1. Основные положения

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Томская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации (Томская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской

Федерации

3.

Куратор регионального проекта Грузных С.Н.

заместитель Губернатора Томской области по социальной

политике

4.

Воробьев Ю.О.Руководитель регионального проекта исполняющий обязанности начальника департамента5.

Таранов А.А.Администратор регионального проекта Заместитель начальника департамента по развитию6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа "Развитие здравоохранения в

Томской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по результатам

оценки общественного

мнения

35,0000 2024 -ПроцентНП Воробьев Ю.О.

исполняющий

обязанности

начальника

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

38,400036,5000 37,0000 37,5000 38,0000 38,2000 Нет

1.2. Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта

45,4000 2024 -ПроцентФП Воробьев Ю.О.

исполняющий

обязанности

начальника

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

70,000049,8000 54,8000 59,8000 64,8000 67,8000 Нет

1.3. Доля населения, которой

доступна первичная

70,0000 2024 -ПроцентФП Воробьев Ю.О.

исполняющий

100,000075,0000 65,5000 67,5000 76,6000 85,1000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

медико-санитарная

помощь в

модернизированных

медицинских

подразделениях

обязанности

начальника

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

1.4. Доля лиц, принятых с

целью оказания ПМСП

одним передвижным

подразделением в год, от

расчетной пропускной

способности одного

передвижного

подразделения, %

40,2000 2024 -ПроцентФП Воробьев Ю.О.

исполняющий

обязанности

начальника

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

100,000052,2000 62,2000 71,2000 81,2000 92,0000 Нет

1.5. Снижение суммарной

продолжительности

временной

нетрудоспособности по

заболеванию работающих

граждан

98,0000 2024 -ПроцентФП, ГП Воробьев Ю.О.

исполняющий

обязанности

начальника

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

85,000096,5000 94,5000 92,5000 90,0000 87,5000 Нет

1.6. Доля пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением за

состоянием здоровья,

использующих

оборудование с

дистанционной передачей

данных

0,0000 2024 -ПроцентФП Воробьев Ю.О.

исполняющий

обязанности

начальника

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

20,0000- 5,0000 10,0000 15,0000 18,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Удовлетворенность населения

медицинской помощью по результатам

оценки общественного мнения

38,8000 37,1000 39,1000 35,3000 36,7000 31,3000

Процент 37,0000

37,000037,800036,900036,600037,6000

1.2. Доля лиц с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном наблюдении

на участке врача - терапевта,

получивших в отчетном периоде

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном наблюдении

на участке врача - терапевта

4,6000 9,2000 13,8000 18,2000 22,8000 27,4000

Процент 54,8000

50,200045,600041,200036,600032,0000

1.3. Доля населения, которой доступна

первичная медико-санитарная помощь в

модернизированных медицинских

подразделениях

65,1000 65,1000 65,1000 65,1000 65,1000 65,1000

Процент 65,5000

65,200065,100065,100065,100065,1000

1.4. Доля лиц, принятых с целью оказания

ПМСП одним передвижным

подразделением в год, от расчетной

пропускной способности одного

передвижного подразделения, %

42,8000 44,5000 46,3000 48,1000 49,8000 51,6000

Процент 62,2000

60,400058,700056,900055,100053,4000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1.5. Снижение суммарной

продолжительности временной

нетрудоспособности по заболеванию

работающих граждан

96,5000 96,5000 96,5000 96,3000 96,0000 96,0000

Процент 94,5000

94,500095,000095,000095,500095,5000

1.6. Доля пациентов, состоящих под

проактивным наблюдением за

состоянием здоровья, использующих

оборудование с дистанционной

передачей данных

0,4000 0,8000 1,3000 1,7000 2,1000 2,5000

Процент 5,0000

4,60004,20003,80003,30002,9000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

Осуществлены

выезды мобильных

медицинских бригад

и медицинских

комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность

для проведения

профилактических

осмотров, первого

этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- - 0,5270

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,3170 1,58100,7900 1,0540

-

1.1

В целях оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи в части проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и

диспансерного наблюдения планируются организация выездных форм работы в отдалённых районах и сельской местности, что способствует повышению доступности

медицинской помощи, раннему выявлению заболеваний, в том числе онкологических. "Единица" - тысяча выездов.

В Томской области в рамках проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения в отдалённые районы

(Молчановский, Кривошеинский, Зырянский, Кожевниковский, Бакчарский, Парабельский, Каргасокский, Тегульдетский, Чаинский и Александровский районы)

планируется осуществлять выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов:

Данная форма медицинского обслуживания позволит существенно повысить качество жизни и здоровья жителей малонаселённых и труднодоступных территорий

Томской области.Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Осуществлены

выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого

этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения".

Обеспечены Тысяча

- 6,9270 19,607

НетОказание

0,0000 2024

110,63 142,8249,050 79,387

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

дистанционным

мониторингом

состояния здоровья с

использованием

медицинских изделий

с дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных

заболеваний .

Нарастающий итог

человек

0

услуг

(выполнен

ие работ)

90 700 0

В Томской области в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" планируется обеспечить пациентов с болезнями системы

кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного

мониторинга состояния здоровья. "Единица" - тысяча обеспеченных пациентов. Результат является нефинансовым, приобретение медицинских изделий с

дистанционной передачей данных за счет средств субсидии в рамках проекта не предусмотрено,  реализация планируется в рамках текущей деятельности медицинских

организаций Томской области.     Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата

"Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями

системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

Единица

- 6,0000 6,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

0,0000 2024

16,000

0

21,000

0

8,0000 11,000

0

-

1.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 100 тыс.

человек.

Нарастающий итог

имущества

Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-

санитарной, медицинской помощи для всех групп населения.В Томской области в 2025 году планируется произвести капитальный ремонт следующих объектов:

1. ОГАУЗ "Стрежевская ГБ"

2. ОГАУЗ "Томская РБ"

3. ОГБУЗ "Каргасокская РБ"

4. ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"

5. ОГАУЗ "Колпашевская РБ"

6. ОГАУЗ "Городская клиническая больница №3 им. Б.И. Альперовича"Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения

Томской области о реализации результата "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений,

расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек".В  2026

году не запланировано проведение капитального ремонта в медицинских организациях.

Построены

(реконструированы,

приобретены)

объекты первичного

звена

здравоохранения.

Нарастающий итог

Единица

- 4,0000 4,0000

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

0,0000 2024

5,0000 6,00004,0000 5,0000

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в

эксплуатацию которых прошло более 5 лет, строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений

медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь

с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

В Томской области запланировано к концу 2025 года завершение строительства поликлиники на 400 посещений в смену в мкр. Южные ворота, завершение строительства

поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в мкр. Восточный, приобретение быстровозводимых

модульных конструкций для возведения врачебной амбулатории в с. Турунтаево и фельдшерско-акушерского пункта в п. Мирный.

К концу 2028 года запланировано завершение строительства поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк.

К концу 2030 года запланировано завершение строительства поликлиники ОГАУЗ "Светленская районная больница" в п. Светлый.

Подтверждающие сведения для закрытия результата: Акты ввода в эксплуатацию.

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

Единица

- 2,0000 22,000

0

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

60,000

0

82,000

0

34,000

0

53,000

0

-

1.5



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

населения до 100 тыс.

человек.

Нарастающий итог

Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных

подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100

тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.В Томской области в 2025 году планируется

приобретение медицинского оборудования в количестве 2 единиц для медицинских организаций: ОГАУЗ "Шегарская РБ" - 1 ед., ОГАУЗ "Поликлиника № 4" - 1 ед.В

2026 год планируется приобретение медицинского оборудования в количестве 20 единиц в следующие медицинские организации:

1. ОГАУЗ "ГКБ №3 им. Б.И. Альперовича" - 13 ед.

2. ОГАУЗ "Шегарская РБ" - 1 ед.

3. ОГАУЗ "МСЧ "Строитель" - 1 ед.

4. ОГБУЗ "ГКБ № 1" -  1 ед.

5. ОГБУЗ "Парабельская РБ" - 1 ед.

6. ОГАУЗ "Моряковская УБ им. В.С.Демьянова" - 1 ед.

7. ОГБУЗ "Асиновская РБ" - 1 ед.

8. ОГАУЗ "Межвузовская поликлиника" - 1 ед.

Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Приобретено оборудование в

медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках

городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек".

Приобретены

транспортные

средства (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской

помощи) в

медицинские

организации

оказывающие

Единица

- 27,000

0

39,000

0

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

41,000

0

52,000

0

39,000

0

39,000

0

-

1.6



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

первичную медико-

санитарную помощь,

в том числе

приобретение ПМК.

Нарастающий итог

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках

городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей

скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки

биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для

проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки

несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения.В

Томской области в 2025 году планируется приобретение автомобильного транспорта в количестве 27 единиц для оснащения следующих медицинских организаций:

1. ОГБУЗ "Зырянская РБ" - 2 ед.

2. ОГАУЗ "Светленская РБ" - 1 ед.

3. ОГБУЗ "Бакчарская РБ" - 3 ед.

4. ОГБУЗ "Чаинская РБ" - 1 ед.

5. ОГБУЗ "Парабельская РБ" - 1 ед.

6. ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" - 1 ед.

7. ОГАУЗ "Шегарская РБ" - 2 ед.

8. ОГБУЗ "Асиновская РБ" - 2 ед.

9. ОГАУЗ "Лоскутовская РП" - 2 ед.

10.ОГБУЗ "Первомайская РБ" - 1 ед.

11.ОГБУЗ "Каргасокская РБ" - 1 ед.

12.ОГАУЗ "Кривошеинская РБ" - 4 ед.

13.ОГБУЗ "Молчановская РБ" - 5 ед.

14.ОГАУЗ "Томская РБ" - 1 ед.В 2026 году планируется приобретение автомобильного транспорта в количестве 12 единиц для оснащения следующих медицинских

организаций:

1. ОГБУЗ "Парабельская РБ" - 1 ед.

2. ОГАУЗ "Светленская РБ" - 1 ед.

3. ОГАУЗ "Поликлиника ТНЦ СО РАН" - 1 ед.

4. ОГАУЗ "Детская больница № 1" - 1 ед.

5. ОГАУЗ "Поликлиника № 10" - 1 ед.

6. ОГАУЗ "Поликлиника № 4" - 1 ед.



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

7. ОГАУЗ "Больница № 2" - 1 ед.

8. ОГАУЗ "ГКБ №3 им. Б.И. Альперовича" - 1 ед.

9. ОГБУЗ "ГКБ № 1" - 1 ед.

10. ОГАУЗ "МСЧ "Строитель" - 1 ед.

11.ОГАУЗ "Межвузовская поликлиника" - 1 ед.

12.ОГАУЗ "Детская городская больница № 2" - 1 ед.Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о

реализации результата "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК".

 

Созданы

(приобретены,

построены,

смонтированы)

некапитальные

объекты первичного

звена

здравоохранения.

Нарастающий итог

Единица

- - 4,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

2,0000 2025

12,000

0

25,000

0

7,0000 12,000

0

-

1.7

Приобретение некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для

размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей

врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с

использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских

организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя

из потребностей всех групп населения.В Томской области в 2026 году планируется приобретение быстровозводимых модульных конструкций для возведения врачебной

амбулатории в с. Кафтанчиково, фельдшерско-акушерского пункта в д. Нелюбино, фельдшерско-акушерского пункта в с. Гынгазово, фельдшерско-акушерского пункта в

с. Воронино.

                                                                                                                                                                                                                                             Подтверждающие

сведения для закрытия результата: Выписка из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи0

Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций

и их обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек

1.1

66 217,50110 447,08 0,00 1 014 796,06164 939,90 0,00

0,00

673 191,58

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

66 217,50673 191,58 110 447,08

0,00

0,00 1 014 796,06164 939,90 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

66 217,50673 191,58 110 447,08

0,00

0,00 1 014 796,06164 939,90 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

Построены (реконструированы,

приобретены) объекты первичного

звена здравоохранения

1.2

353 386,10738 389,01 0,00 3 665 465,80607 730,70 0,00

0,00

1 965 959,99

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

353 386,101 965 959,99 738 389,01

0,00

0,00 3 665 465,80607 730,70 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

353 386,101 965 959,99 738 389,01

0,00

0,00 3 665 465,80607 730,70 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек

1.3

124 590,30273 543,30 0,00 603 457,00184 043,40 0,00

0,00

21 280,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

124 590,3021 280,00 273 543,30

0,00

0,00 603 457,00184 043,40 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

124 590,3021 280,00 273 543,30

0,00

0,00 603 457,00184 043,40 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

Приобретены транспортные

средства (за исключением

автомобилей скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, в том числе

1.4

0,00109 600,00 0,00 150 943,850,00 0,00

0,00

41 343,85
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

приобретение ПМК

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1.

0,0041 343,85 109 600,00

0,00

0,00 150 943,850,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.4.1.

1.

0,0041 343,85 109 600,00

0,00

0,00 150 943,850,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

Созданы (приобретены,

построены, смонтированы)

некапитальные объекты

первичного звена здравоохранения

1.5

74 703,8078 500,00 0,00 255 203,80102 000,00 0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1.

74 703,800,00 78 500,00

0,00

0,00 255 203,80102 000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.5.1.

1.

74 703,800,00 78 500,00

0,00

0,00 255 203,80102 000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.5.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00

2 701 775,42 1 310 479,39 618 897,70

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 058 714,00 0,00 5 689 866,51

0,00 618 897,702 701 775,42 1 310 479,39 1 058 714,00 0,00 5 689 866,51

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Мероприятие (результат) "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до

100 тыс. человек"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

273 543,30

205 157,5

0

123 094,5

0

54 708,6613 677,200,00

1.2. Мероприятие (результат) "Построены

(реконструированы, приобретены)

объекты первичного звена

здравоохранения"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

738 389,01

518 067,6

8

463 550,7

6

309 033,8

4

154 516,9

2

0,00

1.3. Мероприятие (результат) "Созданы

(приобретены, построены,

смонтированы) некапитальные объекты

первичного звена здравоохранения"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 500,00

52 400,0023 200,000,000,000,00

1.4. Мероприятие (результат) "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

населения до 100 тыс. человек"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 447,08

4 394,440,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.5. Мероприятие (результат) "Приобретены

транспортные средства (за исключением

автомобилей скорой медицинской

помощи) в медицинские организации

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, в том числе

приобретение ПМК"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 600,00

64 320,0019 320,0013 920,005 480,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 310 479,39

844 339,6

2

629 165,2

6

377 662,5

0

173 674,1

2

0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Томская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1.

Мероприятие (результат)

"Осуществлены выезды

мобильных медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и сельскую

местность для проведения

профилактических осмотров,

первого этапа диспансеризации и

диспансерного наблюдения"

В целях оказания

первичной медико-

санитарной медицинской

помощи в части

проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения планируются

организация выездных

форм работы в

отдалённых районах и

сельской местности, что

способствует повышению

доступности медицинской

помощи, раннему

выявлению заболеваний,

в том числе

онкологических.

Воробьев Ю.О.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Единица" - тысяча

выездов.

В Томской области в

рамках проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения в отдалённые

районы (Молчановский,

Кривошеинский,

Зырянский,

Кожевниковский,

Бакчарский,

Парабельский,

Каргасокский,

Тегульдетский, Чаинский

и Александровский

районы) планируется

осуществлять выезды

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов:

Данная форма

медицинского

обслуживания позволит

существенно повысить

качество жизни и

здоровья жителей

малонаселённых и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

труднодоступных

территорий Томской

области.Подтверждающие

сведения для закрытия

результата: Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

результата

"Осуществлены выезды

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения".

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

- Воробьев Ю.О.

11.06.2026

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

01.06.2026" , значение: 1.0000 ,

Документ

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.06.2026

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.06.2027" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.06.2027

- Воробьев Ю.О.

11.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.10.2030" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

- Воробьев Ю.О.

11.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диспансерного

наблюдения на 01.10.2030

1.1.4.

Контрольная точка" Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.12.2026" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.12.2026

- Воробьев Ю.О.

11.12.2026

09 05

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.03.2027" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.03.2027

- Воробьев Ю.О.

12.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.6.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.10.2026" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.10.2026

- Воробьев Ю.О.

12.10.2026

08 10

1.1.7.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.10.2027" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.10.2027

- Воробьев Ю.О.

12.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

- Воробьев Ю.О.

12.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.10.2028" , значение: 1.0000 ,

Документ

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.10.2028

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.10.2029" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.10.2029

- Воробьев Ю.О.

12.10.2029

23 25

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

- Воробьев Ю.О.

13.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.03.2026" , значение: 1.0000 ,

Документ

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.03.2026

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.03.2028" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.03.2028

- Воробьев Ю.О.

13.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

- Воробьев Ю.О.

13.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

22



27

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.03.2029" , значение: 1.0000 ,

Документ

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.03.2029

1.1.13.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.03.2030" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.03.2030

- Воробьев Ю.О.

13.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

27

1.1.14.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

- Воробьев Ю.О.

13.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



28

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.06.2028" , значение: 1.0000 ,

Документ

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.06.2028

1.1.15.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.06.2029" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.06.2029

- Воробьев Ю.О.

13.06.2029

21 23

1.1.16.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

- Воробьев Ю.О.

13.06.2030

26 28



29

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

01.06.2030" , значение: 1.0000 ,

Документ

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.06.2030

1.1.17.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.08.2027" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.08.2027

- Воробьев Ю.О.

13.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.12.2027" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

- Воробьев Ю.О.

13.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



30

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диспансерного

наблюдения на 01.12.2027

1.1.19.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.12.2028" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.12.2028

- Воробьев Ю.О.

13.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.12.2029" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.12.2029

- Воробьев Ю.О.

13.12.2029

24 05

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



31

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.21.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.12.2030" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.10.2030

- Воробьев Ю.О.

13.12.2030

1.1.22.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.08.2026" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.08.2026

- Воробьев Ю.О.

14.08.2026

07 09

1.1.23.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

- Воробьев Ю.О.

14.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.08.2028" , значение: 1.0000 ,

Документ

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.08.2028

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.08.2029" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.06.2029

- Воробьев Ю.О.

14.08.2029

22 24

1.1.25.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

- Воробьев Ю.О.

14.08.2030

27 29
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.08.2030" , значение: 1.0000 ,

Документ

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на 01.08.2030

1.1.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на конец

2026 года

- Воробьев Ю.О.

25.12.2026

10 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

- Воробьев Ю.О.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на конец

2028 года

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на конец

2029 года

- Воробьев Ю.О.

25.12.2029

25 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

- Воробьев Ю.О.

25.12.2030

30 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на конец

2030 года

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения на конец

2027 года

- Воробьев Ю.О.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат)

"Обеспечены дистанционным

мониторингом состояния здоровья

с использованием медицинских

изделий с

В Томской области в

рамках регионального

проекта "Модернизация

первичного звена

Воробьев Ю.О.

05.05.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дистанционной передачей данных

пациенты с болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

здравоохранения"

планируется обеспечить

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

медицинскими изделиями

с дистанционной

передачей данных для

проведения

дистанционного

мониторинга состояния

здоровья. "Единица" -

тысяча обеспеченных

пациентов. Результат

является нефинансовым,

приобретение

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных за счет средств

субсидии в рамках

проекта не

предусмотрено,

реализация планируется в

рамках текущей

деятельности

медицинских

организаций Томской

области.

 Подтверждающие

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сведения для закрытия

результата: Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

результата  "Обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний"

1.2.1.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.06.2026" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

- Воробьев Ю.О.

11.06.2026

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.06.2026

1.2.2.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.06.2027" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.06.2027

- Воробьев Ю.О.

11.06.2027

03 05

1.2.3.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.12.2026" ,

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

- Воробьев Ю.О.

11.12.2026

06 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 1.0000 , Документ

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.12.2026

1.2.4.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.03.2027" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.03.2027

- Воробьев Ю.О.

12.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

04

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

- Воробьев Ю.О.

12.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.03.2029" ,

значение: 1.0000 , Документ

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.03.2029

1.2.6.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.03.2030" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.03.2029

- Воробьев Ю.О.

12.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

04

1.2.7.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Фидаров Р.О.

12.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.09.2025" , значение: 1.0000 ,

Документ

1.2.8.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.10.2026" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.10.2026

- Воробьев Ю.О.

12.10.2026

05 07

1.2.9.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

- Воробьев Ю.О.

12.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.10.2027" ,

значение: 1.0000 , Документ

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.10.2027

1.2.10.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.10.2029" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.10.2029

- Воробьев Ю.О.

12.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Фидаров Р.О.

12.11.2025

04 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.11.2025" , значение: 1.0000 ,

Документ

1.2.12.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.03.2026" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.03.2026

- Воробьев Ю.О.

13.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

04

1.2.13.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

- Воробьев Ю.О.

13.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.03.2028" ,

значение: 1.0000 , Документ

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.03.2028

1.2.14.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.06.2028" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.06.2028

- Воробьев Ю.О.

13.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

- Воробьев Ю.О.

13.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.06.2029" ,

значение: 1.0000 , Документ

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.06.2029

1.2.16.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.08.2027" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.08.2027

- Воробьев Ю.О.

13.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Фидаров Р.О.

13.10.2025

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных на

01.10.2025" , значение: 1.0000 ,

Документ

1.2.18.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.10.2028" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.10.2028

- Воробьев Ю.О.

13.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

- Воробьев Ю.О.

13.12.2027

06 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.12.2027" ,

значение: 1.0000 , Документ

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.12.2027

1.2.20.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.12.2028" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.12.2028

- Воробьев Ю.О.

13.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

- Воробьев Ю.О.

13.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.12.2029" ,

значение: 1.0000 , Документ

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.12.2029

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.12.2030" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.12.2029

- Воробьев Ю.О.

13.12.2030

06 02

1.2.23.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

- Воробьев Ю.О.

14.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.06.2030" ,

значение: 1.0000 , Документ

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.06.2029

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.08.2026" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.08.2026

- Воробьев Ю.О.

14.08.2026

04 06

1.2.25.

Контрольная точка"Обеспечена

Отчет Департамента

- Воробьев Ю.О.

14.08.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.08.2028" ,

значение: 1.0000 , Документ

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.08.2028

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.08.2029" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Воробьев Ю.О.

14.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

на 01.08.2029

1.2.27.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.08.2030" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.08.2029

- Воробьев Ю.О.

14.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятия по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний на 01.10.2030" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

- Воробьев Ю.О.

14.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на 01.10.2029

1.2.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на конец 2026 года

- Воробьев Ю.О.

25.12.2026

07 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)

" , значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

- Воробьев Ю.О.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на конец 2029 года

1.2.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)

" , значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на конец 2029 года

- Воробьев Ю.О.

27.12.2030

07 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

- Воробьев Ю.О.

28.12.2027

07 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на конец 2027 года

1.2.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)

" , значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

на конец 2028 года

- Воробьев Ю.О.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Фидаров Р.О.

29.12.2025

05 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.

Мероприятие (результат)

"Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек"

Капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек с целью

улучшения условий

получения первичной

медико-санитарной,

медицинской помощи для

всех групп населения.В

Томской области в 2025

году планируется

произвести капитальный

ремонт следующих

объектов:

1. ОГАУЗ "Стрежевская

ГБ"

2. ОГАУЗ "Томская РБ"

3. ОГБУЗ "Каргасокская

РБ"

4. ОГБУЗ "Тегульдетская

Таранов А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

РБ"

5. ОГАУЗ "Колпашевская

РБ"

6. ОГАУЗ "Городская

клиническая больница №3

им. Б.И.

Альперовича"Подтвержда

ющие сведения для

закрытия результата:

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

результата "Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек".В  2026 году не

запланировано

проведение капитального

ремонта в медицинских
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организациях.

1.3.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

по осуществлению капитального

ремонта на 01.07.2025" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий ОГАУЗ

"Стрежевская ГБ", ОГАУЗ

"Томская РБ", ОГБУЗ

"Каргасокская РБ",

ОГБУЗ "Тегульдетская

РБ" на 01.07.2025

- Ассонов Д.Ю.

11.07.2025

10 16

1.3.2.

Контрольная точка"Утвержден

план мероприятий по

информационному освещению

результата национального

проекта на территории Томской

области на 2025 год" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

План мероприятий по

информационному

освещению капитального

ремонта зданий ОГАУЗ

"Стрежевская ГБ", ОГАУЗ

"Томская РБ", ОГБУЗ

"Каргасокская РБ",

ОГБУЗ "Тегульдетская

РБ"

- Ассонов Д.Ю.

14.04.2025

08 15

1.3.3.

Контрольная точка"Утвержден

план по брендированию на 2025

год" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

План по брендированию

зданий ОГАУЗ

"Стрежевская ГБ", ОГАУЗ

"Томская РБ", ОГБУЗ

"Каргасокская РБ",

- Ассонов Д.Ю.

14.04.2025

14 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ОГБУЗ "Тегульдетская

РБ"

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

по осуществлению капитального

ремонта на 01.11.2025" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий ОГАУЗ

"Стрежевская ГБ", ОГАУЗ

"Томская РБ", ОГБУЗ

"Каргасокская РБ",

ОГБУЗ "Тегульдетская

РБ" на 01.11.2025

- Ассонов Д.Ю.

14.11.2025

12 19

1.3.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

по осуществлению капитального

ремонта на 01.11.2028" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций на 01.11.2028

- Мокриенко Е.И.

14.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

по осуществлению капитального

ремонта на 01.11.2029" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

- Мокриенко Е.И.

14.11.2029

11 16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

зданий медицинских

организаций на 01.11.2029

1.3.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

по осуществлению капитального

ремонта на 01.11.2030" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций на 01.11.2030

- Мокриенко Е.И.

14.11.2030

11 16

1.3.8.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий

медиаплана (11 месяцев 2029

года)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

мероприятий медиаплана

за 11 квартал 2029 года по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

14.12.2029

12 17

1.3.9.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий по

брендированию (11 месяцев 2029

года)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнения

мероприятий по

брендированию за 11

месяцев 2029 года после

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

14.12.2029

16 13

1.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

- Мокриенко Е.И.

15.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными



60

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

по осуществлению капитального

ремонта на 01.11.2027" ,

значение: 1.0000 , Документ

области о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций на 01.11.2027

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ" ,

значение: 1.0000 , Документ

Акт Акт выполненных

работ по капитальному

ремонту зданий ОГАУЗ

"Стрежевская ГБ", ОГАУЗ

"Томская РБ", ОГБУЗ

"Каргасокская РБ",

ОГБУЗ "Тегульдетская

РБ"

- Ассонов Д.Ю.

15.12.2025

13 17

1.3.12.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий

медиаплана (11 месяцев 2027

года)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

мероприятий медиаплана

за 11 квартал 2027 года по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

15.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий по

брендированию (11 месяцев 2027

года)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнения

мероприятий по

брендированию за 11

месяцев 2027 года после

капитального ремонта

- Мокриенко Е.И.

15.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



61

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

зданий медицинских

организаций

1.3.14.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий

медиаплана (11 месяцев 2028

года)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

мероприятий медиаплана

за 11 квартал 2028 года по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий по

брендированию (11 месяцев 2028

года)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнения

мероприятий по

брендированию за 11

месяцев 2028 года после

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий

медиаплана (11 месяцев 2030

года)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

мероприятий медиаплана

за 11 квартал 2030 года по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

16.12.2030

12 17

1.3.17.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий по

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

- Мокриенко Е.И.

16.12.2030

16 13



62

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

брендированию (11 месяцев 2030

года)" , значение: 1.0000 ,

Документ

области о выполнения

мероприятий по

брендированию за 11

месяцев 2030 года после

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

1.3.18.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий

медиаплана (2 квартал 2025

года)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

мероприятий медиаплана

за 2 квартал 2025 года по

капитальному ремонту

зданий ОГАУЗ

"Стрежевская ГБ", ОГАУЗ

"Томская РБ", ОГБУЗ

"Каргасокская РБ",

ОГБУЗ "Тегульдетская

РБ"

- Ассонов Д.Ю.

18.07.2025

11 12

1.3.19.

Контрольная точка"Отчет о

выполнении объема работ по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций

(техническая готовность, %) на

01.09.2025" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

объема работ (техническая

готовность, %) по

капитальному ремонту

зданий ОГАУЗ

"Стрежевская ГБ", ОГАУЗ

"Томская РБ", ОГБУЗ

- Ассонов Д.Ю.

19.09.2025

16 13



63

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Каргасокская РБ",

ОГБУЗ "Тегульдетская

РБ"

1.3.20.

Контрольная точка"Отчет о

выполнении объема работ по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций

(техническая готовность, %) на

01.09.2028" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

объема работ (техническая

готовность, %) по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

19.09.2028

10 12

1.3.21.

Контрольная точка"Отчет о

выполнении объема работ по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций

(техническая готовность, %) на

01.09.2029" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

объема работ (техническая

готовность, %) по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

19.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Отчет о

выполнении объема работ по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций

(техническая готовность, %) на

01.09.2030" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

объема работ (техническая

готовность, %) по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

19.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Отчет о

выполнении объема работ по

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

- Мокриенко Е.И.

20.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными



64

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций

(техническая готовность, %) на

01.09.2027" , значение: 1.0000 ,

Документ

области о выполнении

объема работ (техническая

готовность, %) по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Утвержден

план мероприятий по

информационному освещению

результата национального

проекта на территории Томской

области на 2027 год" , значение:

1.0000 , Документ

Отчет План мероприятий

по информационному

освещению капитального

ремонта зданий

медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

25.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Утвержден

план по брендированию на 2027

год" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет План по

брендированию зданий

медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

25.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Утвержден

план мероприятий по

информационному освещению

результата национального

проекта на территории Томской

области на 2030 год" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

План мероприятий по

информационному

освещению капитального

ремонта зданий

медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

25.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

15

1.3.27.

Контрольная точка"Утвержден

план по брендированию на 2030

год" , значение: 1.0000 ,

Прочий тип документа

План по брендированию

зданий медицинских

- Мокриенко Е.И.

25.03.2030

14 09



65

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Документ

организаций

1.3.28.

Контрольная точка"Отчет о

проведении конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта зданий

медицинских организаций" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области о проведении

конкурсных процедур по

объектам капитального

ремонта зданий ОГАУЗ

"Стрежевская ГБ", ОГАУЗ

"Томская РБ", ОГБУЗ

"Каргасокская РБ",

ОГБУЗ "Тегульдетская

РБ"

- Ассонов Д.Ю.

25.04.2025

15 10

1.3.29.

Контрольная точка"Отчет о

проведении конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта зданий

медицинских организаций" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о проведении

конкурсных процедур по

объектам капитального

ремонта зданий

медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

25.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Отчет о

проведении конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта зданий

медицинских организаций" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о проведении

конкурсных процедур по

объектам капитального

ремонта зданий

медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

25.05.2028

15 10



66

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.31.

Контрольная точка"Отчет о

проведении конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта зданий

медицинских организаций" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о проведении

конкурсных процедур по

объектам капитального

ремонта зданий

медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

25.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий

медиаплана (11 месяцев 2025

года)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

мероприятий медиаплана

за 11 квартал 2025 года по

капитальному ремонту

зданий ОГАУЗ

"Стрежевская ГБ", ОГАУЗ

"Томская РБ", ОГБУЗ

"Каргасокская РБ",

ОГБУЗ "Тегульдетская

РБ"

- Ассонов Д.Ю.

25.12.2025

19 18

1.3.33.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий по

брендированию (11 месяцев 2025

года)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнения

мероприятий по

брендированию за 11

месяцев 2025 года после

капитального ремонта

зданий ОГАУЗ

- Ассонов Д.Ю.

25.12.2025

17 07



67

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Стрежевская ГБ", ОГАУЗ

"Томская РБ", ОГБУЗ

"Каргасокская РБ",

ОГБУЗ "Тегульдетская РБ

1.3.34.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций " ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия

- Мокриенко Е.И.

25.12.2026

13 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

25.12.2028

13 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ" ,

значение: 1.0000 , Документ

Акт выполненных работ

по капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

25.12.2028

17 08

1.3.37.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ" ,

значение: 1.0000 , Документ

Акт выполненных работ

по капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

25.12.2029

17 08

1.3.38.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)" ,

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 1.0000 , Документ точками отсутствует

1.3.39.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ" ,

значение: 1.0000 , Документ

Акт выполненных работ

по капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.40.

Контрольная точка"Утвержден

план мероприятий по

информационному освещению

результата национального

проекта на территории Томской

области на 2029 год" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

План мероприятий по

информационному

освещению капитального

ремонта зданий

медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

26.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.41.

Контрольная точка"Утвержден

план по брендированию на 2029

год" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

План по брендированию

зданий медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

26.03.2029

14 09

1.3.42.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных проектов

модернизации первичного звена

здравоохранения (в части

результата федерального

проекта)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области

- Таранов А.А.

26.12.2025

18 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.43.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)" ,

значение: 1.0000 , Документ

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.44.

Контрольная точка"Утвержден

план мероприятий по

информационному освещению

результата национального

проекта на территории Томской

области на 2028 год" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

План мероприятий по

информационному

освещению капитального

ремонта зданий

медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

27.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

15

1.3.45.

Контрольная точка"Утвержден

план по брендированию на 2028

год" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

План по брендированию

зданий медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

27.03.2028

14 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.46.

Контрольная точка"Отчет о

проведении конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта зданий

медицинских организаций" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о проведении

конкурсных процедур по

объектам капитального

ремонта зданий

медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

27.05.2030

15 10

1.3.47.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ" ,

значение: 1.0000 , Документ

Акт выполненных работ

по капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



70

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.48.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударственных

экспертиз" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Заключение по

результатам

государственных

экспертиз на капитальный

ремонт зданий ОГАУЗ

"Стрежевская ГБ", ОГАУЗ

"Томская РБ", ОГБУЗ

"Каргасокская РБ",

ОГБУЗ "Тегульдетская

РБ"

- Ассонов Д.Ю.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

14

1.3.49.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций " ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия

- Мокриенко Е.И.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

10

1.3.50.

Контрольная точка"Заключены

контракты на осуществление

капитального ремонта зданий

медицинских организаций" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Контракты/ Ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки" на

осуществление

капитального ремонта

зданий ОГАУЗ

"Стрежевская ГБ", ОГАУЗ

"Томская РБ", ОГБУЗ

"Каргасокская РБ",

ОГБУЗ "Тегульдетская

РБ"

- Ассонов Д.Ю.

30.05.2025

09 11



71

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.51.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций " ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия

- Мокриенко Е.И.

30.06.2026

09 11

1.3.52.

Контрольная точка"Заключены

контракты на осуществление

капитального ремонта зданий

медицинских организаций" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Контракты (ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки") на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.53.

Контрольная точка"Заключены

контракты на осуществление

капитального ремонта зданий

медицинских организаций" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Контракты (ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки") на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.54.

Контрольная точка"Заключены

контракты на осуществление

капитального ремонта зданий

медицинских организаций" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Контракты (ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки") на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

30.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.55.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций " ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия

- Мокриенко Е.И.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.56.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия

- Мокриенко Е.И.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.57.

Контрольная точка"Заключены

контракты на осуществление

капитального ремонта зданий

медицинских организаций" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Контракты (ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки") на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

- Мокриенко Е.И.

31.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.58.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций " ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия

- Мокриенко Е.И.

31.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие (результат)

"Построены (реконструированы,

приобретены) объекты

Строительство

(реконструкция) объектов

Таранов А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

первичного звена

здравоохранения"

капитального

строительства

медицинских

организаций;

приобретение объектов

недвижимого имущества,

с даты ввода в

эксплуатацию которых

прошло более 5 лет,

строительство (в том

числе с использованием

быстровозводимых

модульных конструкций)

некапитальных строений

медицинских

организаций. В результате

создания объектов

медицинских

организаций население

может получать

первичную медико-

санитарную медицинскую

помощь с приближением

к месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

В Томской области

запланировано к концу

2025 года завершение

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

строительства

поликлиники на 400

посещений в смену в мкр.

Южные ворота,

завершение строительства

поликлиники смешанного

типа мощностью 350

посещений в смену с

детским отделением на

120 посещений в мкр.

Восточный, приобретение

быстровозводимых

модульных конструкций

для возведения врачебной

амбулатории в с.

Турунтаево и

фельдшерско-акушерского

пункта в п. Мирный.

К концу 2028 года

запланировано

завершение строительства

поликлиники на 350

посещений в смену в мкр.

Северный парк.

К концу 2030 года

запланировано

завершение строительства

поликлиники ОГАУЗ

"Светленская районная

больница" в п. Светлый.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Подтверждающие

сведения для закрытия

результата: Акты ввода в

эксплуатацию.

1.4.1.

Контрольная точка"Закупка

размещена" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Ссылка на реестр закупок

в ЕИС "Закупки" объекта:

Строительство

поликлиники на 350

посещений в смену в мкр.

Северный парк

- Мокриенко Е.И.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Контракт/Ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки" на

строительно-монтажные

работы по объекту:

Строительство

поликлиники на 350

посещений в смену в мкр.

Северный парк

- Мокриенко Е.И.

01.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Контракт/Ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки" на

строительно-монтажные

работы по объекту:

Строительство

поликлиники в п.

- Мокриенко Е.И.

01.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Светлый

1.4.4.

Контрольная точка"Получены

документы о предоставлении

земельных участков для

размещения объектов

здравоохранения" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Документы о

предоставлении

земельного участка для

размещения объекта

здравоохранения:

Строительство

поликлиники на 350

посещений в смену в мкр.

Северный парк

- Мокриенко Е.И.

04.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

строительству объекта

здравоохранения по состоянию

на 01.04.2029" , значение: 1.0000

, Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия

- Мокриенко Е.И.

10.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по состоянию

на 01.07.2025" , значение: 1.0000

, Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области по строительству

поликлиники в мкр.

Восточный, поликлиники

в мкр. Южные ворота,

возведению БМК ФАП п.

Мирный и ВА с.

Турунтаево.

- Мокриенко Е.И.

10.07.2025

13 15

1.4.7.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

- Мокриенко Е.И.

10.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

строительству объекта

здравоохранения по состоянию

на 01.08.2029" , значение: 1.0000

, Документ

области о реализации

мероприятия

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

строительству объекта

здравоохранения по состоянию

на 01.10.2029" , значение: 1.0000

, Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия

- Мокриенко Е.И.

10.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Контракты/ Ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки" на

строительно-монтажные

работы БМК ФАП п.

Мирный и ВА с.

Турунтаево.

- Ассонов Д.Ю.

11.04.2025

25 11

1.4.10.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

строительству объекта

здравоохранения по состоянию

на 01.06.2029" , значение: 1.0000

, Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия

- Мокриенко Е.И.

11.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

строительству объекта

здравоохранения по состоянию

на 01.02.2029" , значение: 1.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия

- Мокриенко Е.И.

12.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

, Документ точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по состоянию

на 01.05.2025" , значение: 1.0000

, Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области по строительству

поликлиники в мкр.

Восточный, поликлиники

в мкр. Южные ворота,

возведению БМК ФАП п.

Мирный и ВА с.

Турунтаево.

- Мокриенко Е.И.

12.05.2025

11 14

1.4.13.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

строительству объекта

здравоохранения по состоянию

на 01.10.2026" , значение: 1.0000

, Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

состоянию на 01.10.2026

- Мокриенко Е.И.

12.10.2026

11 13

1.4.14.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

строительству объекта

здравоохранения по состоянию

на 01.10.2027" , значение: 1.0000

, Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

состоянию на 01.10.2027

по строительству объекта

здравоохранения:

Строительство

поликлиники на 350

посещений в смену в мкр.

Северный парк

- Мокриенко Е.И.

12.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Отчет о

Отчет Департамента

- Мокриенко Е.И.

13.07.2026

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации мероприятия по

строительству объекта

здравоохранения по состоянию

на 01.07.2026" , значение: 1.0000

, Документ

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

состоянию на 01.07.2026

1.4.16.

Контрольная точка"Объект

подключен к сетям

инженерно-технического

обеспечения (теплоснабжение,

водоснабжение и канализация,

электроснабжение и пр.)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Документы о

подключении к сетям

инженерно-технического

обеспечения поликлиники

в мкр. Восточный и

поликлиники в мкр.

Южные ворота.

- Ассонов Д.Ю.

13.10.2025

16 27

1.4.17.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударственных

экспертиз" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Заключение по

результатам

государственных

экспертиз на

строительство

поликлиники в мкр.

Восточный

- Ассонов Д.Ю.

14.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

24

1.4.18.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %" , значение:

1.0000 , Документ

Отчет Отчет

Департамента

строительства Томской

области на 01.07.2024 о

технической готовности

поликлиники в мкр.

Восточный и

поликлиники в мкр.

Южные ворота, БМК

- Мокриенко Е.И.

14.07.2025

14 26
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ФАП п. Мирный и ВА с.

Турунтаево.

1.4.19.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

строительству объекта

здравоохранения по состоянию

на 01.09.2026" , значение: 1.0000

, Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

состоянию на 01.09.2026

- Мокриенко Е.И.

14.09.2026

10 12

1.4.20.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

строительству объекта

здравоохранения по состоянию

на 01.12.2026" , значение: 1.0000

, Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

состоянию на 01.12.2026

- Мокриенко Е.И.

14.12.2026

12 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

строительству объекта

здравоохранения по состоянию

на 01.12.2027" , значение: 1.0000

, Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

состоянию на 01.12.2027

по строительству объекта

здравоохранения:

Строительство

поликлиники на 350

посещений в смену в мкр.

Северный парк

- Мокриенко Е.И.

14.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

строительству объекта

здравоохранения по состоянию

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

- Мокриенко Е.И.

15.05.2026

14 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

на 01.05.2026" , значение: 1.0000

, Документ

состоянию на 01.05.2026

1.4.23.

Контрольная точка"Прочее

оборудование установлено" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области об установке

прочего оборудования по

окончанию строительства

поликлиники в мкр.

Восточный, поликлиники

в мкр. Южные ворота.

- Ассонов Д.Ю.

15.09.2025

26 17

1.4.24.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий

медиаплана (11 месяцев 2025

года)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнения

мероприятий медиаплана

за 11 месяцев 2025 года по

строительству

поликлиники в мкр.

Восточный, поликлиники

в мкр. Южные ворота,

возведению БМК ФАП п.

Мирный и ВА с.

Турунтаево.

- Мокриенко Е.И.

15.12.2025

17 28

1.4.25.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий по

брендированию (11 месяцев 2025

года)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

мероприятий по

брендированию за 11

- Мокриенко Е.И.

15.12.2025

27 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

месяцев 2025 года

поликлиники в мкр.

Восточный, поликлиники

в мкр. Южные ворота,

БМК ФАП п. Мирный и

ВА с. Турунтаево.

1.4.26.

Контрольная

точка"Строительные работы

завершены" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия:

Строительство

поликлиники на 350

посещений в смену в мкр.

Северный парк

- Мокриенко Е.И.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная

точка"Строительные работы

завершены" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия:

Строительство

поликлиники в п.

Светлый

- Мокриенко Е.И.

16.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

поликлиники в мкр.

Восточный

- Ассонов Д.Ю.

18.04.2025

10 13

1.4.29.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

- Ассонов Д.Ю.

19.12.2025

28 18
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

получено" , значение: 1.0000 ,

Документ

эксплуатацию

поликлиники в мкр.

Восточный, поликлиники

в мкр. Южные ворота.

1.4.30.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации" ,

значение: 1.0000 , Документ

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

- Мокриенко Е.И.

20.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

09

1.4.31.

Контрольная точка"Получено

разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию" , значение: 1.0000

, Документ

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(Строительство

поликлиники на 350

посещений в смену в мкр.

Северный парк)

- Мокриенко Е.И.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.32.

Контрольная точка"Получено

разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию" , значение: 1.0000

, Документ

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(Строительство

поликлиники в п.

Светлый)

- Мокриенко Е.И.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.33.

Контрольная точка"Утвержден

план мероприятий по

информационному освещению

результата национального

проекта на территории Томской

области на 2025 год" , значение:

Прочий тип документа

План мероприятий по

информационному

освещению строительства

поликлиник в мкр.

Восточный и мкр. Южные

- Мокриенко Е.И.

21.03.2025

09 25
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.0000 , Документ

ворота, возведению БМК

ФАП п. Мирный и ВА с.

Турунтаево

1.4.34.

Контрольная точка"Утвержден

план по брендированию на 2025

год" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

План по брендированию

поликлиник в мкр.

Восточный и мкр. Южные

ворота, возведению БМК

ФАП п. Мирный и ВА с.

Турунтаево.

- Мокриенко Е.И.

21.03.2025

24 10

1.4.35.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий

медиаплана (2 квартал 2025

года)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

мероприятий медиаплана

за 2 кв 2025 г. по

строительству

поликлиники в мкр.

Восточный, поликлиники

в мкр. Южные ворота,

возведению БМК ФАП п.

Мирный и ВА с.

Турунтаево.

- Мокриенко Е.И.

21.07.2025

15 16

1.4.36.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

- Мокриенко Е.И.

22.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.37.

Контрольная точка"Получено

заключение органов

государственного строительного

надзора" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Заключение органов

государственного

строительного надзора по

поликлинике в мкр.

Восточный и

поликлинике в мкр.

Южные ворота.

- Ассонов Д.Ю.

22.12.2025

12 19

1.4.38.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Платежные документы

(ссылка на на платежные

документы в реестре

контрактов ЕИС

"Закупки") на оплату

БМК для возведения ФАП

п. Мирный и ВА с.

Турунтаево.

- Мокриенко Е.И.

22.12.2025

18 20

1.4.39.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Платежные документы

(ссылка на на платежные

документы в реестре

контрактов ЕИС

"Закупки") на оплату по

строительству

поликлиники в мкр.

Восточный и

поликлиники в мкр.

Южные ворота.

- Мокриенко Е.И.

22.12.2025

19 21

1.4.40.

Контрольная точка"Проведена

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН на

- Ассонов Д.Ю.

23.12.2025

20 22
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственная регистрация

прав на объекты недвижимого

имущества" , значение: 1.0000 ,

Документ

поликлинику в мкр.

Восточный и

поликлинику в мкр.

Южные ворота.

1.4.41.

Контрольная точка"Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места" , значение: 1.0000

, Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области

- Сергеев А.В.

23.12.2025

21 23

1.4.42.

Контрольная точка"Объект

подключен к сетям

электроснабжения,

водоснабжения, теплоснабжения"

, значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Документы о

подключении к сетям

электроснабжения,

водоснабжения,

теплоснабжения объекта

здравохранения:

Строительство

поликлиники в п.

Светлый

- Мокриенко Е.И.

25.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.43.

Контрольная точка"Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Лицензия (Выписка из

реестра лицензий) на

осуществление

медицинской

деятельности

поликлиники в мкр.

Восточный, поликлиники

в мкр. Южные ворота,

БМК ФАП п. Мирный и

- Мокриенко Е.И.

25.12.2025

22 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ВА с. Турунтаево.

1.4.44.

Контрольная точка"Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Лицензия на

осуществление

медицинской

деятельности/ Выписка из

реестра лицензий

(Строительство

поликлиники на 350

посещений в смену в мкр.

Северный парк)

- Мокриенко Е.И.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.45.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

строительству объекта

здравоохранения по состоянию

на 25.12.2029" , значение: 1.0000

, Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия

- Мокриенко Е.И.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.46.

Контрольная точка"Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Лицензия на

осуществление

медицинской

деятельности/ Выписка из

реестра лицензий

(Строительство

поликлиники в п.

Светлый)

- Мокриенко Е.И.

25.12.2030

13 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.47.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

созданию объекта

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

- Мокриенко Е.И.

28.06.2030

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

здравоохранения по состоянию

на 28.06.2030" , значение: 1.0000

, Документ

мероприятия

1.4.48.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

созданию объекта

здравоохранения по состоянию

на 29.03.2030" , значение: 1.0000

, Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия

- Мокриенко Е.И.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

10

1.4.49.

Контрольная точка"Закупка

размещена" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Ссылка на реестр закупок

в ЕИС "Закупки" объекта:

Строительство

поликлиники в п.

Светлый

- Мокриенко Е.И.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.50.

Контрольная точка"Получены

документы о предоставлении

земельных участков для

размещения объектов

здравоохранения" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Документы о

предоставлении

земельного участка для

размещения объекта

здравоохранения:

Строительство

поликлиники в п.

Светлый

- Мокриенко Е.И.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие (результат)

"Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

Материально-техническая

база медицинских

организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

Таранов А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек"

помощь взрослым и детям,

их обособленных

структурных

подразделений, а также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского типа

и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек

приводится в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи. Снижается

количество оборудования

для оказания

медицинской помощи со

сроком эксплуатации

более 10 лет в

медицинских

организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской местности,

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поселках городского типа

и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек.В

Томской области в 2025

году планируется

приобретение

медицинского

оборудования в

количестве 2 единиц для

медицинских

организаций: ОГАУЗ

"Шегарская РБ" - 1 ед.,

ОГАУЗ "Поликлиника №

4" - 1 ед.В 2026 год

планируется

приобретение

медицинского

оборудования в

количестве 20 единиц в

следующие медицинские

организации:

1. ОГАУЗ "ГКБ №3 им.

Б.И. Альперовича" - 13 ед.

2. ОГАУЗ "Шегарская РБ"

- 1 ед.

3. ОГАУЗ "МСЧ

"Строитель" - 1 ед.

4. ОГБУЗ "ГКБ № 1" -  1

ед.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

5. ОГБУЗ "Парабельская

РБ" - 1 ед.

6. ОГАУЗ "Моряковская

УБ им. В.С.Демьянова" - 1

ед.

7. ОГБУЗ "Асиновская

РБ" - 1 ед.

8. ОГАУЗ "Межвузовская

поликлиника" - 1 ед.

Подтверждающие

сведения для закрытия

результата: Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

результата "Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского типа

и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек".
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.1.

Контрольная точка"Мониторинг

о реализации мероприятия по

приобретению оборудования на

01.09.2030" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

приобретению

оборудования на

01.09.2030

- Мокриенко Е.И.

13.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Мониторинг

о реализации мероприятия по

приобретению оборудования на

01.09.2026" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

приобретению

оборудования на

01.09.2026

- Мокриенко Е.И.

14.09.2026

24 26

1.5.3.

Контрольная точка"Мониторинг

о реализации мероприятия по

приобретению оборудования на

01.09.2027" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

приобретению

оборудования на

01.09.2027

- Мокриенко Е.И.

14.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Мониторинг

о реализации мероприятия по

приобретению оборудования на

01.09.2028" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

приобретению

оборудования на

01.09.2028

- Мокриенко Е.И.

14.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Мониторинг

Отчет Департамента

- Мокриенко Е.И.

14.09.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о реализации мероприятия по

приобретению оборудования на

01.09.2029" , значение: 1.0000 ,

Документ

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

приобретению

оборудования на

01.09.2029

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Мониторинг

о реализации мероприятий по

приобретению оборудования на

01.08.2025" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

15.08.2025

06 07

1.5.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Платежные документы/

Ссылка на на платежные

документы в реестре

контрактов ЕИС

"Закупки"

- Мокриенко Е.И.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Платежные документы/

Ссылка на на платежные

документы в реестре

контрактов ЕИС

"Закупки"

- Мокриенко Е.И.

25.12.2025

07 03

1.5.9.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Платежные документы/

Ссылка на на платежные

документы в реестре

контрактов ЕИС

"Закупки"

- Мокриенко Е.И.

25.12.2026

26 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Платежные документы/

Ссылка на на платежные

документы в реестре

контрактов ЕИС

"Закупки"

- Мокриенко Е.И.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Платежные документы/

Ссылка на на платежные

документы в реестре

контрактов ЕИС

"Закупки"

- Мокриенко Е.И.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Платежные документы/

Ссылка на на платежные

документы в реестре

контрактов ЕИС

"Закупки"

- Мокриенко Е.И.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Закупка

размещена" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Ссылка на реестр закупок

в ЕИС "Закупки"

- Мокриенко Е.И.

26.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Акты приема-передачи

- Мокриенко Е.И.

26.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

26.12.2025

08 04

1.5.16.

Контрольная точка"Закупка

размещена" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Ссылка на реестр закупок

в ЕИС "Закупки"

- Мокриенко Е.И.

27.04.2026

22 24

1.5.17.

Контрольная точка"Закупка

размещена" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Ссылка на реестр закупок

в ЕИС "Закупки"

- Мокриенко Е.И.

27.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Закупка

размещена" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Ссылка на реестр закупок

в ЕИС "Закупки"

- Мокриенко Е.И.

27.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Закупка

размещена" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Ссылка на реестр закупок

в ЕИС "Закупки"

- Мокриенко Е.И.

27.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Произведена

Акт Акт приема-передачи

- Мокриенко Е.И.

27.10.2025

09 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" , значение: 1.0000 ,

Документ

1.5.21.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" , значение: 1.0000 ,

Документ

Акт Акты приема-

передачи

- Мокриенко Е.И.

27.11.2026

25 27

1.5.22.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Акты приема-передачи

- Мокриенко Е.И.

27.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Акты приема-передачи

- Мокриенко Е.И.

27.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Акты приема-передачи

- Мокриенко Е.И.

27.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

- Таранов А.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 1.0000 , Документ

области о реализации

мероприятия по

приобретению

оборудования на конец

2030 года

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная точка"Закупка

размещена" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Ссылка на реестр закупок

в ЕИС "Закупки"

- Мокриенко Е.И.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

06

1.5.27.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Контракты/ Ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки"

- Мокриенко Е.И.

28.05.2025

05 09

1.5.28.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Контракты/ Ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки"

- Мокриенко Е.И.

28.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

приобретению

- Таранов А.А.

28.12.2026

27 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оборудования на конец

2026 года

точками отсутствует

1.5.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

приобретению

оборудования на конец

2027 года

- Таранов А.А.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

приобретению

оборудования на конец

2029 года

- Таранов А.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.32.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

- Мокриенко Е.И.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.33.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Контракты/ Ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки"

- Мокриенко Е.И.

29.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок" , значение:

1.0000 , Документ

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

29.12.2025

03 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

приобретению

оборудования на конец

2028 года

- Таранов А.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.36.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

- Мокриенко Е.И.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

23

1.5.37.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

- Мокриенко Е.И.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)" , значение: 1.0000 ,

Документ

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.38.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

- Мокриенко Е.И.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.39.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

- Мокриенко Е.И.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.40.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Контракты/Ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки"

- Мокриенко Е.И.

30.06.2026

23 25
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.41.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Контракты/ Ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки"

- Мокриенко Е.И.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.42.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Контракты/ Ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки"

- Мокриенко Е.И.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие (результат)

"Приобретены транспортные

средства (за исключением

автомобилей скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, в том числе приобретение

ПМК"

Медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского типа

и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек,

дооснащены/переоснащен

ы транспортными

средствами (за

Таранов А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи)

для доставки пациентов в

медицинские

организации, доставки

медицинских работников

до места жительства

пациентов, перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных

препаратов до жителей

отдаленных районов,

доставки населения в

медицинские организации

для проведения

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения и обратно,

доставки беременных

женщин для проведения

осмотров и обратно, а

также для доставки

несовершеннолетних и

маломобильных

пациентов до

медицинских

организаций и обратно.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель - повышение

доступности медицинской

помощи для населения.В

Томской области в 2025

году планируется

приобретение

автомобильного

транспорта в количестве

27 единиц для оснащения

следующих медицинских

организаций:

1. ОГБУЗ "Зырянская РБ"

- 2 ед.

2. ОГАУЗ "Светленская

РБ" - 1 ед.

3. ОГБУЗ "Бакчарская РБ"

- 3 ед.

4. ОГБУЗ "Чаинская РБ" -

1 ед.

5. ОГБУЗ "Парабельская

РБ" - 1 ед.

6. ОГБУЗ "Тегульдетская

РБ" - 1 ед.

7. ОГАУЗ "Шегарская РБ"

- 2 ед.

8. ОГБУЗ "Асиновская

РБ" - 2 ед.

9. ОГАУЗ "Лоскутовская

РП" - 2 ед.

10.ОГБУЗ "Первомайская
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

РБ" - 1 ед.

11.ОГБУЗ "Каргасокская

РБ" - 1 ед.

12.ОГАУЗ

"Кривошеинская РБ" - 4

ед.

13.ОГБУЗ "Молчановская

РБ" - 5 ед.

14.ОГАУЗ "Томская РБ" -

1 ед.В 2026 году

планируется

приобретение

автомобильного

транспорта в количестве

12 единиц для оснащения

следующих медицинских

организаций:

1. ОГБУЗ "Парабельская

РБ" - 1 ед.

2. ОГАУЗ "Светленская

РБ" - 1 ед.

3. ОГАУЗ "Поликлиника

ТНЦ СО РАН" - 1 ед.

4. ОГАУЗ "Детская

больница № 1" - 1 ед.

5. ОГАУЗ "Поликлиника

№ 10" - 1 ед.

6. ОГАУЗ "Поликлиника

№ 4" - 1 ед.

7. ОГАУЗ "Больница № 2"
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

- 1 ед.

8. ОГАУЗ "ГКБ №3 им.

Б.И. Альперовича" - 1 ед.

9. ОГБУЗ "ГКБ № 1" - 1

ед.

10. ОГАУЗ "МСЧ

"Строитель" - 1 ед.

11.ОГАУЗ "Межвузовская

поликлиника" - 1 ед.

12.ОГАУЗ "Детская

городская больница № 2"

- 1 ед.Подтверждающие

сведения для закрытия

результата: Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

результата "Приобретены

транспортные средства (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе

приобретение ПМК".

 

1.6.1.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Контракты/ Ссылка на

- Мокриенко Е.И.

03.07.2026

99 101
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" , значение:

1.0000 , Документ

реестр контрактов ЕИС

"Закупки"

1.6.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Контракты/ Ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки"

- Мокриенко Е.И.

03.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Контракты/ Ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки"

- Мокриенко Е.И.

03.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий

медиаплана за 11 месяцев 2030

года" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

мероприятий медиаплана

за 11 месяцев 2030 года

- Мокриенко Е.И.

13.12.2030

117 119

1.6.5.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий по

брендированию за 11 месяцев

2030 года" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

мероприятий по

брендированию за 11

- Мокриенко Е.И.

13.12.2030

118 120
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

месяцев 2030 года

1.6.6.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий

медиаплана за 11 месяцев 2029

года" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

мероприятий медиаплана

за 11 месяцев 2029 года

- Мокриенко Е.И.

14.12.2029

109 111

1.6.7.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий по

брендированию за 11 месяцев

2029 года" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

мероприятий по

брендированию за 11

месяцев 2029 года

- Мокриенко Е.И.

14.12.2029

110 112

1.6.8.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий

медиаплана (11 месяцев 2025

года)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

15.12.2025

07 14

1.6.9.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий по

брендированию (11 месяцев 2025

года)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

15.12.2025

13 08

1.6.10.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий

медиаплана за 11 месяцев 2026

года" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

мероприятий медиаплана

за 11 месяцев 2026 года

- Таранов А.А.

15.12.2026

101 103

1.6.11.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий по

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

- Мокриенко Е.И.

15.12.2026

102 104
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

брендированию за 11 месяцев

2026 года" , значение: 1.0000 ,

Документ

области о выполнении

мероприятий по

брендированию за 11

месяцев 2026 года

1.6.12.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий

медиаплана (2 квартал 2025

года)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

18.07.2025

06 12

1.6.13.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий по

брендированию (2 квартал 2025

года)" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

18.07.2025

11 07

1.6.14.

Контрольная точка"Утвержден

план мероприятий по

информационному освещению

результата национального

проекта на территории Томской

области на 2025 год" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

План мероприятий по

информационному

освещению

- Мокриенко Е.И.

21.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

10

1.6.15.

Контрольная точка"Утвержден

план по брендированию на 2025

год" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

План по брендированию

- Мокриенко Е.И.

21.03.2025

09 05

1.6.16.

Контрольная точка"Утвержден

план мероприятий по

информационному освещению

результата национального

Прочий тип документа

План мероприятий по

информационному

освещению о

- Мокриенко Е.И.

22.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

114
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта на территории Томской

области на 2030 год" , значение:

1.0000 , Документ

приобретении

автомобильного

транспорта в

медицинские организации

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"Утвержден

план по брендированию на 2030

год" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

План по брендированию

автомобильного

транспорта

- Мокриенко Е.И.

22.03.2030

113 115

1.6.18.

Контрольная точка"Утвержден

план мероприятий по

информационному освещению

результата национального

проекта на территории Томской

области на 2026 год" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

План мероприятий по

информационному

освещению о

приобретении

автомобильного

транспорта в

медицинские организации

- Мокриенко Е.И.

23.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

98

1.6.19.

Контрольная точка"Утвержден

план по брендированию на 2026

год" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

План по брендированию

автомобильного

транспорта

- Мокриенко Е.И.

23.03.2026

97 99

1.6.20.

Контрольная точка"Утвержден

план мероприятий по

информационному освещению

результата национального

проекта на территории Томской

области на 2029 год" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

План мероприятий по

информационному

освещению о

приобретении

автомобильного

транспорта в

медицинские организации

- Мокриенко Е.И.

23.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

106

1.6.21.

Контрольная точка"Утвержден

Прочий тип документа

- Мокриенко Е.И.

23.03.2029

105 107
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

план по брендированию на 2029

год" , значение: 1.0000 ,

Документ

План по брендированию

автомобильного

транспорта

1.6.22.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Платежные документы/

Ссылка на на платежные

документы в реестре

контрактов ЕИС

"Закупки"

- Мокриенко Е.И.

25.12.2025

14 04

1.6.23.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Платежные документы/

Ссылка на на платежные

документы в реестре

контрактов ЕИС

"Закупки"

- Мокриенко Е.И.

25.12.2026

103 80

1.6.24.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Платежные документы/

Ссылка на на платежные

документы в реестре

контрактов ЕИС

"Закупки"

- Мокриенко Е.И.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.25.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Платежные документы/

Ссылка на на платежные

документы в реестре

контрактов ЕИС

"Закупки"

- Мокриенко Е.И.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.26.

Контрольная точка"Закупка

размещена" , значение: 1.0000 ,

Прочий тип документа

Ссылка на реестр закупок

- Мокриенко Е.И.

26.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Документ

в ЕИС "Закупки"

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.27.

Контрольная точка"Закупка

размещена" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Ссылка на реестр закупок

в ЕИС "Закупки"

- Мокриенко Е.И.

27.04.2026

98 100

1.6.28.

Контрольная точка"Закупка

размещена" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Ссылка на реестр закупок

в ЕИС "Закупки"

- Мокриенко Е.И.

27.04.2029

106 108

1.6.29.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" , значение: 1.0000 ,

Документ

Акт Акты приема-

передачи

- Мокриенко Е.И.

27.11.2026

100 102

1.6.30.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Акты приема-передачи

- Мокриенко Е.И.

27.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.31.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Акты приема-передачи

- Мокриенко Е.И.

27.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

- Таранов А.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 1.0000 , Документ

области о реализации

мероприятия по

приобретению

автомобильного

транспорта на конец 2030

года

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.33.

Контрольная

точка"Опубликованы закупки" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Ссылка на реестр закупок

в ЕИС "Закупки"

- Мокриенко Е.И.

28.03.2025

10 06

1.6.34.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Контракты/ Ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки"

- Мокриенко Е.И.

28.05.2025

05 11

1.6.35.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

приобретению автомобильного

транспорта" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

28.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.36.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

приобретению автомобильного

транспорта" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

28.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.37.

Контрольная точка"Произведена

Акт Акты приема-

- Мокриенко Е.И.

28.11.2025

12 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг" , значение: 1.0000 ,

Документ

передачи

1.6.38.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

приобретению

автомобильного

транспорта на конец 2029

года

- Таранов А.А.

28.12.2029

112 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.39.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

приобретению автомобильного

транспорта" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

29.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.40.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

29.12.2025

08 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.41.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

приобретению

- Таранов А.А.

29.12.2026

104 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

автомобильного

транспорта на конец 2026

года

точками отсутствует

1.6.42.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

приобретению автомобильного

транспорта" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

29.12.2028

131 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.43.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

приобретению автомобильного

транспорта" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.44.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

приобретению автомобильного

транспорта" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

128

1.6.45.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

приобретению автомобильного

транспорта" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

30.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.46.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

приобретению автомобильного

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

транспорта" , значение: 1.0000 ,

Документ

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.47.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

приобретению автомобильного

транспорта" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.48.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

приобретению автомобильного

транспорта" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.49.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

приобретению автомобильного

транспорта" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.50.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

приобретению автомобильного

транспорта" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие (результат)

"Созданы (приобретены,

Приобретение

некапитальных строений,

Таранов А.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

построены, смонтированы)

некапитальные объекты

первичного звена

здравоохранения"

с даты завершения

строительства которых

прошлое более 5 лет, а

также земельных

участков, на которых они

находятся, для

размещения медицинских

организаций;

приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

врачебных амбулаторий,

центров (отделений)

общей врачебной

практики (семейной

медицины), фельдшерско-

акушерских пунктов,

фельдшерских пунктов,

фельдшерских

здравпунктов;

строительство (в том

числе с использованием

быстровозводимых

модульных конструкций)

некапитальных строений

медицинских

организаций. В результате

создания объектов

медицинских

организаций население

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

может получать

первичную медико-

санитарную медицинскую

помощь с приближением

к месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.В

Томской области в 2026

году планируется

приобретение

быстровозводимых

модульных конструкций

для возведения врачебной

амбулатории в с.

Кафтанчиково,

фельдшерско-акушерского

пункта в д. Нелюбино,

фельдшерско-акушерского

пункта в с. Гынгазово,

фельдшерско-акушерского

пункта в с. Воронино.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

   Подтверждающие

сведения для закрытия

результата: Выписка из

реестра лицензий на

осуществление

медицинской

деятельности

1.7.1.

Контрольная точка"Техническая

готовность объектов

капитального строительства, %" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

строительства Томской

области на 01.08.2028 о

технической готовности

БМК

- Мокриенко Е.И.

11.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

созданию объектов

здравоохранения по состоянию

на 01.07.2030" , значение: 1.0000

, Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

состоянию на 01.07.2030

по возведению БМК

- Мокриенко Е.И.

12.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

созданию объектов

здравоохранения по состоянию

на 01.07.2026" , значение: 1.0000

, Документ

Отчет Отчет

Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

состоянию на 01.07.2026

по возведению БМК: ВА в

с. Кафтанчиково, ФАП в

д. Нелюбино, ФАП в с.

- Мокриенко Е.И.

13.07.2026

53 55
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Гынгазово, ФАП в с.

Воронино.

1.7.4.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

созданию объектов

здравоохранения по состоянию

на 01.07.2027" , значение: 1.0000

, Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

состоянию на 01.07.2027

по возведению БМК

- Мокриенко Е.И.

13.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

созданию объектов

здравоохранения по состоянию

на 01.07.2028" , значение: 1.0000

, Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о реализации

мероприятия по

состоянию на 01.07.2028

по возведению БМК

- Мокриенко Е.И.

13.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Техническая

готовность объектов

капитального строительства, %" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

строительства Томской

области на 01.08.2027 о

технической готовности

БМК

- Мокриенко Е.И.

13.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.7.

Контрольная точка"Техническая

готовность объектов

капитального строительства, %" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

строительства Томской

области на 01.08.2030 о

технической готовности

БМК

- Мокриенко Е.И.

13.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий

медиаплана за 11 месяцев 2030

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

- Мокриенко Е.И.

13.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

года" , значение: 1.0000 ,

Документ

мероприятий медиаплана

за 11 месяцев 2030 года по

возведению БМК

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий по

брендированию за 11 месяцев

2030 года" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

мероприятий по

брендированию за 11

месяцев 2030 года БМК

- Мокриенко Е.И.

13.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная точка"Техническая

готовность объектов

капитального строительства, %" ,

значение: 1.0000 , Документ

Отчет Департамента

строительства Томской

области на 01.08.2026 о

технической готовности

БМК: ВА в с.

Кафтанчиково, ФАП в д.

Нелюбино, ФАП в с.

Гынгазово, ФАП в с.

Воронино

- Мокриенко Е.И.

14.08.2026

54 56

1.7.11.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий

медиаплана за 11 месяцев 2026

года" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

мероприятий медиаплана

за 11 месяцев 2026 года по

возведению БМК: ВА в с.

Кафтанчиково, ФАП в д.

Нелюбино, ФАП в с.

Гынгазово, ФАП в с.

Воронино

- Мокриенко Е.И.

15.12.2026

55 57

1.7.12.

Контрольная точка"Мониторинг

Отчет Департамента

- Мокриенко Е.И.

15.12.2026

56 58
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполнения мероприятий по

брендированию за 11 месяцев

2026 года" , значение: 1.0000 ,

Документ

здравоохранения Томской

области о выполнении

мероприятий по

брендированию за 11

месяцев 2026 года БМК:

ВА в с. Кафтанчиково,

ФАП в д. Нелюбино,

ФАП в с. Гынгазово,

ФАП в с. Воронино

1.7.13.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий

медиаплана за 11 месяцев 2027

года" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

мероприятий медиаплана

за 11 месяцев 2027 года по

возведению БМК

- Мокриенко Е.И.

15.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.14.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий по

брендированию за 11 месяцев

2027 года" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

мероприятий по

брендированию за 11

месяцев 2027 года БМК

- Мокриенко Е.И.

15.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.15.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий

медиаплана за 11 месяцев 2028

года" , значение: 1.0000 ,

Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области о выполнении

мероприятий медиаплана

за 11 месяцев 2028 года по

возведению БМК

- Мокриенко Е.И.

15.12.2028

85 87

1.7.16.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения мероприятий по

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

- Мокриенко Е.И.

15.12.2028

86 88
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

брендированию за 11 месяцев

2028 года" , значение: 1.0000 ,

Документ

области о выполнении

мероприятий по

брендированию за 11

месяцев 2028 года БМК

1.7.17.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Платежные документы

(ссылка на платежные

документы в реестре

контрактов ЕИС

"Закупки") на оплату

БМК

- Мокриенко Е.И.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.18.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Платежные документы

(ссылка на платежные

документы в реестре

контрактов ЕИС

"Закупки") на оплату

БМК: ВА в с.

Кафтанчиково, ФАП в д.

Нелюбино, ФАП в с.

Гынгазово, ФАП в с.

Воронино

- Мокриенко Е.И.

22.12.2026

57 59

1.7.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Платежные документы

(ссылка на платежные

документы в реестре

контрактов ЕИС

"Закупки") на оплату

БМК

- Мокриенко Е.И.

22.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.20.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Платежные документы

(ссылка на платежные

документы в реестре

контрактов ЕИС

"Закупки") на оплату

БМК

- Мокриенко Е.И.

22.12.2028

87 89

1.7.21.

Контрольная точка"Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Лицензия (Выписка из

реестра лицензий) на

осуществление

медицинской

деятельности БМК

- Мокриенко Е.И.

22.12.2028

88 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.22.

Контрольная точка"Утвержден

план мероприятий по

информационному освещению

результата национального

проекта на территории Томской

области на 2028 год" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

План мероприятий по

информационному

освещению возведения

БМК

- Мокриенко Е.И.

24.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

81

1.7.23.

Контрольная точка"Утвержден

план по брендированию на 2028

год" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

План по брендированию

на 2028 год БМК

- Мокриенко Е.И.

24.03.2028

80 82

1.7.24.

Контрольная точка"Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Лицензия (Выписка из

реестра лицензий) на

осуществление

медицинской

- Мокриенко Е.И.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

деятельности БМК

точками отсутствует

1.7.25.

Контрольная точка"Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Лицензия (Выписка из

реестра лицензий) на

осуществление

медицинской

деятельности БМК

- Мокриенко Е.И.

24.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.26.

Контрольная точка"Утвержден

план мероприятий по

информационному освещению

результата национального

проекта на территории Томской

области на 2026 год" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

План мероприятий по

информационному

освещению возведения

БМК: ВА в с.

Кафтанчиково, ФАП в д.

Нелюбино, ФАП в с.

Гынгазово, ФАП в с.

Воронино

- Мокриенко Е.И.

25.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

51

1.7.27.

Контрольная точка"Утвержден

план по брендированию на 2026

год" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

План по брендированию

на 2026 год БМК: ВА в с.

Кафтанчиково, ФАП в д.

Нелюбино, ФАП в с.

Гынгазово, ФАП в с.

Воронино

- Мокриенко Е.И.

25.03.2026

50 52

1.7.28.

Контрольная точка"Утвержден

план мероприятий по

информационному освещению

результата национального

проекта на территории Томской

области на 2027 год" , значение:

Прочий тип документа

План мероприятий по

информационному

освещению возведения

БМК

- Мокриенко Е.И.

25.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.0000 , Документ

1.7.29.

Контрольная точка"Утвержден

план по брендированию на 2027

год" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

План по брендированию

на 2027 год БМК

- Мокриенко Е.И.

25.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.30.

Контрольная точка"Утвержден

план мероприятий по

информационному освещению

результата национального

проекта на территории Томской

области на 2030 год" , значение:

1.0000 , Документ

Прочий тип документа

План мероприятий по

информационному

освещению возведения

БМК

- Мокриенко Е.И.

25.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

71

1.7.31.

Контрольная точка"Утвержден

план по брендированию на 2030

год" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

План по брендированию

на 2030 год БМК

- Мокриенко Е.И.

25.03.2030

70 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.32.

Контрольная точка"Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности" ,

значение: 1.0000 , Документ

Прочий тип документа

Лицензия (выписка из

реестра лицензий) на

осуществление

медицинской

деятельности БМК: ВА в

с. Кафтанчиково, ФАП в

д. Нелюбино, ФАП в с.

Гынгазово, ФАП в с.

- Мокриенко Е.И.

25.12.2026

58 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Воронино

1.7.33.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Контракт (ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки") на

приобретение БМК

- Мокриенко Е.И.

26.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.34.

Контрольная точка"Закупка

размещена" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Ссылка на реестр закупок

в ЕИС "Закупки" на

приобретение БМК

- Мокриенко Е.И.

28.04.2028

81 83

1.7.35.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Контракт (ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки") на

приобретение БМК

- Мокриенко Е.И.

28.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.36.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Контракт (ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки") на

приобретение БМК

- Мокриенко Е.И.

28.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.37.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

созданию объектов

здравоохранения" , значение:

1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

28.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.38.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

созданию объектов

здравоохранения" , значение:

1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.39.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Контракт (ссылка на

реестр контрактов ЕИС

"Закупки") на

приобретение БМК для

возведения ВА в с.

Кафтанчиково, ФАП в д.

Нелюбино, ФАП в с.

Гынгазово, ФАП в с.

Воронино.

- Мокриенко Е.И.

29.05.2026

52 54

1.7.40.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

созданию объектов

здравоохранения" , значение:

1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

91

1.7.41.

Контрольная точка" Закупка

размещена" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Ссылка на реестр закупок

в ЕИС "Закупки" на

приобретение БМК для

возведения ВА в с.

Кафтанчиково, ФАП в д.

Нелюбино, ФАП в с.

Гынгазово, ФАП в с.

- Мокриенко Е.И.

30.04.2026

51 53
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Воронино.

1.7.42.

Контрольная точка"Закупка

размещена" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Ссылка на реестр закупок

в ЕИС "Закупки" на

приобретение БМК

- Мокриенко Е.И.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.43.

Контрольная точка" Закупка

размещена" , значение: 1.0000 ,

Документ

Прочий тип документа

Ссылка на реестр закупок

в ЕИС "Закупки" на

приобретение БМК

- Мокриенко Е.И.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.44.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

созданию объектов

здравоохранения" , значение:

1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

30.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.45.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

созданию объектов

здравоохранения" , значение:

1.0000 , Документ

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.46.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятия по

созданию объектов

здравоохранения" , значение:

Отчет Департамента

здравоохранения Томской

области

- Мокриенко Е.И.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.0000 , Документ точками отсутствует контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Томская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля лиц, принятых с

целью оказания ПМСП

одним передвижным

подразделением в год,

от расчетной

пропускной

способности одного

передвижного

подразделения, %",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля населения,

которой доступна

первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных

медицинских

подразделениях",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением за

состоянием здоровья,

использующих

оборудование с

дистанционной

передачей данных",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Снижение суммарной

продолжительности

временной

нетрудоспособности по

заболеванию

работающих граждан",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по

результатам оценки

общественного

мнения",

Влияние на достижение 

(процентов)

1

Созданы (приобретены,

построены, смонтированы)

некапитальные объекты

первичного звена

здравоохранения

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 400,00

2

Осуществлены выезды

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую местность

для проведения

профилактических осмотров,

первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

0,00 100,00 50,00 0,00 0,00 100,00 250,00



2

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля лиц, принятых с

целью оказания ПМСП

одним передвижным

подразделением в год,

от расчетной

пропускной

способности одного

передвижного

подразделения, %",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля населения,

которой доступна

первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных

медицинских

подразделениях",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением за

состоянием здоровья,

использующих

оборудование с

дистанционной

передачей данных",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Снижение суммарной

продолжительности

временной

нетрудоспособности по

заболеванию

работающих граждан",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по

результатам оценки

общественного

мнения",

Влияние на достижение 

(процентов)

3

Обеспечены дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с болезнями

системы кровообращения,

сахарным диабетом и рядом

иных заболеваний

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 200,00



3

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля лиц, принятых с

целью оказания ПМСП

одним передвижным

подразделением в год,

от расчетной

пропускной

способности одного

передвижного

подразделения, %",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля населения,

которой доступна

первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных

медицинских

подразделениях",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением за

состоянием здоровья,

использующих

оборудование с

дистанционной

передачей данных",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Снижение суммарной

продолжительности

временной

нетрудоспособности по

заболеванию

работающих граждан",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по

результатам оценки

общественного

мнения",

Влияние на достижение 

(процентов)

4

Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс. человек

100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 400,00

5

Приобретены транспортные

средства (за исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе приобретение ПМК

0,00 50,00 50,00 0,00 500,00 100,00 700,00



4

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

состоящих на

диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля лиц, принятых с

целью оказания ПМСП

одним передвижным

подразделением в год,

от расчетной

пропускной

способности одного

передвижного

подразделения, %",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля населения,

которой доступна

первичная медико-

санитарная помощь в

модернизированных

медицинских

подразделениях",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением за

состоянием здоровья,

использующих

оборудование с

дистанционной

передачей данных",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Снижение суммарной

продолжительности

временной

нетрудоспособности по

заболеванию

работающих граждан",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по

результатам оценки

общественного

мнения",

Влияние на достижение 

(процентов)

6

Построены

(реконструированы,

приобретены) объекты

первичного звена

здравоохранения

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 400,00

7

Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их

обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до

100 тыс. человек

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 400,00

ИТОГО обеспеченность

показателей регионального

проекта, %

400,00 150,00 400,00 500,00 600,00 700,00 2 750,00


