

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

1. Основные положения

| | | | | |
|--|---|--|--|------------|
| Наименование регионального проекта | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми | Срок реализации проекта | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Потёмкин В.В. | заместитель Губернатора Томской области по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям | | |
| Руководитель регионального проекта | Бугаева Т.Г. | Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | | |
| Администратор регионального проекта | Кудрявцев А.В. | председатель комитета | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" | |
| | | Направление (подпрограмма) | - | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | ФП | Тысяча человек | 0,0000 | 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 3,6510 | 6,5770 | 8,0400 | 9,5030 | 10,2350 | - | - | https://geochecki-vpd.nalog.gov.ru/#/self-employment |

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| | | | | январь | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | | |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | ФП | Тысяча человек | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,2350 |

4

4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) | - | Миллион рублей | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 3,3000 | 2,1000 | 3,6000 | 3,6000 | - | - | Государственными микрофинансовым и организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.2 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно- | - | Тысяча человек | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 0,0950 | 0,1670 | 0,2950 | 0,3460 | - | - | Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны | Оказание услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | | |
|----------|--|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | | | 2030 (Спр авоч но) | |
| | консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | | | | | | | | | | | | | | | информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах. | |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|--|---|------|----------|----------|----------|-----------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | |
| 1.1 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | 0,00 | 0,00 | 3 265,26 | 8 567,01 | 9 869,90 | 11 765,36 | 33 467,53 |
| 1.1.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 3 265,26 | 8 567,01 | 9 869,90 | 11 765,36 | 33 467,53 |
| 1.1.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 0,00 | 0,00 | 3 265,26 | 8 567,01 | 9 869,90 | 11 765,36 | 33 467,53 |
| 1.1.2. | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | <i>Внебюджетные источники, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 0,00 | 0,00 | 3 265,26 | 8 567,01 | 9 869,90 | 11 765,36 | 33 467,53 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 0,00 | 0,00 | 3 265,26 | 8 567,01 | 9 869,90 | 11 765,36 | 33 467,53 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятыми

0

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 70.02.20 | Малиновская Ю.А. | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года | Нет | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Микрофинансовая организация предоставила займы в объеме 3,3 млн.руб. ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малиновская Ю.А. | Отчет, подписанный руководителем микрофинансовой организации | - | https://portal.eskigov.ru/fgis/ |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательные | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Государственными микрофинансовыми организациями предоставлены микрозаймы в объеме 0,6 млн.руб.", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малиновская Ю.А. | Входящее письмо, подписанное руководителем микрофинансовой организации | - | https://portal.eskigov.ru/fgis/ |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Утверждены изменения в документы по предоставлению микрозаймов", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малиновская Ю.А. | Входящее письмо, подписанное руководителем микрофинансовой организации | - | https://portal.eskigov.ru/fgis/ |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Государственными микрофинансовыми организациями предоставлены микрозаймы в объеме 0,8 млн.руб.", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Малиновская Ю.А. | Входящее письмо, подписанное руководителем микрофинансовой организации | - | https://portal.eskigov.ru/fgis/ |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Государственными микрофинансовыми организациями предоставлены микрозаймы в объеме 1,6 млн. руб.", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малиновская Ю.А. | Входящее письмо подписанное руководителем микрофинансовой организации | - | https://portal.e-skigov.ru/fgis/ |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Утверждены изменения в документы по предоставлению микрозаймов", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малиновская Ю.А. | Входящее письмо подписанное руководителем микрофинансовой организации | - | https://portal.e-skigov.ru/fgis/ |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Государственными | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Малиновская Ю.А. | Входящее письмо подписанное | - | https://portal.e-skigov.ru/fgis/ |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | микрофинансовыми организациями предоставлены микрозаймы в объеме 2,1 млн. руб.", значение: 0.0000 | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | руководителем микрофинансовой организации | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Государственными микрофинансовыми организациями предоставлены микрозаймы в объеме 0,6 млн.руб", значение: 0.6000, Миллион рублей | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Малиновская Ю.А. | Входящее письмо подписанное руководителем микрофинансовой организации | - | - |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Утверждены изменения в документы по предоставлению микрозаймов ", значение: 0.0000, Единица | - | 31.03.2023 | 05 | 07 | Малиновская Ю.А. | Входящее письмо , подписанное руководителем организации | - | - |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Государственными микрофинансовыми организациями предоставлены микрозаймы в объеме 0,8 | - | 30.06.2023 | 06 | 08 | Малиновская Ю.А. | Входящее письмо , подписанное руководителем организации | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---------------------|---|---------------------------|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | млн.руб. ", значение: 0.0000, Миллион рублей | | | | | | | | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.09.2023 | 07 | 08 | Малиновская Ю.А. | Входящее письмо , подписанное руководителем организации | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Государственными микрофинансовыми организациями предоставлены микрозаймы в объеме 1,6 млн. руб.", значение: 0.0000, Миллион рублей | - | 29.09.2023 | 04 | 09 | Малиновская Ю.А. | Входящее письмо , подписанное руководителем организации | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Государственными микрофинансовыми организациями предоставлены микрозаймы в объеме 3,6 млн. руб.", значение: 0.0000, Миллион рублей | - | 27.12.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малиновская Ю.А. | Входящее письмо , подписанное руководителем организации | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Государственными микрофинансовыми | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Малиновская Ю.А. | Входящее письмо , подписанное руководителем организации | - | https://portal.eskigov.ru/fgis/ |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | организациями предоставлены микрозаймы в объеме 0,6 млн. руб", значение: 0.6000 | | | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Утверждены изменения в документы по предоставлению микрозаймов ", значение: 0.0000 | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малиновская Ю.А. | Входящее письмо , подписанное руководителем организации | - | https://portal.eskigov.ru/fgis/ |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Государственными микрофинансовыми организациями предоставлены микрозаймы в объеме 0,8 млн.руб. ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малиновская Ю.А. | Входящее письмо , подписанное руководителем организации | - | https://portal.eskigov.ru/fgis/ |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Государственными микрофинансовыми организациями предоставлены микрозаймы в объеме 1,6 млн. руб.", значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малиновская Ю.А. | Входящее письмо, подписанное руководителем организации | - | https://portal.eskigov.ru/fgis/ |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Утверждены изменения в документы по предоставлению микрозаймов", значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малиновская Ю.А. | Входящее письмо, подписанное руководителем организации | - | https://portal.eskigov.ru/fgis/ |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Государственными микрофинансовыми организациями предоставлены микрозаймы в объеме 2,4 млн. руб.", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Малиновская Ю.А. | Входящее письмо, подписанное руководителем организации | - | https://portal.eskigov.ru/fgis/ |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лапшина О.С. | Отчет , подписанный руководителем организации | - | https://portal.eskigov.ru/fgis/ |
| 1.2.3 | Контрольная точка "В рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» обучены не менее 0,020 тыс. самозанятых граждан", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Лапшина О.С. | Отчет , подписанный руководителем организации | - | https://portal.eskigov.ru/fgis/ |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Разработан план деятельности по реализации мероприятий для самозанятых граждан" | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Лапшина О.С. | Входящее письмо подписанное руководителем организации | - | https://portal.eskigov.ru/fgis/ |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Федченко А.С. | Соглашение заключено | - | https://portal.eskigov.ru/fgis/ |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Предоставлено не менее 10 консультационных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства самозанятым гражданам" | - | 30.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лапшина О.С. | Входящее письмо подписанное руководителем организации | - | https://portal.eskigov.ru/fgis/ |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Не менее 40 самозанятых граждан получили услуги и/или прошли программы обучения." | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Лапшина О.С. | Входящее письмо подписанное руководителем организации | - | https://portal.eskigov.ru/fgis/ |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу " | - | 20.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лапшина О.С. | Отчет , подписанный руководителем организации | - | https://portal.eskigov.ru/fgis/ |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Не менее 167 самозанятым гражданам предоставлен комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лапшина О.С. | Входящее письмо подписанное руководителем организации | - | https://portal.eskigov.ru/fgis/ |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | онлайн форматах" | | | | | | | | |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)" | - | 27.04.2023 | 05 | 06 | Бугаева Т.Г. | Соглашение заключено | - | - |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единица | - | 27.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Сергейчик М.С. | Отчет за 2022 год, подписанный руководителем организации | - | - |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.06.2023 | 04 | 07 | Сергейчик М.С. | Входящее письмо, подписанное руководителем организации об утверждении (внесении изменений) документов, необходимых для оказания услуги | - | - |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Не менее 10 самозанятых граждан получили услуги и/или прошли программы | - | 30.07.2023 | 06 | 08 | Сергейчик М.С. | Входящее письмо, подписанное руководителем организации | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|--|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | обучения ", значение: 0.0000, Единица | | | | | | | | |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Не менее 40 самозанятых граждан получили услуги и/или прошли программы обучения.", значение: 0.0000, Единица | - | 29.09.2023 | 07 | 09 | Сергейчик М.С. | Входящее письмо , подписанное руководителем организации | - | - |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Не менее 268 самозанятым гражданам предоставлен комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сергейчик М.С. | Входящее письмо , подписанное руководителем организации | - | - |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Разработан план деятельности по реализации мероприятий для самозанятых граждан", значение: 0.0000, Единица | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Сергейчик М.С. | Входящее письмо , подписанное руководителем организации | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Предоставлено не менее 10 консультационных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства самозанятым гражданам", значение: 0.0000, Единица | - | 30.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сергейчик М.С. | Входящее письмо, подписанное руководителем организации | - | - |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Не менее 40 самозанятых граждан получили услуги и/или прошли программы обучения.", значение: 0.0000, Единица | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сергейчик М.С. | Входящее письмо, подписанное руководителем организации | - | - |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами | 05 | Бугаева Т.Г. | Соглашение заключено | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | атами и контрольными точками отсутствует | | | | | |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 20.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сергейчик М.С. | Отчет , подписанный руководителем организации | - | - |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Не менее 349 самозанятым гражданам предоставлен комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сергейчик М.С. | Входящее письмо , подписанное руководителем организации | - | - |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Бугаева Т. Г. | Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Антонов А. А. | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Кудрявцев А. В. | председатель комитета | Бугаева Т. Г. | 10 |
| Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Малиновская Ю. А. | Директор | - | 10 |
| 4 | Участник регионального проекта | Малиновская Ю. А. | Директор | - | 10 |
| 5 | Участник регионального проекта | Бугаева Т. Г. | Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Антонов А. А. | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Кудрявцев А. В. | председатель комитета | Бугаева Т. Г. | 10 |
| Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сергейчик М. С. | директор | - | 10 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|---|---------------|----|
| 8 | Участник регионального проекта | Бугаева Т. Г. | Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Антонов А. А. | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Сергейчик М. С. | директор | - | 10 |
| 10 | Участник регионального проекта | Кудрявцев А. В. | председатель комитета | Бугаева Т. Г. | 10 |