

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания Совета
при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию
и национальным проектам
от «27» августа 2025 г. № ВМ-Пр-2030

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Сергейчик М.С.	Заместитель Губернатора Томской области по экономике		
Руководитель регионального проекта	Сергейчик М.С.	Заместитель Губернатора Томской области по экономике		
Администратор регионального проекта	Влюбчак А.А.	председатель комитета стратегического планирования и сводной работы		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	
		Подпрограмма (направление)	Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации															
1.1.	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных	ФП	Процент	0,0000	31.12.2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,7800	30,2300	Информационная система отсутствует

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации																
1.1	Утверждена (актуализирована) и реализуется программа развития инфраструктуры в опорных населенных пунктах Томской области	-	Единица	0,0000	31.12.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	Реализованы мероприятия программы, направленные на достижение показателей инфраструктуры опорных населенных пунктов Томской области.	Утверждение документа

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие инфраструктуры в населенных
пунктах (Томская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
1	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации								
1.1	Результат "Утверждена (актуализирована) и реализуется программа развития инфраструктуры в опорных населенных пунктах Томской области"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергейчик М.С.	Реализованы мероприятия программы, направленные на достижение показателей инфраструктуры опорных населенных пунктов Томской области.	Нет	Информационная система отсутствует
1.1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	16.06.2025	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергейчик М.С.	Прочий тип документа проект программы развития инфраструктуры в опорных населенных пунктах	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.08.2025	01	03, 03	Сергейчик М.С.	Распоряжение Проект распоряжения Губернатора Томской области (с листами согласований ответственных за компоненты показателя)	-	Информационная система отсутствует
1.1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Сергейчик М.С.	Прочий тип документа Программа "Развитие инфраструктуры в ОНП Томской области"	-	Информационная система отсутствует
1.1.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.11.2025	02	03	Сергейчик М.С.	Прочий тип документа Размещен на официальном интернет портале исполнительного органа Томской области	-	Информационная система отсутствует

1.1.5	Контрольная точка "Мониторинг реализации программы развития инфраструктуры в опорных населенных пунктах"	-	28.11.2025	06	04	Сергейчик М.С.	Отчет о реализации программы	-	Информацио нная система отсутствует
-------	--	---	------------	----	----	-------------------	---------------------------------	---	---

6

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшестве нники	последов атели				
1.1.6	Контрольная точка "Мониторинг реализации программы развития инфраструктуры в опорных населенных пунктах"	-	29.12.2025	05	05	Сергейчик М.С.	Отчет о ходе реализации программы за 2025 год	-	Информацио нная система отсутствует

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Томская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	«Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах», Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1. Утверждена (актуализирована) и реализуется программа развития инфраструктуры в опорных населенных пунктах Томской области	0	100	100
2. ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	100	100

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сергейчик М. С.	Заместитель Губернатора Томской области по экономике		10
2	Администратор регионального проекта	Влюбчак А. А.	председатель комитета стратегического планирования и сводной работы		10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Сергейчик М. С.	Заместитель Губернатора Томской области по экономике		10
4	Куратор проекта	Сергейчик М. С.	Заместитель Губернатора Томской области по экономике		10
Утверждена (актуализирована) и реализуется программа развития инфраструктуры в опорных населенных пунктах Томской области					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергейчик М. С.	Заместитель Губернатора Томской области по экономике		10
6	Участник регионального проекта	Сергейчик М. С.	Заместитель Губернатора Томской области по экономике		10
7	Участник регионального проекта	Сергейчик М. С.	Заместитель Губернатора Томской области по экономике		10