

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «25» декабря 2025 г. № ВМ-Пр-3198)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Производительность труда

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Производительность труда			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Производительность труда (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Вовлечение к 2030 году в работу по повышению производительности труда не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы посредством реализации проектов, направленных на повышение производительности труда			
4.	Куратор регионального проекта	Сергейчик М.С.	Заместитель Губернатора Томской области по экономике		
5.	Руководитель регионального проекта	Колосова Л.А.	заместитель начальника Департамента экономики		
6.	Администратор регионального проекта	Батракова Т.Г.	председатель комитета проектов развития		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	ФП	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	Альчик Н.А. Руководитель РЦК Союз "Торгово-промышленная палата Томской области"	Нет
1.2.	Количество руководителей и сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам бережливого производства офисных процессов на учебной практической площадке "Фабрика офисных процессов", являющаяся расширением функционала учебной производственной площадки "Фабрика процессов", под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	РП	Человек	177,0000	2024	-	150,0000	240,0000	360,0000	480,0000	600,0000	720,0000	Альчик Н.А. Руководитель РЦК Союз "Торгово-промышленная палата Томской области"	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1.7.	Количество подготовленных тренеров для обучения сотрудников предприятий-участников федерального проекта инструментам повышения производительности труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов", нарастающим итогом	РП	Человек	1,0000	2024	-	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Альчик Н.А. Руководитель РЦК Союз "Торгово-промышленная палата Томской области"	Нет
2	Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	ФП	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000	Фидаров Р.О. Начальник департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов", нарастающим итогом	Человек	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	75,0000	90,0000	105,0000	120,0000	135,0000	180,0000	195,0000
1.5.	Количество публикаций в социальных сетях РЦК Томской области, нарастающим итогом	Условная единица	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	75,0000	90,0000	105,0000	120,0000	135,0000	150,0000	165,0000	180,0000
1.6.	Количество Соглашений, заключенных между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и вовлекаемым предприятием, нарастающим итогом	Условная единица	0,0000	0,0000	2,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	12,0000
1.7.	Количество подготовленных тренеров для обучения сотрудников предприятий-участников федерального проекта инструментам повышения производительности труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов", нарастающим итогом	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	99,7000	100,0000	101,7000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"													
<p>Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утвержденными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".</p> <p>Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта. Тип документа: прочий</p> <p>Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям</p>														
1.2	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог	-	Единица	61,0000	2024	-	69,0000	77,0000	86,0000	94,0000	102,0000	110,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.2.1	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием	-	Единица	-	-	-	16,0000	16,0000	17,0000	17,0000	17,0000	17,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК.</p> <p>Тип документа: отчет</p> <p>Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2025 год</p>														
1.3	Обеспечена деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог	-	Условная единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
<p>Обеспечена деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда".</p> <p>Тип документа: Отчет</p> <p>Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам текущего финансового года.</p>														
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие	-	Единица	0,0000	2024	-	5,0000	13,0000	21,0000	29,0000	39,0000	52,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения. Нарастающий итог													
<p>Обеспечено участие медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения. Проекты реализуются отраслевыми центрами компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения, созданными на базе учреждения, подведомственного Минздраву России. АНО "ФЦК" оказывает отраслевому центру компетенций консультативную помощь по вопросам применения технологий бережливого производства. Тип документа: отчет</p> <p>Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия (результата) по итогам 2025 года</p>														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства								
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	0,00	19 342,90	20 738,16	21 954,39	23 141,12	0,00	0,00	85 176,57
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	19 342,90	20 738,16	21 954,39	23 141,12	0,00	0,00	85 176,57
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них 1.</i>	0,00	19 342,90	20 738,16	21 954,39	23 141,12	0,00	0,00	85 176,57
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечена деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда в	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	26 000,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,90
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда"	1 625,00	1 625,00	1 625,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
ИТОГО:		20 967,86	20 967,86	20 967,86	22 592,86	22 592,86	22 592,86	24 217,86	24 217,86	24 217,86	25 842,86	25 842,86	25 842,90

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Производительность труда (Томская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колосова Л.А.	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта. Тип документа: прочий Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям
1.1.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам", значение:	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, Условная единица						предпринимателям, а также физическим лицам
1.1.2.	Контрольная точка "Утвержден план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.04.2025	05	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.3.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 1 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.07.2025	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							полугодия текущего финансового года
1.1.4.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2025	07	09	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам текущего финансового года
1.1.5.	Контрольная точка "Выполнен план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"",	-	25.12.2025	08	02	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана проведения Фабрик на учебной производственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Условная единица						площадке "Фабрика процессов"
1.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям
1.1.7.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий
1.1.8.	Контрольная точка "Утвержден план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.04.2026	05	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.9.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 1 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.07.2026	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика",

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.1.10.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица	-	24.12.2026	07	09	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам текущего финансового года
1.1.11.	Контрольная точка "Выполнен план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов", значение: 1.0000, Условная единица	-	24.12.2026	08	02	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям
1.1.13.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий
1.1.14.	Контрольная точка "Утвержден план проведения Фабрик на учебной производственной	-	05.04.2027	05	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План проведения Фабрик на учебной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	площадке "Фабрика процессов", значение: 1.0000, Условная единица						производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.15.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 1 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.07.2027	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.1.16.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	23.12.2027	07	09	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы) по итогам текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица						реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам текущего финансового года
1.1.17.	Контрольная точка "Выполнен план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"", значение: 1.0000, Условная единица	-	23.12.2027	08	02	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная	-	24.12.2027	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Протоколы выполнения мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единица				(результатами) и контрольными точками отсутствует		региональным целям
1.1.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидий", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий
1.1.20.	Контрольная точка"Утвержден план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.04.2028	05	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.21.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 1 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.07.2028	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.1.22.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2028	07	09	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам текущего финансового

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							года
1.1.23.	Контрольная точка"Выполнен план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2028	08	02	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2028	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям
1.1.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидий", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий
1.1.26.	Контрольная точка"Утвержден план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.04.2029	05	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.27.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	16.07.2029	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 1 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица						сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.1.28.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2029	07	09	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам текущего финансового года
1.1.29.	Контрольная точка "Выполнен план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2029	08	02	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.30.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2029	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям
1.1.31.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий", значение: 1.0000,	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	06	Колосова Л.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Условная единица			контрольными точками отсутствует			субсидий
1.1.32.	Контрольная точка "Утвержден план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.04.2030	05	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.33.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 1 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.07.2030	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							полугодия текущего финансового года
1.1.34.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2030	07	09	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам текущего финансового года
1.1.35.	Контрольная точка "Выполнен план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"",	-	25.12.2030	08	02	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана проведения Фабрик на учебной производственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Условная единица						площадке "Фабрика процессов"
1.1.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2030	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям
1.2.	Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колосова Л.А.	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК. Тип документа: отчет Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2025 год
1.2.1.	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2025 год, в соответствии с рекомендованным планом-графиком реализации проектов	-	07.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	РЦК Томской области, направленным АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда", значение: 1.0000, Условная единица						
1.2.2.	Контрольная точка "Проведено совещание с потенциальными участниками регионального проекта "Производительность труда", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.02.2025	03	05	Колосова Л.А.	Протокол совещания
1.2.3.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 2 квартала 2025 года", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.06.2025	04	06	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 2 квартала 2025 года
1.2.4.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 3 квартала 2025 года", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2025	05	07	Багракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 3 квартала 2025 года
1.2.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2025 год
1.2.6.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 4 квартала 2025 года", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2025	06	02	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 4 квартала 2025 года
1.2.7.	Контрольная точка"Сформирован календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2026 год, в соответствии с рекомендованным планом-	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	графиком реализации проектов РЦК Томской области, направленным АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда", значение: 1.0000, Условная единица						2026 год
1.2.8.	Контрольная точка "Проведено совещание с потенциальными участниками регионального проекта "Производительность труда", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.02.2026	04	06	Колосова Л.А.	Протокол совещания
1.2.9.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 2 квартала 2026 года", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.06.2026	05	07	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 2 квартала 2026 года
1.2.10.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 3 квартала 2026 года", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2026	06	08	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 3 квартала 2026 года
1.2.11.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 4 квартала 2026 года", значение: 1.0000, Условная единица	-	24.12.2026	07	03	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 4 квартала 2026 года
1.2.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2026 год
1.2.13.	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2027 год, в соответствии с	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	рекомендованным планом-графиком реализации проектов РЦК Томской области, направленным АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда", значение: 1.0000, Условная единица						управлением (с РЦК) на 2027 год
1.2.14.	Контрольная точка"Проведено совещание с потенциальными участниками регионального проекта "Производительность труда", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.02.2027	04	06	Колосова Л.А.	Протокол совещания
1.2.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 2 квартала 2027 года", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.06.2027	05	07	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 2 квартала 2027 года
1.2.16.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 3 квартала 2027 года", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2027	06	08	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 3 квартала 2027 года
1.2.17.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 4 квартала 2027 года", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.11.2027	07	03	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 4 квартала 2027 года
1.2.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2027 год
1.2.19.	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2028 год,	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	в соответствии с рекомендованным планом-графиком реализации проектов РЦК Томской области, направленным АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда", значение: 1.0000, Условная единица						труда под региональным управлением (с РЦК) на 2028 год
1.2.20.	Контрольная точка "Проведено совещание с потенциальными участниками регионального проекта "Производительность труда", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.02.2028	04	06	Колосова Л.А.	Протокол совещания
1.2.21.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 2 квартала 2028 года", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.06.2028	05	07	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 2 квартала 2028 года
1.2.22.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 3 квартала 2028 года", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.09.2028	06	08	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 3 квартала 2028 года
1.2.23.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 4 квартала 2028 года", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2028	07	03	Багракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 4 квартала 2028 года
1.2.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2028 год
1.2.25.	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	управлением (с РЦК) на 2029 год, в соответствии с рекомендованным планом-графиком реализации проектов РЦК Томской области, направленным АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда", значение: 1.0000, Условная единица						производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2029 год
1.2.26.	Контрольная точка"Проведено совещание с потенциальными участниками регионального проекта "Производительность труда", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.02.2029	04	06	Колосова Л.А.	Протокол совещания
1.2.27.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 2 квартала 2029 года", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.06.2029	05	07	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 2 квартала 2029 года
1.2.28.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 3 квартала 2029 года", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.09.2029	06	08	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 3 квартала 2029 года
1.2.29.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 4 квартала 2029 года", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2029	07	03	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 4 квартала 2029 года
1.2.30.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2029	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2029 год
1.2.31.	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	труда под региональным управлением (с РЦК) на 2030 год, в соответствии с рекомендованным планом-графиком реализации проектов РЦК Томской области, направленным АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда", значение: 1.0000, Условная единица						проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2025 год
1.2.32.	Контрольная точка "Проведено совещание с потенциальными участниками регионального проекта "Производительность труда", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.02.2030	04	06	Колосова Л.А.	Протокол совещания
1.2.33.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 2 квартала 2030 года", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.06.2030	05	07	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 2 квартала 2030 года
1.2.34.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 3 квартала 2030 года", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2030	06	08	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 3 квартала 2030 года
1.2.35.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 4 квартала 2030 года", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2030	07	03	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 4 квартала 2030 года
1.2.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2030	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2030 год
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костарев М.М.	Обеспечена деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области в целях реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	повышению производительности труда"						проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Тип документа: Отчет Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам текущего финансового года.
1.3.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Бородулин Г.А.	Приказ Департамента инвестиционной и промышленной политики о внесении изменений в порядок предоставления субсидии
1.3.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета	-	31.01.2025	01	07	Бородулин Г.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями", значение: 1.0000, Условная единица						бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, заключенные между главным распорядителем бюджетных средств и Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области"
1.3.3.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2025	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.4.	Контрольная точка "Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового	-	15.07.2025	07	09	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года", значение: 1.0000, Условная единица						по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.3.5.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2025	08	10	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.6.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года
1.3.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Постановление Администрации Томской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидии Союзу "Торгово-промышленная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							палата Томской области" на реализацию мероприятий федерального проекта "Производительность труда"
1.3.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.02.2026	01	07	Колосова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенное между главным распорядителем бюджетных средств и Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области"
1.3.9.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2026	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.10.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере	-	15.07.2026	07	09	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица						компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.3.11.	Контрольная точка "Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2026	08	10	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.12.	Контрольная точка "Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года
1.3.13.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	06	Колосова Л.А.	Постановление Администрации Томской области "Об утверждении Порядка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)", значение: 1.0000, Условная единица			точками отсутствует			предоставления субсидии Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятий федерального проекта "Производительность труда"
1.3.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.01.2027	01	07	Колосова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенное между главным распорядителем бюджетных средств и Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области"
1.3.15.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2027	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.16.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам,	-	15.07.2027	07	09	Альчик Н.А.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица						обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.3.17.	Контрольная точка "Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	24.12.2027	08	10	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.18.	Контрольная точка "Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2027	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года
1.3.19.	Контрольная точка "Утверждены	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными	06	Колосова Л.А.	Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Администрации Томской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидии Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятий федерального проекта "Производительность труда"
1.3.20.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.01.2028	01	07	Колосова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенное между главным распорядителем бюджетных средств и Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области"
1.3.21.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.04.2028	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области
1.3.22.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.07.2028	07	09	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.3.23.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2028	08	10	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.24.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная	-	29.12.2028	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единица						текущего финансового года
1.3.25.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Постановление Администрации Томской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидии Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятий федерального проекта "Производительность труда"
1.3.26.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.01.2029	01	07	Колосова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенное между главным распорядителем бюджетных средств и Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области"
1.3.27.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению	-	02.04.2029	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица						освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.28.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица	-	16.07.2029	07	09	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.3.29.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2029	08	10	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.30.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда	-	28.12.2029	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.33.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2030	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.34.	Контрольная точка "Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.07.2030	07	09	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.3.35.	Контрольная точка "Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2030	08	10	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.36.	Контрольная точка "Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение	-	27.12.2030	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица				(результатами) и контрольными точками отсутствует		деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года
2.	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы						
2.1.	Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Обеспечено участие медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения. Проекты реализуются отраслевыми центрами компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здравоохранения, созданными на базе учреждения, подведомственного Минздраву России. АНО "ФЦК" оказывает отраслевому центру компетенций консультативную помощь по вопросам применения технологий бережливого производства. Тип документа: отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия (результата) по итогам 2025 года
2.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Фидаров Р.О.	Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области "О реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наблюдения в медицинских организациях (структурных подразделениях) Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"
2.1.2.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 1 квартала 2025 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.06.2025	01	05	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 1 квартала 2025 года
2.1.3.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов,	-	21.08.2025	04	06	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 2 квартала 2025 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица						Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 2 квартала 2025 года
2.1.4.	Контрольная точка"Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 квартала 2025 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.11.2025	05	07	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диспансерного наблюдения, по итогам 3 квартала 2025 года
2.1.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия (результата) по итогам 2025 года
2.1.6.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 4 квартала 2025 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2025	06	03	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 4 квартала 2025 года
2.1.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	04	Фидаров Р.О.	Распоряжение Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует			здравоохранения Томской области "О реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения в медицинских организациях (структурных подразделениях) Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"
2.1.8.	Контрольная точка"Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 1 квартала 2026 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.04.2026	01	05	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 1 квартала 2026 года
2.1.9.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 2 квартала 2026 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.07.2026	04	06	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 2 квартала 2026 года
2.1.10.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 квартала 2026 года, реализованные в медицинских	-	21.10.2026	05	07	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений),

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица						оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 квартала 2026 года
2.1.11.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 4 квартала 2026 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица	-	22.12.2026	06	03	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 4 квартала 2026 года
2.1.12.	Контрольная точка "Услуга	-	25.12.2026	07	Взаимосвязь с	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Томской области о реализации мероприятия (результата) по итогам 2026 года
2.1.13.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Фидаров Р.О.	Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области "О реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения в медицинских организациях (структурных подразделениях) Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"
2.1.14.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по	-	21.04.2027	01	05	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	итогам 1 квартала 2027 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица						(структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 1 квартала 2027 года
2.1.15.	Контрольная точка"Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 2 квартала 2027 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.07.2027	04	06	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 2 квартала 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.16.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 квартала 2027 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.10.2027	05	07	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 квартала 2027 года
2.1.17.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 4 квартала 2027 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная	-	22.12.2027	06	03	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единица						увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 4 квартала 2027 года
2.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	24.12.2027	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия (результата) по итогам 2027 года
2.1.19.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Фидаров Р.О.	Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области "О реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения в медицинских организациях (структурных подразделениях) Томской области, оказывающих первичную медико-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							санитарную помощь"
2.1.20.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 1 квартала 2028 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.04.2028	01	05	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 1 квартала 2028 года
2.1.21.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 2 квартала 2028 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную	-	21.07.2028	04	06	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица						реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 2 квартала 2028 года
2.1.22.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 квартала 2028 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица	-	23.10.2028	05	07	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 квартала 2028 года
2.1.23.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного	-	22.12.2028	06	03	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диспансерного наблюдения, по итогам 4 квартала 2028 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица						организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 4 квартала 2028 года
2.1.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия (результата) по итогам 2028 года
2.1.25.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Фидаров Р.О.	Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области "О реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наблюдения в медицинских организациях (структурных подразделениях) Томской области, оказывающих первичную медико- санитарную помощь"
2.1.26.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 1 квартала 2029 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица	-	23.04.2029	01	05	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 1 квартала 2029 года
2.1.27.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов,	-	23.07.2029	04	06	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 2 квартала 2029 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица						Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 2 квартала 2029 года
2.1.28.	Контрольная точка"Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 квартала 2029 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица	-	22.10.2029	05	07	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диспансерного наблюдения, по итогам 3 квартала 2029 года
2.1.29.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 4 квартала 2029 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.12.2029	06	03	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 4 квартала 2029 года
2.1.30.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия (результата) по итогам 2029 года
2.1.31.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	04	Фидаров Р.О.	Распоряжение Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует			здравоохранения Томской области "О реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения в медицинских организациях (структурных подразделениях) Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"
2.1.32.	Контрольная точка"Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 1 квартала 2030 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица	-	22.04.2030	01	05	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 1 квартала 2030 года
2.1.33.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 2 квартала 2030 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица	-	22.07.2030	04	06	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 2 квартала 2030 года
2.1.34.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 квартала 2030 года, реализованные в медицинских	-	21.10.2030	05	07	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений),

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица						оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 квартала 2030 года
2.1.35.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 4 квартала 2030 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом", значение: 1.0000, Условная единица	-	23.12.2030	06	03	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 4 квартала 2030 года
2.1.36.	Контрольная точка "Услуга	-	26.12.2030	07	Взаимосвязь с	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Томской области о реализации мероприятия (результата) по итогам 2030 года

3	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	30,00
4	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	50,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)								Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта								
		"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество Договоров на оказание услуг (выполнение работ) и на поставку товаров, заключенных на обеспечение функционирования деятельности РЦК Томской области, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество подготовленных тренеров для обучения сотрудников предприятий-участников федерального проекта инструментам повышения производительности труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов", нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество публикаций в социальных сетях РЦК Томской области, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество руководителей и сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам бережливого производства офисных процессов на учебной практической площадке "Фабрика офисных процессов", являющаяся расширением функционала учебной производственной площадки "Фабрика процессов", под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество Соглашений, заключенных между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и вовлекаемым предприятием, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов", нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	30,00	10,00	100,00	200,00