

П А С П О Р Т
регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта за счет расширения доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях и увеличения охвата субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП			
4.	Куратор регионального проекта	Потёмкин В.В.	заместитель Губернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям		
5.	Руководитель регионального проекта	Бородулин Г.А.	начальник Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Стоянов Д.И.	Заместитель начальника Департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта				

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	ФП	Процент	0,5000	2024	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000	Бородулин Г.А. начальник Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	ФП	Процент	0,0000	2024	-	60,0000	65,0000	70,0000	75,0000	78,0000	80,0000	Бородулин Г.А. начальник Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года	
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях														
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	Процент	0,5500	0,5500	0,5500	0,5500	0,5500	0,5500	0,5500	0,5500	0,5700	0,5800	0,5900	0,6000	0,6000
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП														
2.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	Процент	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													

1.1	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	-	Миллиард рублей	1,5100	2024	-	1,3800	1,3900	1,4100	1,4100	1,4100	1,4100	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	-----------------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------------	-----

Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. Письмо руководителя гарантийного фонда о достижении показателя.

1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	-	Миллион рублей	368,0000	2024	-	207,4000	206,8000	209,7000	209,5000	209,5000	209,5000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	----------------	----------	------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------------------------	-----

6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 209,5 млн рублей. Письмо руководителя микрофинансовой организации.

2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	-	Миллиард рублей	0,0000	2024	-	-	0,0200	0,0200	0,0180	0,0180	0,0200	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	-----------------	--------	------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------------	-----

Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей. Отчет о достижении мероприятия (результата), подписанный руководителем Департамента.

2.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и	-	Единица	4,0000	2024	-	4,0000	4,0000	4,0000	5,0000	6,0000	6,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц. Отчет о достижении мероприятия (результата), подписанный руководителем Департамента.

2.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	-	Тысяча единиц	3,9000	2024	-	0,7590	2,8370	2,8670	2,8900	0,5940	0,5940	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	---------------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес. Письмо руководителя организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о достижении показателя.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего
-------	--------------------------	---	-------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы (Томская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. Письмо руководителя гарантийного фонда о достижении показателя.
1.1.1.	Контрольная точка "Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) за первое полугодие	-	02.07.2025	04	06	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 1 полугодие 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2025 года в размере не менее 0,5 млрд. руб." , значение: 0.5000 , Миллиард рублей						
1.1.2.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) за первое полугодие 2026 года в размере не менее 0,5 млрд. руб." , значение: 0.5000 , Миллиард рублей	-	02.07.2026	05	07	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 1 полугодие 2026 года
1.1.3.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) за первое полугодие 2027 года в размере не менее 0,5 млрд. руб." , значение: 0.5000 , Миллиард рублей	-	02.07.2027	05	07	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 1 полугодие 2027 года
1.1.4.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых	-	02.07.2029	05	07	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 1 полугодие 2029 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гарантий) за первое полугодие 2029 года в размере не менее 0,5 млрд. руб." , значение: 0.5000 , Миллиард рублей						
1.1.5.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) за первое полугодие 2030 года в размере не менее 0,5 млрд. руб." , значение: 0.5000 , Миллиард рублей	-	02.07.2030	05	07	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 1 полугодие 2030 года
1.1.6.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) за первое полугодие 2028 года в размере не менее 0,5 млрд. руб." , значение: 0.5000 , Миллиард рублей	-	03.07.2028	05	07	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 1 полугодие 2028 года
1.1.7.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых	-	03.11.2028	07	09	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 10 месяцев 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гарантий) за 10 месяцев 2028 года в размере не менее 1,0 млрд. руб." , значение: 1.0000 , Миллиард рублей						
1.1.8.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) за 9 месяцев 2029 года в размере не менее 0,8 млрд. руб." , значение: 0.8000 , Миллиард рублей	-	05.10.2029	06	08	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 9 месяцев 2029 года
1.1.9.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) за 10 месяцев 2025 года в размере не менее 1,0 млрд. руб." , значение: 1.0000 , Миллиард рублей	-	05.11.2025	06	08	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 10 месяцев 2025 года
1.1.10.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых	-	05.11.2026	07	09	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 10 месяцев 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гарантий) за 10 месяцев 2026 года в размере не менее 1,0 млрд. руб." , значение: 1.0000 , Миллиард рублей						
1.1.11.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) за 10 месяцев 2027 года в размере не менее 1,0 млрд. руб." , значение: 1.0000 , Миллиард рублей	-	05.11.2027	07	09	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 10 месяцев 2027 года
1.1.12.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) за 10 месяцев 2029 года в размере не менее 1,0 млрд. руб." , значение: 1.0000 , Миллиард рублей	-	05.11.2029	07	09	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 10 месяцев 2029 года
1.1.13.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых	-	05.11.2030	07	09	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 10 месяцев 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гарантий) за 10 месяцев 2030 года в размере не менее 1,0 млрд. руб." , значение: 1.0000 , Миллиард рублей						
1.1.14.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) за 9 месяцев 2028 года в размере не менее 0,8 млрд. руб." , значение: 0.8000 , Миллиард рублей	-	06.10.2028	06	08	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 9 месяцев 2028 года
1.1.15.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) за 9 месяцев 2025 года в размере не менее 0,8 млрд. руб." , значение: 0.8000 , Миллиард рублей	-	07.10.2025	05	07	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 9 месяцев 2025 года
1.1.16.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых	-	07.10.2026	06	08	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 9 месяцев 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гарантий) за 9 месяцев 2026 года в размере не менее 0,8 млрд. руб." , значение: 0.8000 , Миллиард рублей						
1.1.17.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) за 9 месяцев 2027 года в размере не менее 0,8 млрд. руб." , значение: 0.8000 , Миллиард рублей	-	07.10.2027	06	08	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 9 месяцев 2027 года
1.1.18.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) за 9 месяцев 2030 года в размере не менее 0,8 млрд. руб." , значение: 0.8000 , Миллиард рублей	-	07.10.2030	06	08	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 9 месяцев 2030 года
1.1.19.	Контрольная точка"Проведено не менее 4 встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросу возможности получения поручительств (независимых	-	22.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Информационная справка руководителя гарантийного фонда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гарантий)" , значение: 4.0000 , Единица						
1.1.20.	Контрольная точка"Проведено не менее 4 встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросу возможности получения поручительств (независимых гарантий)" , значение: 4.0000 , Единица	-	23.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Информационная справка руководителя гарантийного фонда
1.1.21.	Контрольная точка"Проведено не менее 12 встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросу возможности получения поручительств (независимых гарантий) нарастающим итогом" , значение: 12.0000 , Единица	-	23.06.2028	04	06	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Информационная справка руководителя гарантийного фонда
1.1.22.	Контрольная точка"Проведено не менее 4 встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросу возможности получения поручительств (независимых гарантий)" , значение: 4.0000 , Единица	-	24.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Информационная справка руководителя гарантийного фонда
1.1.23.	Контрольная точка"Проведено не менее 4 встреч с субъектами малого и среднего	-	24.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	05	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Информационная справка руководителя

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.27.	Контрольная точка"Проведено не менее 12 встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросу возможности получения поручительств (независимых гарантий) нарастающим итогом" , значение: 12.0000 , Единица	-	25.06.2026	04	06	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Информационная справка руководителя гарантийного фонда
1.1.28.	Контрольная точка"Проведено не менее 12 встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросу возможности получения поручительств (независимых гарантий) нарастающим итогом" , значение: 12.0000 , Единица	-	25.06.2027	04	06	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Информационная справка руководителя гарантийного фонда
1.1.29.	Контрольная точка"Проведено не менее 12 встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросу возможности получения поручительств (независимых гарантий) нарастающим итогом" , значение: 12.0000 , Единица	-	25.06.2029	04	06	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Информационная справка руководителя гарантийного фонда
1.1.30.	Контрольная точка"Проведено не менее 12 встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросу возможности получения	-	25.06.2030	04	06	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Информационная справка руководителя гарантийного фонда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поручительств (независимых гарантий) нарастающим итогом" , значение: 12.0000 , Единица						
1.1.31.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) за 2026 год в размере не менее 1,3900 млрд. руб." , значение: 1.3900 , Миллиард рублей	-	25.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 2026 год
1.1.32.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) за 2025 год в размере не менее 1,3800 млрд. руб." , значение: 1.3800 , Миллиард рублей	-	26.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 2025 год
1.1.33.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых	-	27.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гарантий) за 2027 год в размере не менее 1,4100 млрд. руб." , значение: 1.4100 , Миллиард рублей						
1.1.34.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) за 2028 год в размере не менее 1,4100 млрд. руб." , значение: 1.4100 , Миллиард рублей	-	27.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 2028 год
1.1.35.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) за 2029 год в размере не менее 1,4100 млрд. руб." , значение: 1.4100 , Миллиард рублей	-	27.12.2029	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 2029 год
1.1.36.	Контрольная точка"Объем привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых	-	27.12.2030	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Отчет о привлеченном финансировании за 2030 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гарантий) за 2030 год в размере не менее 1,4100 млрд. руб." , значение: 1.4100 , Миллиард рублей						
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 209,5 млн рублей. Письмо руководителя микрофинансовой организации.
1.2.1.	Контрольная точка "Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 8 месяцев 2025 года в объеме не менее 50,0 млн руб." , значение: 50.0000 , Миллион рублей	-	03.09.2025	04	06	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах за 8 месяцев 2025 года
1.2.2.	Контрольная	-	03.09.2026	06	08	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах за 8 месяцев

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 8 месяцев 2026 года в объеме не менее 50,0 млн руб." , значение: 50.0000 , Миллион рублей						2026 года
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 8 месяцев 2027 года в объеме не менее 50,0 млн руб." , значение: 50.0000 , Миллион рублей	-	03.09.2027	06	08	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах за 8 месяцев 2027 года
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 8 месяцев 2029 года в объеме не менее 50,0 млн руб." , значение: 50.0000 , Миллион рублей	-	03.09.2029	06	08	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах за 8 месяцев 2029 года
1.2.5.	Контрольная	-	03.09.2030	05	07	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 8 месяцев 2030 года в объеме не менее 50,0 млн руб." , значение: 50.0000 , Миллион рублей						микрозаймах за 8 месяцев 2030 года
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 11 месяцев 2025 года в объеме не менее 120,0 млн руб." , значение: 120.0000 , Миллион рублей	-	03.11.2025	06	08	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах за 11 месяцев 2025 года
1.2.7.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 10 месяцев 2028 года в объеме не менее 100,0 млн руб." , значение: 100.0000 , Миллион рублей	-	03.11.2028	07	09	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах по итогам 10 месяцев 2028 года
1.2.8.	Контрольная	-	03.12.2027	08	05	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 11 месяцев 2027 года в объеме не менее 120,0 млн руб." , значение: 120.0000 , Миллион рублей						микрозаймах за 11 месяцев 2027 года
1.2.9.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 8 месяцев 2028 года в объеме не менее 50,0 млн руб." , значение: 50.0000 , Миллион рублей	-	04.09.2028	06	08	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах за 8 месяцев 2028 года
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 11 месяцев 2026 года в объеме не менее 120,0 млн руб." , значение: 120.0000 , Миллион рублей	-	04.12.2026	08	05	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах за 11 месяцев 2026 года
1.2.11.	Контрольная	-	04.12.2028	08	05	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 11 месяцев 2028 года в объеме не менее 120,0 млн руб." , значение: 120.0000 , Миллион рублей						микрозаймах за 11 месяцев 2028 года
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 11 месяцев 2029 года в объеме не менее 120,0 млн руб." , значение: 120.0000 , Миллион рублей	-	04.12.2029	08	05	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах за 11 месяцев 2029 года
1.2.13.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 11 месяцев 2030 года в объеме не менее 120,0 млн руб." , значение: 120.0000 , Миллион рублей	-	04.12.2030	07	04	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах за 11 месяцев 2030 года
1.2.14.	Контрольная	-	05.11.2027	07	09	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 10 месяцев 2027 года в объеме не менее 100,0 млн руб." , значение: 100.0000 , Миллион рублей						микрозаймах по итогам 10 месяцев 2027 года
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 10 месяцев 2026 года в объеме не менее 100,0 млн руб." , значение: 100.0000 , Миллион рублей	-	06.11.2026	07	09	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах по итогам 10 месяцев 2026 года
1.2.16.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 10 месяцев 2029 года в объеме не менее 100,0 млн руб." , значение: 100.0000 , Миллион рублей	-	06.11.2029	07	09	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах по итогам 10 месяцев 2029 года
1.2.17.	Контрольная	-	06.11.2030	06	08	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 10 месяцев 2030 года в объеме не менее 100,0 млн руб." , значение: 100.0000 , Миллион рублей						микрозаймах по итогам 10 месяцев 2030 года
1.2.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Правила предоставления микрозаймов
1.2.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Правила предоставления микрозаймов
1.2.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Правила предоставления микрозаймов
1.2.21.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	25.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	04	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Правила предоставления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует			микрозаймов
1.2.22.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 1 полугодия 2025 года в объеме не менее 25,0 млн руб." , значение: 25.0000 , Миллион рублей	-	25.06.2025	03	05	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах за 1 полугодие 2025 года
1.2.23.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 5 месяцев 2026 года в объеме не менее 25,0 млн руб." , значение: 25.0000 , Миллион рублей	-	25.06.2026	04	07	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах за 5 месяцев 2026 года
1.2.24.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми	-	25.06.2027	04	07	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах за 5 месяцев 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 5 месяцев 2027 года в объеме не менее 25,0 млн руб." , значение: 25.0000 , Миллион рублей						
1.2.25.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 5 месяцев 2029 года в объеме не менее 25,0 млн руб." , значение: 25.0000 , Миллион рублей	-	25.06.2029	04	07	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах за 5 месяцев 2029 года
1.2.26.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 5 месяцев 2030 года в объеме не менее 25,0 млн руб." , значение: 25.0000 , Миллион рублей	-	25.06.2030	03	06	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах за 5 месяцев 2030 года
1.2.27.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми	-	25.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациями субъектам малого и среднего предпринимательства в 2025 году в объеме не менее 207,4 млн руб." , значение: 207.4000 , Миллион рублей				контрольными точками отсутствует		
1.2.28.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства в 2026 году в объеме не менее 206,8 млн руб." , значение: 206.8000 , Миллион рублей	-	25.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах в 2026 году
1.2.29.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Правила предоставления микрозаймов
1.2.30.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 5 месяцев 2028 года в объеме не менее 25,0 млн руб." , значение: 25.0000 , Миллион рублей	-	26.06.2028	04	07	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах за 5 месяцев 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Правила предоставления микрозаймов
1.2.32.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства в 2027 году в объеме не менее 209,7 млн руб." , значение: 209.7000 , Миллион рублей	-	27.12.2027	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах в 2027 году
1.2.33.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства в 2028 году в объеме не менее 209,5 млн руб." , значение: 209.5000 , Миллион рублей	-	27.12.2028	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах в 2028 году
1.2.34.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого	-	27.12.2029	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах в 2029 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и среднего предпринимательства в 2029 году в объеме не менее 209,5 млн руб." , значение: 209.5000 , Миллион рублей						
1.2.35.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства в 2030 году в объеме не менее 209,5 млн руб." , значение: 209.5000 , Миллион рублей	-	27.12.2030	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах в 2030 году
1.2.36.	Контрольная точка"Предоставлены микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 10 месяцев 2025 года в объеме не менее 100,0 млн руб." , значение: 100.0000 , Миллион рублей	-	29.10.2025	05	07	Бородулин Г.А.	Отчет о выданных микрозаймах по итогам 10 месяцев 2025 года
2.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП						
2.1.	Мероприятие (результат) "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Бородулин Г.А.	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"				точками отсутствует		предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей. Отчет о достижении мероприятия (результата), подписанный руководителем Департамента.
2.1.1.	Контрольная точка"Субъектами МСП, получившими доступ к производственным площадям и помещениям промышленного парка Томск, обеспечен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП " , значение: 0.0200 , Миллиард рублей	-	23.12.2030	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Отчет , подписанный руководителем Департамента
2.1.2.	Контрольная точка"Субъектами МСП, получившими доступ к производственным площадям и помещениям промышленного парка "Томск", обеспечен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП " , значение: 0.0200 , Миллиард рублей	-	24.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Отчет , подписанный руководителем Департамента
2.1.3.			25.12.2026				Отчет , подписанный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка "Субъектами МСП, получившими доступ к производственным площадям и помещениям промышленного парка "Томск", обеспечен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП", значение: 0.0200, Миллиард рублей	-		08	07	Бородулин Г.А.	руководителем Департамента
2.1.4.	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка "Томск" либо о внесении изменений в четырехстороннее соглашение с резидентом промышленного парка "Томск"" , значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2028	06	09	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета
2.1.5.	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка	-	25.12.2029	05	08	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.9.	Контрольная точка "Субъектами МСП, получившими доступ к производственным площадям и помещениям промышленного парка "Томск", обеспечен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП", значение: 0.0100, Миллиард рублей	-	27.12.2028	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Отчет, подписанный руководителем Департамента
2.1.10.	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по заслушиванию отчета о результатах деятельности промышленного парка Томск за 2028 год", значение: 1.0000, Единица	-	28.06.2029	03	05	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета
2.1.11.	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка Томск", значение: 1.0000, Единица	-	28.09.2030	04	07	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.12.	Контрольная точка "Запуск логистическо-складского центра спортивного оборудования ИП Черноусов В.В." , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем управляющей компании
2.1.13.	Контрольная точка "Запуск производства ООО "ЛогистИнвестСтрой"" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2029	06	07	Бородулин Г.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем управляющей компании
2.1.14.	Контрольная точка "Запуск производства ООО "Технокомплект"" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Бородулин Г.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем управляющей компании
2.1.15.	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по заслушиванию отчета о результатах деятельности промышленного парка "Томск" за 2027 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.06.2028	04	06	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета
2.1.16.	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке	-	29.09.2029	04	06	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка Томск" , значение: 1.0000 , Единица						
2.1.17.	Контрольная точка"Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка "Томск" либо о внесении изменений в четырехстороннее соглашение с резидентом промышленного парка "Томск"" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2027	06	08	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета
2.1.18.	Контрольная точка"Запуск производства ООО "Металлург"" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2028	07	08	Бородулин Г.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем управляющей компании
2.1.19.	Контрольная точка"Получение предварительного отчета о результатах функционирования промышленного парка "Томск" за 2025 год" , значение: 1.0000 ,	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Бородулин Г.А.	Отчет , подписанный руководителем управляющей компании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица						
2.1.20.	Контрольная точка "Запуск производства ООО "Спорткомплект"" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Бородулин Г.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем управляющей компании
2.1.21.	Контрольная точка "Запуск производства ООО "Рыбозавод Томский"" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Бородулин Г.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем управляющей компании
2.1.22.	Контрольная точка "Запуск производства ООО "Алфавит здоровья"" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Бородулин Г.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем управляющей компании
2.1.23.	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по заслушиванию отчета о результатах деятельности промышленного парка "Томск" за 2025 год " , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2026	03	05	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета
2.1.24.	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного	-	30.06.2027	04	06	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по заслушиванию отчета о результатах деятельности промышленного парка "Томск" за 2026 год " , значение: 1.0000 , Единица						
2.1.25.	Контрольная точка"Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по заслушиванию отчета о результатах деятельности промышленного парка Томск за 2029 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2030	03	05	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета
2.1.26.	Контрольная точка"Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка "Томск" либо о внесении изменений в четырехстороннее	-	30.09.2026	04	08	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение с резидентом промышленного парка "Томск" , значение: 1.0000 , Единица						
2.1.27.	Контрольная точка"Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка "Томск" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2027	05	09	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета
2.1.28.	Контрольная точка"Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка "Томск" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2028	05	07	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета
2.1.29.	Контрольная точка"Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по	-	30.12.2026	05	06	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вопросу о рассмотрении перспективного плана развития промышленного парка "Томск" , значение: 1.0000 , Единица						
2.1.30.	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка Томск" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2030	07	06	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета
2.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц. Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятия (результата), подписанный руководителем Департамента.
2.2.1.	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка Томск", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2025	06	08	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета
2.2.2.	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка "Томск" либо о внесении изменений в четырехстороннее соглашение с резидентом промышленного парка "Томск", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2028	06	08	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета
2.2.3.	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного	-	25.12.2029	05	07	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка "Томск" либо о внесении изменений в четырехстороннее соглашение с резидентом промышленного парка "Томск" , значение: 1.0000 , Единица						
2.2.4.	Контрольная точка"Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по заслушиванию отчета о результатах деятельности промышленного парка Томск за 2028 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.06.2029	03	05	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета
2.2.5.	Контрольная точка"Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка	-	28.09.2030	04	06	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Томск" , значение: 1.0000 , Единица						
2.2.6.	Контрольная точка"Запуск производства ООО "Спорткомплект"" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.11.2025	05	07	Бородулин Г.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем
2.2.7.	Контрольная точка"Запуск производства ООО "Технокомплект" " , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Бородулин Г.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем управляющей компании
2.2.8.	Контрольная точка"Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по заслушиванию отчета о результатах деятельности промышленного парка Томск за 2027 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.06.2028	04	06	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета
2.2.9.	Контрольная точка"Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса	-	29.09.2029	04	06	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	резидента промышленного парка "Томск" , значение: 1.0000 , Единица						
2.2.10.	Контрольная точка "Получение предварительного отчета о результатах функционирования промышленного парка "Томск" за 2025 год " , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Бородулин Г.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем управляющей компании
2.2.11.	Контрольная точка "Запуск производства ООО "Спорткомплект"" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Бородулин Г.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем управляющей компании
2.2.12.	Контрольная точка "Запуск производства ООО "Рыбозавод Томский"" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Бородулин Г.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем управляющей компании
2.2.13.	Контрольная точка "Запуск производства ООО "Алфавит здоровья"" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Бородулин Г.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем управляющей компании
2.2.14.	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению	-	30.06.2025	03	05	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственных гарантий по заслушиванию отчета о результатах деятельности промышленного парка Томск за 2024 год" , значение: 1.0000 , Единица						
2.2.15.	Контрольная точка"Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по заслушиванию отчета о результатах деятельности промышленного парка Томск за 2025 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2026	04	06	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета
2.2.16.	Контрольная точка"Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по заслушиванию отчета о результатах деятельности промышленного парка Томск за 2026 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2027	04	06	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета
2.2.17.	Контрольная точка"Проведено	-	30.06.2030	03	05	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по заслушиванию отчета о результатах деятельности промышленного парка Томск за 2029 год" , значение: 1.0000 , Единица						
2.2.18.	Контрольная точка"Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о рассмотрении перспективного плана развития промышленного парка Томск" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2025	04	06	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета
2.2.19.	Контрольная точка"Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка Томск либо о внесении изменений в четырехстороннее	-	30.09.2026	05	07	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.23.	Контрольная точка"Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о рассмотрении перспективного плана развития промышленного парка "Томск"" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2026	06	09	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета
2.2.24.	Контрольная точка"Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к площадям промышленного парка Томск" , значение: 4.0000 , Единица	-	30.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Отчет , подписанный руководителем Департамента
2.2.25.	Контрольная точка"Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка Томск либо о внесении изменений в четырехстороннее соглашение с резидентом промышленного парка Томск" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2027	06	08	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета
2.2.26.			30.12.2027				Отчет , подписанный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Контрольная точка "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к площадям промышленного парка Томск", значение: 4.0000, Единица	-		07		09	Бородулин Г.А.	руководителем Департамента
2.2.27.	Контрольная точка "Запуск производства ООО "Томсоя"" , значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Бородулин Г.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем управляющей компании
2.2.28.	Контрольная точка "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к площадям промышленного парка Томск", значение: 5.0000, Единица	-	30.12.2028	07		09	Бородулин Г.А.	Отчет, подписанный руководителем Департамента
2.2.29.	Контрольная точка "Запуск производства ООО "Металлург"" , значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Бородулин Г.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем управляющей компании
2.2.30.	Контрольная точка "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к площадям промышленного парка Томск",	-	30.12.2029	06		08	Бородулин Г.А.	Отчет, подписанный руководителем Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 6.0000 , Единица						
2.2.31.	Контрольная точка "Запуск производства ООО "ЛогистИнвестСтрой"" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем управляющей компании
2.2.32.	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка Томск" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.12.2030	05	07	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета
2.2.33.	Контрольная точка "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к площадям промышленного парка Томск" , значение: 6.0000 , Единица	-	30.12.2030	06	08	Бородулин Г.А.	Отчет , подписанный руководителем Департамента
2.2.34.	Контрольная точка "Проведено заседания Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по	-	30.12.2030	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Протокол заседания Координационного совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вопросу о внесении изменений в четырехстороннее соглашение с резидентом промышленного парка "Томск" , значение: 1.0000 , Единица						
2.2.35.	Контрольная точка"Заключено соглашение о ведении деятельности на территории промышленного парка "Томск" с ИП Черноусов В.В." , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Бородулин Г.А.	Соглашение о ведении деятельности
2.2.36.	Контрольная точка"Запуск производства ИП Черноусов В.В. " , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2026	07	08	Бородулин Г.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем управляющей компании
2.3.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес. Письмо руководителя организации инфраструктуры поддержки малого и среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предпринимательства о достижении показателя.
2.3.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2026 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	02.04.2027	06	08	Бородулин Г.А.	Отчет за предыдущий год (2026), подписанный руководителем организации
2.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2028 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	02.04.2029	06	08	Бородулин Г.А.	Отчет за предыдущий год (2028), подписанный руководителем организации
2.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2029 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	02.04.2030	06	08	Бородулин Г.А.	Отчет за предыдущий год (2029), подписанный руководителем организации
2.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2025 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	03.04.2026	06	09	Бородулин Г.А.	Отчет за предыдущий год (2025), подписанный руководителем организации
2.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	03.04.2028	06	08	Бородулин Г.А.	Отчет за предыдущий год (2027), подписанный руководителем

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу за 2027 год" , значение: 1.0000 , Единица						организации
2.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 полугодие 2025 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	07.07.2025	08	10	Бородулин Г.А.	Отчет за 1 полугодие 2025 года, подписанный руководителем организации
2.3.7.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	08.12.2028	09	11	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
2.3.8.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	10.12.2025	08	10	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
2.3.9.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" ,	-	10.12.2026	09	11	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Единица						освещению регионального проекта на территории Томской области
2.3.10.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	10.12.2027	09	11	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
2.3.11.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	10.12.2029	09	11	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
2.3.12.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	10.12.2030	09	11	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
2.3.13.	Контрольная точка"Утвержден	-	12.05.2028	06	10	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица						План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
2.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 полугодие 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	12.07.2030	06	11	Бородулин Г.А.	Отчет за 1 полугодие 2030 года, подписанный руководителем организации
2.3.15.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	12.07.2030	06	10	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
2.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 полугодие 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	13.07.2029	06	11	Бородулин Г.А.	Отчет за 1 полугодие 2029 года, подписанный руководителем организации
2.3.17.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" ,	-	14.05.2025	06	09	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Единица						регионального проекта на территории Томской области
2.3.18.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	14.05.2026	06	10	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
2.3.19.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	14.05.2027	06	10	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
2.3.20.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	14.05.2029	06	10	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
2.3.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 полугодие 2028 года" ,	-	14.07.2028	06	11	Бородулин Г.А.	Отчет за 1 полугодие 2028 года, подписанный руководителем организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Единица						
2.3.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 полугодие 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	16.07.2027	06	11	Бородулин Г.А.	Отчет за 1 полугодие 2027 года, подписанный руководителем организации
2.3.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 полугодие 2026 года"	-	17.07.2026	06	11	Бородулин Г.А.	Отчет за 1 полугодие 2026 года, подписанный руководителем организации
2.3.24.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Порядок предоставления субсидии
2.3.25.	Контрольная точка"Оказаны услуги и меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес за 2026 год не менее 2,837 тыс. единиц" , значение: 2.8300 , Тысяча единиц	-	25.12.2026	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Отчет об оказанных услугах и мерах поддержки за 2026 год
2.3.26.	Контрольная точка"Оказаны услуги и меры поддержки субъектам малого и среднего	-	26.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Бородулин Г.А.	Отчет об оказанных услугах и мерах поддержки за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес за 2025 год не менее 0,759 тыс. единиц"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.27.	Контрольная точка"Оказаны услуги и меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес за 2027 год не менее 2,867 тыс. единиц" , значение: 2.8600 , Тысяча единиц	-	27.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Отчет об оказанных услугах и мерах поддержки за 2027 год
2.3.28.	Контрольная точка"Оказаны услуги и меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес за 2028 год не менее 2,89 тыс. единиц" , значение: 2.8900 , Тысяча единиц	-	27.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Отчет об оказанных услугах и мерах поддержки за 2028 год
2.3.29.	Контрольная точка"Оказаны услуги и меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес за 2029 год не менее 0,594 тыс. единиц" , значение: 0.5900 , Тысяча единиц	-	27.12.2029	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородулин Г.А.	Отчет об оказанных услугах и мерах поддержки за 2029 год
2.3.30.	Контрольная точка"Оказаны	-	27.12.2030	06	Взаимосвязь с	Бородулин Г.А.	Отчет об оказанных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги и меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес за 2030 год не менее 0,594 тыс. единиц" , значение: 0.5900 , Тысяча единиц				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		услугах и мерах поддержки за 2030 год
2.3.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Бородулин Г.А.	Соглашение о предоставлении субсидии
2.3.32.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Бородулин Г.А.	Соглашение о предоставлении субсидии
2.3.33.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Бородулин Г.А.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений" , значение: 1.0000 , Единица						
2.3.34.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.04.2025	05	07	Бородулин Г.А.	Соглашение о предоставлении субсидии
2.3.35.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Бородулин Г.А.	Соглашение о предоставлении субсидии
2.3.36.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Бородулин Г.А.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица						

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Томская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
1	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	5,00	20,00	25,00
2	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	30,00	20,00	50,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
3	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	5,00	20,00	25,00
4	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	30,00	20,00	50,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
5	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	30,00	20,00	50,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	100,00	200,00