

П А С П О Р Т
регионального проекта

Педагоги и наставники (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Педагоги и наставники (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Педагоги и наставники (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Сокращено количество вакантных должностей в образовательных организациях путем создания дополнительных стимулов для привлечения в систему образования высококвалифицированных специалистов			
4.	Куратор регионального проекта	Киселева Н.А.	заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию		
5.	Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента образования Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Матвеев Д.М.	заместитель начальника Департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях													
1.1.	Доля образовательных организаций, в которых доля вакантных должностей более 4 % от общего числа педагогических работников и управленческих кадров	РП	Процент	20,0000	2024	-	18,0000	16,0000	15,0000	13,0000	11,0000	10,0000	Матвеев Д.М. заместитель начальника Департамента ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях														
1.1.	Доля образовательных организаций, в которых доля вакантных должностей более 4 % от общего числа педагогических работников и управленческих кадров	Процент	18,0000	17,9000	17,8000	17,7000	17,6000	17,0000	17,0000	16,5000	16,3000	16,2000	16,1000	16,0000	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях													
1.1	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	Человек	286,0000	2024	-	280,000 0	346,000 0	346,000 0	346,000 0	346,000 0	346,000 0	Социально е обеспечен ие и иные выплаты населению	Нет
Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Томской области получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения.														
1.2	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и	-	Единица	242,0000	2024	-	242,000 0	285,000 0	285,000 0	285,000 0	-	-	Обеспечен о привлечен ие квалифици рованных кадров	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Тип	
-------	---------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-----	--

			(по ОКЕИ)	Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	мероприятия (результата)	Признак реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	взаимодействию с детскими общественными объединениями													
1.2. 1	Обеспечено функционирование муниципальных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	-	Человек	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.2. 2	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	-	Человек	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.2. 3	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	-	Человек	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
В образовательных организациях Томской области реализуются мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечивается функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания.														
1.3	Осуществлены единовременные компенсационные	-	Человек	12,0000	2024	-	7,0000	23,0000	25,0000	11,0000	-	-	Социально е обеспечен	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Тип
-------	---------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-----

			(по ОКЕИ)	Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	мероприятия (результата)	Признак реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"												ие и иные выплаты населению	
1.3.1	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-

В рамках программы "Земский учитель" в Томской области на основании заключенных трудовых договоров после проведения конкурсных отборов осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителям.

1.4	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	-	Единица	6 137,000 0	2024	-	6 194,0 000	6 315,0 000	6 287,0 000	6 273,0 000	6 273,0 000	6 273,0 000	Социально е обеспечен ие и иные выплаты населению	Нет
-----	--	---	---------	----------------	------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	-----

Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Томской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, определено на основании заявленного Томской областью прогнозируемого количества классов образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.

1.5	Обеспечены выплаты	-	Единица	878,0000	2024	-	867,00	887,00	855,00	834,00	834,00	834,00	Социальн	Нет
-----	--------------------	---	---------	----------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Тип
-------	---------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-----

			(по ОКЕИ)	Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	мероприятия (результата)	Признак реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно						00	00	00	00	00	00	ое обеспечен ие и иные выплаты населению	
Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Томской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, определено на основании заявленного Томской область прогнозируемого количества учебных групп образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях								
1.1	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,00	30 170,35	35 143,70	41 696,60	41 673,60	0,00	0,00	148 684,25
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	30 170,35	35 143,70	41 696,60	41 673,60	0,00	0,00	148 684,25
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	30 170,35	35 143,70	41 696,60	41 673,60	0,00	0,00	148 684,25
1.1.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	26 951,69	31 249,60	37 802,50	37 779,50	0,00	0,00	133 783,29
1.1.1.1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	26 951,69	31 249,60	37 802,50	37 779,50	0,00	0,00	133 783,29
1.1.1.2	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	26 951,69	31 249,60	37 802,50	37 779,50	0,00	0,00	133 783,29
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В государственных и муниципальных общеобразовательных	0,00	80 880,00	82 570,20	93 935,60	95 009,90	0,00	0,00	352 395,70

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями								
1.2.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	80 880,00	82 570,20	93 935,60	95 009,90	0,00	0,00	352 395,70
1.2.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	80 880,00	82 570,20	93 935,60	95 009,90	0,00	0,00	352 395,70
1.2.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	78 574,00	78 001,30	85 573,40	86 634,00	0,00	0,00	328 782,70
1.2.1.1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	78 574,00	78 001,30	85 573,40	86 634,00	0,00	0,00	328 782,70
1.2.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	78 574,00	78 001,30	85 573,40	86 634,00	0,00	0,00	328 782,70
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"	0,00	7 000,00	23 000,00	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,</i>	0,00	7 000,00	23 000,00	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	66 000,00

[illegible]

[illegible][illegible]

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	9 862,65	19 725,30	29 587,95	39 450,60	49 313,25	78 901,20	78 901,20	79 232,58	89 223,61	99 221,02	109 218,42	121 483,80
1.2.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	4 428,20	12 200,30	19 030,10	26 260,90	37 673,30	50 442,60	51 086,70	52 323,82	58 439,26	66 316,17	73 490,28	82 570,20
1.3.	Мероприятие (результат) "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00

1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций,	49 453,60	156 750,80	249 072,80	349 265,30	539 773,90	680 744,00	696 918,10	716 342,12	799 763,64	895 657,63	981 107,50	1 089 497,50
------	--	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ежемесячно"												
1.5.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	1 338,12	4 477,44	7 195,56	10 173,48	14 026,30	18 350,58	19 708,18	20 933,55	23 770,38	27 203,27	30 009,90	35 143,70
ИТОГО:		65 082,57	193 153,84	304 886,41	425 150,28	640 786,75	828 438,38	846 614,18	868 832,08	971 196,88	1 111 398,09	1 216 826,11	1 351 695,20

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Педагоги и наставники (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях								
1.1	Результат "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Томской области получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контро	12	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр соглашений с МОУ и ПОО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				льными точками отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 1 квартал 2025 г."	-	16.04.2025	11	13	Матвеев Д.М.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 1-й квартал 2025 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2 квартал 2025 г."	-	01.07.2025	12	14	Матвеев Д.М.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2-й квартал 2025 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 3 квартал 2025 г."	-	01.10.2025	13	10	Матвеев Д.М.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 3-й	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							квартал 2025 года		
1.1.5	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2025 год."	-	22.12.2025	14	09	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о финансовом обеспечении расходов на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	14	Матвеев Д.М.	Соглашение Реестр соглашений с МОУ, подведомственными организациями ДОТО, реестр соглашений Департамента по культуре Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.1.8	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 3 месяца"	-	15.04.2026	11	15	Матвеев Д.М.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 6 месяцев"	-	15.07.2026	14	16	Матвеев Д.М.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 9 месяцев"	-	15.10.2026	15	13	Матвеев Д.М.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.12.2026	13	Взаимосвязь с	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками отсутствует		советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2026 год.		й бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2026	16	10	Калинюк Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр соглашений с МОУ, подведомственными организациями ДОТО, реестр соглашений Департамента по культуре Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с	-	16.04.2027	13	15	Матвеев Д.М.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детскими общественными объединениями за 3 месяца"						взаимодействию с детскими общественными объединениями за 3 месяца		
1.1.15	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 6 месяцев"	-	16.07.2027	14	16	Матвеев Д.М.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 9 месяцев"	-	15.10.2027	15	12	Матвеев Д.М.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.12.2027	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2027 год.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2027	16	10	Калинюк Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Соглашение Реестр соглашений с МОУ, подведомственными организациями ДОТО, реестр соглашений Департамента по культуре Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 3 месяца"	-	14.04.2028	05	12	Матвеев Д.М.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по	-	14.07.2028	11	13	Матвеев Д.М.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 6 месяцев"						воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 6 месяцев		
1.1.22	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 9 месяцев"	-	13.10.2028	12	07	Матвеев Д.М.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	28.12.2028	13	10	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2028 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Калинюк Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Соглашение Реестр соглашений с МОУ, подведомственными организациями ДОТО, реестр соглашений Департамента по культуре Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.26	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 3 месяца"	-	13.04.2029	05	12	Матвеев Д.М.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.27	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 6 месяцев"	-	13.07.2029	11	13	Матвеев Д.М.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 6	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Соглашение Реестр соглашений с МОУ, подведомственными организациями ДОТО, реестр соглашений Департамента по культуре Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.32	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 3 месяца"	-	12.04.2030	05	12	Матвеев Д.М.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.33	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 6 месяцев"	-	12.07.2030	11	13	Матвеев Д.М.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.34	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат"	-	14.10.2030	12	07	Матвеев Д.М.	Отчет о ходе осуществления выплат	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 9 месяцев"						советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 9 месяцев		й бюджет"
1.1.35	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.12.2030	13	10	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2030 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Калинюк Ю.В.	В образовательных организациях Томской области реализуются мероприятия по	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечивается функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания.		
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр соглашений с МОУ и ПОО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по обеспечению	-	21.04.2025	13	15	Матвеев Д.М.	Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за I квартал 2025 г."						обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за I квартал 2025 г.		
1.2.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за II квартал 2025 г."	-	14.07.2025	14	16	Матвеев Д.М.	Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за II квартал 2025г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за III квартал 2025 г."	-	20.10.2025	15	11	Матвеев Д.М.	Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за III квартал 2025г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 2025 г."	-	22.12.2025	16	08	Матвеев Д.М.	Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							структурных подразделениях за 2025 г.		
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2025	11	12	Калинюк Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет по итогам реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 2025 г	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	17	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Реестр соглашений с МОУ и подведомственными организациями Департаменту образования Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.2.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 3 месяца"	-	15.04.2026	13	18	Матвеев Д.М.	Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных"	-	15.07.2026	17	19	Матвеев Д.М.	Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 6 месяцев"						государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 6 месяцев		
1.2.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 9 месяцев"	-	15.10.2026	18	11	Матвеев Д.М.	Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	25.12.2026	19	16	Калинюк Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях		
1.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2026	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	17	Калинюк Ю.В.	Соглашение Реестр соглашений с МОУ и подведомственными организациями Департаменту образования Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.2.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 3 месяца"	-	15.04.2027	16	18	Матвеев Д.М.	Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных"	-	15.07.2027	17	19	Матвеев Д.М.	Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 6 месяцев"						государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 6 месяцев		
1.2.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 9 месяцев"	-	15.10.2027	18	12	Матвеев Д.М.	Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.18	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	27.12.2027	19	15	Калинюк Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях		
1.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2027	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Калинюк Ю.В.	Соглашение Реестр соглашений с МОУ и подведомственными организациями Департаменту образования Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 3 месяца"	-	14.04.2028	05	15	Матвеев Д.М.	Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных"	-	14.07.2028	14	16	Матвеев Д.М.	Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 6 месяцев"						государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 6 месяцев		
1.2.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 9 месяцев"	-	13.10.2028	15	09	Матвеев Д.М.	Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.24	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	25.12.2028	16	13	Калинюк Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях		
1.2.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2028	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель""	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Калинюк Ю.В.	В рамках программы "Земский учитель" в Томской области на основании заключенных трудовых договоров после проведения конкурсных отборов осуществляются единовременные	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области за 2 квартал 2025 г."	-	07.07.2025	02	04	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах промежуточного мониторинга за 2 квартал 2025 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Определен список победителей конкурсного отбора по каждой вакантной должности, при замещении которой осуществляются единовременные компенсационные выплаты"	-	20.08.2025	03	05	Матвеев Д.М.	Распоряжение об утверждении списка победителей конкурсного отбора по каждой вакантной должности, при замещении которой осуществляются единовременные компенсационные выплаты	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Заключены соглашения с победителями конкурсного отбора на предоставление единовременных	-	01.09.2025	04	06	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений с победителями конкурсного отбора на предоставление	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области в 2025 году"						единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области в 2025 году		
1.3.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области за 3 квартал 2025 г."	-	06.10.2025	05	07	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах промежуточного мониторинга за 3 квартал 2025 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по	-	25.12.2025	06	Взаимосвязь с	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах проведения данного	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области в 2025 году"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		мероприятия за 2025 год		й бюджет"
1.3.8	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	17.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Калинюк Ю.В.	Распоряжение об утверждении Перечня вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							тысяч человек, на территории Томской области		
1.3.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области за 3 месяца"	-	24.04.2026	02	06	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах промежуточного мониторинга за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо	-	13.07.2026	05	08	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах промежуточного мониторинга за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области за 6 месяцев"								
1.3.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области за 9 месяцев"	-	12.10.2026	06	04	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах промежуточного мониторинга за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Заключены договора с победителями конкурсного отбора на предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо	-	30.11.2026	08	09	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Реестр заключенных договоров с победителями конкурсного отбора на предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области в 2026 году"						поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области в 2026 году		
1.3.13	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области в 2026 году"	-	25.12.2026	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Распоряжение об итогах проведения конкурсного отбора претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 50 тысяч человек, на территории Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контро	05	Калинюк Ю.В.	Распоряжение об утверждении Перечня вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области за 6 месяцев"	-	09.07.2027	05	08	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах промежуточного мониторинга за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области за 9 месяцев"	-	11.10.2027	06	04	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах промежуточного мониторинга за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
			30.11.202						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.18	Контрольная точка "Заключены договора с победителями конкурсного отбора на предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области в 2027 году"	-	7	08	09	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Реестр заключенных договоров с победителями конкурсного отбора на предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области в 2027 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской	-	24.12.2027	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Распоряжение об итогах проведения конкурсного отбора претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	области в 2027 году"						города с населением 50 тысяч человек, на территории Томской области»		
1.3.20	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	16.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	27	Калинюк Ю.В.	Распоряжение об утверждении Перечня вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.21	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по	-	14.04.2028	04	28	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах промежуточного мониторинга за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области за 3 месяца"								
1.3.22	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области за 6 месяцев"	-	10.07.2028	27	29	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах промежуточного мониторинга за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.23	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по	-	16.10.2028	28	25	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах промежуточного мониторинга за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области за 9 месяцев"								
1.3.24	Контрольная точка "Заключены договора с победителями конкурсного отбора на предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области в 2028 году"	-	30.11.2028	29	26	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Реестр заключенных договоров с победителями конкурсного отбора на предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области в 2028 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.25			29.12.202						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории Томской области в 2028 году"	-	8	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Распоряжение Об итогах проведения конкурсного отбора претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 50 тысяч человек, на территории Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4	Результат "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Томской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, определено на основании заявленного Томской областью прогнозируемого количества классов образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.		
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр соглашений с МОУ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Выплаты	-	29.04.2025	14	12	Калинюк Ю.В.	Отчет о финансовом	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществлены"						обеспечении выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 1 квартал 2025 г.		"Электронный бюджет"
1.4.3	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.07.2025	11	13	Калинюк Ю.В.	Отчет о финансовом обеспечении выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 2 квартал 2025 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.10.2025	12	15	Калинюк Ю.В.	Отчет о финансовом обеспечении выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							2025 г.		
1.4.5	Контрольная точка "Выплаты осуществлены за 4 квартал 2025 г."	-	25.12.2025	13	09	Матвеев Д.М.	Отчет о финансовом обеспечении выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 4 квартал 2025 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.12.2025	15	16	Калинюк Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	29.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет сводная информация о выполнении соглашения о предоставлении субсидии муниципальным образованиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Заключено"	-	30.03.202	Взаимо	11	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии"		6	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Реестр соглашений с МОУ и подведомственными организациями Департаменту образования Томской области		"Электронный бюджет"
1.4.9	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца"	-	15.04.2026	15	12	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.10	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 6 месяцев"	-	15.07.2026	11	13	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за	-	15.10.2026	12	16	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 9 месяцев"						классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 9 месяцев		й бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.12.2026	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 2026 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2026	13	14	Калинюк Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	26.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	11	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр соглашений с МОУ и подведомственными организациями Департаменту образования Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.4.15	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца"	-	16.04.2027	16	12	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.16	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 6 месяцев"	-	16.07.2027	11	13	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.17	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 9 месяцев"	-	15.10.2027	12	15	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.18	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 2027 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2027	13	14	Калинюк Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр соглашений с МОУ и подведомственными организациями Департаменту образования Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.21	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за"	-	14.04.2028	16	12	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца"						классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца		й бюджет"
1.4.22	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 6 месяцев"	-	14.07.2028	11	13	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.23	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 9 месяцев"	-	13.10.2028	12	15	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.24	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.12.2028	15	Взаимосвязь с иными результатами и контро	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					льными точками отсутствует		образовательных организаций за 2028 год		
1.4.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2028	13	14	Калинюк Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр соглашений с МОУ и подведомственными организациями Департаменту образования Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.27	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца"	-	16.04.2029	20	17	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.28	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 6 месяцев"	-	16.07.2029	16	18	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.29	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 9 месяцев"	-	15.10.2029	17	14	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.30	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	28.12.2029	18	19	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 2029 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2029	14	Взаимосвязь с иными результатами	Калинюк Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками отсутствует				
1.4.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр соглашений с МОУ и подведомственными организациями Департаменту образования Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.33	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца"	-	15.04.2030	20	17	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.34	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за	-	15.07.2030	16	18	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 6 месяцев"						классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 6 месяцев		й бюджет"
1.4.35	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 9 месяцев"	-	29.10.2030	17	14	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.36	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.12.2030	18	19	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 2030 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2030	14	Взаимосвязь с иными результатами и контро	Калинюк Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					льными точками отсутствует				
1.5	Результат "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Томской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, определено на основании	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							заявленного Томской областью прогнозируемого количества учебных групп образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.		
1.5.1	Контрольная точка "Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Калинюк Ю.В.		-	-
1.5.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр соглашений с ПОО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.5.3	Контрольная точка " Выплаты осуществлены за 1 квартал 2025 г."	-	29.04.2025	08	05	Калинюк Ю.В.	Отчет о финансовом обеспечении выплат денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 1 квартал 2025 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.4	Контрольная точка " Выплаты осуществлены за 2 квартал 2025 г."	-	31.07.2025	04	06	Калинюк Ю.В.	Отчет о финансовом обеспечении выплат денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 2 квартал 2025 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Выплаты осуществлены за 3 квартал 2025 г."	-	30.10.2025	05	09	Калинюк Ю.В.	Отчет о финансовом обеспечении выплат денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство),	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 квартал 2025 г.		
1.5.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	22.12.2025	06	07	Матвеев Д.М.	Отчет информационный свод о выполнении соглашения о предоставлении субсидии профессиональным образовательным организациям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Выплаты осуществлены за 4 квартал 2025 г."	-	29.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет о финансовом обеспечении выплат денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 4 квартал 2025 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами	04	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр соглашений с ПОО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует					
1.5.9	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца"	-	15.04.2026	11	05	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.10	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 6 месяцев"	-	15.07.2026	04	06	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство"	-	15.10.2026	05	07	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 9 месяцев"						(кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 9 месяцев		
1.5.12	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.12.2026	06	10	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 2026 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	30.03.2027	Взаимосвязь с	04	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр соглашений с ПОО	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии"			иными результатами и контрольными точками отсутствует					й бюджет"
1.5.15	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца"	-	16.04.2027	11	05	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.16	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 6 месяцев"	-	16.07.2027	04	06	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.17	Контрольная точка "Отчет о	-	15.10.202	05	07	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр соглашений с ПОО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.21	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца"	-	14.04.2028	11	05	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.22	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 6 месяцев"	-	14.07.2028	04	06	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организаций за 6 месяцев		
1.5.23	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 9 месяцев"	-	16.10.2028	05	07	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.24	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.12.2028	06	10	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 2028 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Калинюк Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.5.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр соглашений с ПОО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.27	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца"	-	16.04.2029	14	11	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.28	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца"	-	16.07.2029	10	12	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	6 месяцев"						работникам образовательных организаций за 6 месяцев		
1.5.29	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 9 месяцев"	-	15.10.2029	11	07	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.30	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	28.12.2029	12	13	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 2029 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Калинюк Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.5.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр соглашений с ПОО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.33	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца"	-	15.04.2030	13	10	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.34	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые"	-	15.07.2030	09	11	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство),	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	педагогическим работникам образовательных организаций за 6 месяцев"						предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 6 месяцев		
1.5.35	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 9 месяцев"	-	15.10.2030	10	06	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.36	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.12.2030	11	12	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе осуществления выплат за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций за 2030 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Калинюк Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
					контрол ьными точками отсутст вует				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля образовательных организаций, в которых доля вакантных должностей более 4 % от общего числа педагогических работников и управленческих кадров", Влияние на достижение (процентов)	
1	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"	20,000	20,000
2	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	20,000	20,000
3	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	20,000	20,000

2			
№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля образовательных организаций, в которых доля вакантных должностей более 4 % от общего числа педагогических работников и управленческих кадров", Влияние на достижение (процентов)	
4	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	20,000	20,000
5	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	20,000	20,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000