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регионального проекта

Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Томская область)

1. Основные положения

Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения"

(Томская область)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Создание номерного фонда (Томская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах

увеличивается число новых поездок по России

3.

Куратор регионального проекта Сергейчик М.С. Заместитель Губернатора Томской области по экономике4.

Колосова Л.А.Руководитель регионального проекта заместитель начальника Департамента5.

Лахтионова И.В.Администратор регионального проекта

Председатель комитета развития внутреннего и въездного

туризма

6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа "Развитие предпринимательства и

повышение эффективности государственного управления

социально-экономическим развитием Томской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

1.1. Количество туристических

поездок по территории

Российской Федерации

0,2700 2023 -Миллион

штук

НП Колосова Л.А.

заместитель

начальника

Департамента

АДМИНИСТРАЦ

ИЯ ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,40000,3000 0,3000 0,4000 0,4000 0,4000 Нет



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

1.1. Количество туристических поездок по

территории Российской Федерации

0,0150 0,0340 0,0600 0,0830 0,1140 0,1500

Миллион

штук

0,3000

0,29900,27400,24400,22000,1850



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

Реализованы

мероприятия

субъектами

Российской

Федерации в рамках

предоставления

единой субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -1,0000 -

-

1.1

В рамках единой субсидии мероприятия (результаты), обеспечивающие вклад в достижение показателя "Количество туристических поездок по территории Российской

Федерации", определяются субъектами Российской Федерации самостоятельно в рамках следующих направлений: а) государственная поддержка общественных

инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и

индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры; б) поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на

развитие туризма в субъектах Российской Федерации; в) реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе

мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города; г)

реализация проектов по созданию объектов инфраструктуры автомобильных туристских маршрутов.

Отчет о реализации мероприятий в рамках единой субсидии



5

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России0

Реализованы мероприятия

субъектами Российской

Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

1.1

48 785,2045 153,10 48 785,200,00 0,00 142 723,500,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

48 785,2045 153,10 48 785,200,00 0,00 142 723,500,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

48 785,2045 153,10 48 785,200,00 0,00 142 723,500,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1

.1.1.

48 785,2025 584,13 48 785,200,00 0,00 123 154,530,00 0,00

            местным бюджетам1.1.1

.1.1.

3.

48 785,2025 584,13 48 785,200,00 0,00 123 154,530,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.1.1

.2.

48 785,2025 584,13 48 785,200,00 0,00 123 154,530,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 45 153,10 48 785,20 48 785,20

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 142 723,50

0,00 48 785,2045 153,10 48 785,20 0,00 0,00 142 723,50

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия субъектами Российской

Федерации в рамках предоставления

единой субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 153,10

45 153,1026 568,9719 568,9719 568,978 445,56

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 153,10

45 153,1026 568,9719 568,9719 568,978 445,56
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Создание номерного фонда (Томская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия субъектами

Российской Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации"

В рамках единой

субсидии мероприятия

(результаты),

обеспечивающие вклад в

достижение показателя

"Количество

туристических поездок

по территории

Российской Федерации",

определяются

субъектами Российской

Федерации

самостоятельно в рамках

следующих

направлений: а)

государственная

поддержка

общественных

инициатив и проектов

юридических лиц (за

исключением

некоммерческих

Колосова Л.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организаций,

являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальных

предпринимателей,

направленных на

развитие туристской

инфраструктуры; б)

поддержка и

продвижение

событийных

мероприятий,

направленных на

развитие туризма в

субъектах Российской

Федерации; в)

реализация проектов по

развитию общественной

территории

муниципального

образования, в том числе

мероприятий

(результатов) по

обустройству

туристского центра

города на территории

муниципального

образования в
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствии с

туристским кодом

центра города; г)

реализация проектов по

созданию объектов

инфраструктуры

автомобильных

туристских маршрутов.

Отчет о реализации

мероприятий в рамках

единой субсидии

1.1.1.

Контрольная точка"Разработан

проект постановления", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Проект постановления

Администрации

Томской области

-

Лахтионова И.В.

17.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.1.2.

Контрольная точка"Акт

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Условная единица

Постановление

Администрации

Томской области

-

Лахтионова И.В.

21.04.2025

07 09

1.1.3.

Контрольная

точка"Опубликовано объявление

о начале отбора ", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Информационная

справка руководителя

регионального проекта

-

Лахтионова И.В.

25.04.2025

08 10

1.1.4.

Контрольная точка"Подведены

итоги отбора", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Решение Департамента

экономики

Администрации

-

Лахтионова И.В.

06.06.2025

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Томской области

1.1.5.

Контрольная точка"Утвержден

(подписан) акт о распределении

субсидии ", значение: 1.0000,

Условная единица

Распоряжение о

распределении субсидии

местным бюджетам

-

Лахтионова И.В.

23.06.2025

10 12

1.1.6.

Контрольная точка"Сформирован

план информационного

освещения национального

проекта", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

План информационного

освещения

национального проекта

-

Лахтионова И.В.

30.06.2025

11 14

1.1.7.

Контрольная точка"Подведение

итогов конкурса", значение:

1.0000, Условная единица

Протокол заседания

конкурсной комиссии

-

Важова Л.В.

30.07.2025

12 14

1.1.8.

Контрольная точка"Заключено(ы)

соглашение(я) о предоставлении

субсидии", значение: 1.0000,

Условная единица

Соглашение (я) о

предоставлении

субсидии с получателем

(ями) субсидии

-

Лахтионова И.В.

20.08.2025

13 15

1.1.9.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

субсидий", значение: 2.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении

субсидий

-

Важова Л.В.

20.08.2025

14 16

1.1.10.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении субсидий",

значение: 2.0000, Условная

Прочий тип документа

отчеты о выполнении

соглашений о

предоставлении

субсидий,

-

Важова Л.В.

23.12.2025

15 17
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

единица представленные

получателями субсидий

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

(ы) отчет(ы) о выполнении

соглашений о предоставлении

субсидии"

Отчет (ы) о выполнении

соглашения(ий) о

предоставлении

субсидии

-

Лахтионова И.В.

25.12.2025

16 18

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

(ы) отчет(ы) по

информационному освещению

национального проекта ",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет по

информационному

освещению

национального проекта

-

Лахтионова И.В.

26.12.2025

17 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Разработан

проект постановления", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Проект постановления

Администрации

Томской области

-

Лахтионова И.В.

17.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09

1.1.14.

Контрольная точка"Акт

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Условная единица

Постановление

Администрации

Томской области

-

Лахтионова И.В.

21.04.2026

08 10

1.1.15.

Контрольная

точка"Опубликовано объявление

о начале отбора", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Информационная

справка руководителя

регионального проекта

-

Лахтионова И.В.

24.04.2026

09 11

1.1.16.

Контрольная точка"Подведены

итоги отбора", значение: 1.0000,

Прочий тип документа

Решение Департамента

-

Лахтионова И.В.

27.05.2026

10 12



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Условная единица экономики

Администрации

Томской области

1.1.17.

Контрольная точка"Утвержден

(подписан) акт о распределении

субсидии", значение: 1.0000,

Условная единица

Распоряжение о

распределении субсидии

местным бюджетам

-

Лахтионова И.В.

16.06.2026

11 13

1.1.18.

Контрольная точка"Сформирован

план информационного

освещения национального

проекта", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

План информационного

освещения

национального проекта

-

Лахтионова И.В.

30.06.2026

12 14

1.1.19.

Контрольная точка"Заключено(ы)

соглашение(я) о предоставлении

субсидии", значение: 1.0000,

Условная единица

Соглашение (я) о

предоставлении

субсидии с получателем

(ями) субсидии

-

Лахтионова И.В.

20.08.2026

13 15

1.1.20.

Контрольная точка"Предоставлен

(ы) отчет(ы) о выполнении

соглашений о предоставлении

субсидии", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет (ы) о выполнении

соглашения(ий) о

предоставлении

субсидии

-

Лахтионова И.В.

25.12.2026

14 16

1.1.21.

Контрольная точка"Предоставлен

(ы) отчет(ы) по

информационному освещению

национального проекта",

значение: 1.0000, Условная

Отчет по

информационному

освещению

национального проекта

-

Лахтионова И.В.

28.12.2026

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

единица точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Разработан

проект постановления", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Проект постановления

Администрации

Томской области

-

Лахтионова И.В.

17.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.1.23.

Контрольная точка"Акт

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Условная единица

Постановление

Администрации

Томской области

-

Лахтионова И.В.

21.04.2027

07 09

1.1.24.

Контрольная

точка"Опубликовано объявление

о начале отбора", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Информационная

справка руководителя

регионального проекта

-

Лахтионова И.В.

26.04.2027

08 10

1.1.25.

Контрольная точка"Подведены

итоги отбора", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Решение Департамента

экономики

Администрации

Томской области

-

Лахтионова И.В.

27.05.2027

09 11

1.1.26.

Контрольная точка"Утвержден

(подписан) акт о распределении

субсидии", значение: 1.0000,

Условная единица

Распоряжение о

распределении субсидии

местным бюджетам

-

Лахтионова И.В.

16.06.2027

10 12

1.1.27.

Контрольная точка"Сформирован

план информационного

освещения национального

проекта", значение: 1.0000,

Прочий тип документа

План информационного

освещения

национального проекта

-

Лахтионова И.В.

30.06.2027

11 13



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Условная единица

1.1.28.

Контрольная точка"Заключено(ы)

соглашение(я) о предоставлении

субсидии", значение: 1.0000,

Условная единица

Соглашение (я) о

предоставлении

субсидии с получателем

(ями) субсидии

-

Лахтионова И.В.

20.08.2027

12 14

1.1.29.

Контрольная точка"Предоставлен

(ы) отчет(ы) о выполнении

соглашений о предоставлении

субсидии", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет (ы) о выполнении

соглашения(ий) о

предоставлении

субсидии

-

Лахтионова И.В.

24.12.2027

13 15

1.1.30.

Контрольная точка"Предоставлен

(ы) отчет(ы) по

информационному освещению

национального проекта",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет по

информационному

освещению

национального проекта

-

Лахтионова И.В.

27.12.2027

14 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Создание номерного фонда (Томская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество туристических поездок по территории Российской Федерации",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы мероприятия субъектами

Российской Федерации в рамках

предоставления единой субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

100,00 100,00

ИТОГО обеспеченность показателей

регионального проекта, %

100,00 100,00


